

2020예산 2021년 사고이월 사업조서

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2020년도				2021년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
총계 (8건)	174,219,281	172,549,034	160,063,741	14,155,540	5,815,359	
<교통정책과>						
☐ 지능형교통체계(ITS)	282,700	282,700	226,160	56,540	56,540	
○ 지능형교통체계(ITS)종합계획수립	282,700	282,700	226,160	56,540	56,540	
· 시설비	282,700	282,700	226,160	56,540	56,540	· 국가ITS 기본계획 고시공고 후 상위 계획을 포함하여 사업추진을 위해 일시정지('20.11.3.), '21.3.준공예정
☐ 횡단보도밝기개선및노후철주교체	1,509,578	1,496,175	1,483,274	26,304	12,014	
○ 횡단보도밝기개선및노후철주교체	1,509,578	1,496,175	1,483,274	26,304	12,014	
· 시설비	1,508,078	1,494,675	1,481,774	26,304	12,014	
· 시설부대비	1,500	1,500	1,500			· 준공기한 미도래('21. 1.)
☐ 교통사고찾은곳개선(보조)	1,440,000	1,439,233	1,236,729	203,271	193,560	
○ 교통사고찾은곳개선	1,440,000	1,429,521	1,236,729	203,271	193,560	
· 시설비	1,436,000	1,426,288	1,233,496	202,504	192,793	
· 시설부대비	4,000	3,233	3,233	767	767	· 준공기한 미도래('21.3.)
<소방행정과>						
☐ 빛고을국민안전체험관건립	17,348,007	16,205,327	10,329,109	7,018,898	773,053	
○ 빛고을국민안전체험관건립	17,348,007	16,205,327	10,329,109	7,018,898	773,053	
· 시설비	17,316,483	16,198,994	10,322,776	6,993,707	759,036	
· 시설부대비	31,524	6,333	6,333	25,191	14,017	· 건축공사 지연으로 공종별 계약기간 변경(20.12월→21.1월)
<119특수구조단>						
☐ 소방헬기관리운영	517,299	504,402	333,302	183,997	171,100	
○ 소방헬기외주정비및유지관리	517,299	504,402	333,302	183,997	171,100	
· 시설비	517,299	504,402	333,302	183,997	171,100	· 코로나19로 국제화물운송 선적 지연, 헬기제작사 조업 감소로 출고 지연 ('21.1.8. 완료 예정)
<남부소방서>						
☐ 시설물설치및구입	1,877,000	1,877,000	797,413	1,079,587	1,079,587	
○ 119소방안전교육센터신축	1,877,000	1,877,000	797,413	1,079,587	1,079,587	
· 시설비	1,862,000	1,862,000	797,413	1,064,587	1,064,587	
· 감리비	15,000	15,000		15,000	15,000	· 7월~9월 지속적인(1개월 이상) 폭우 및 수해복구로 인한 공사지연(터파기, 지하 구조물 철거 진행불가)('21.3.준공예정)
<도시철도건설본부>						
☐ 도시철도2호선건설(보조)	151,157,185	150,657,154	145,575,863	5,581,322	3,524,353	
○ 도시철도2호선건설	151,157,185	150,657,154	145,575,863	5,581,322	3,524,353	
· 시설비	147,520,865	147,073,088	142,226,745	5,294,120	3,409,947	
· 감리비	3,481,038	3,429,012	3,194,064	286,974	114,178	
· 시설부대비	155,282	155,054	155,054	228	228	· 사업계획 승인 등을 위한 행정절차 이행 및 공정에 따라 다음연도 집행
☐ 청사관리	87,512	87,043	81,891	5,621	5,152	
○ 조직개편에따른네트워크공사	87,512	87,043	81,891	5,621	5,152	
· 시설비	87,512	87,043	81,891	5,621	5,152	· '21.1.1.조직개편(증원)에 따른 네트워크 공사