

2021년예산 2022년 명시이월 사업조서

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총 94건	248,709,441	74,888,022	173,823,419	130,783,154	-
<회계과>					
☐ 물품관리	100,000	-	100,000	100,000	
○ 물품관리	100,000	-	100,000	100,000	
· 자산및물품취득비	100,000	-	100,000	100,000	· 민간기업등 선진지 견학결과 설계반영
(스마트회의실 기자재구입)					· 회의실 자원예약에 따른 공사시기 조정
☐ 시설유지관리	200,000	9,216	190,784	190,784	
○ 시설유지관리	200,000	9,216	190,784	190,784	
· 시설비(스마트회의실 리모델링)	200,000	9,216	190,784	190,784	
<안전정책관>					
☐ 안전도시구축역량강화	150,000	105,000	45,000	45,000	
○ 국제안전도시제공인사업지원및 맞춤형손상감시체계기반구축	150,000	105,000	45,000	45,000	
· 연구용역비	150,000	105,000	45,000	45,000	· 용역 준공기한 미도래
<5·18선양과>					
☐ 5·18 Street museum시스템구축	1,000,000	593	999,407	999,407	
○ 5·18 Street museum시스템구축	1,000,000	593	999,407	999,407	
· 사무관리비	50,000	593	49,407	49,407	· 국비교부지연(21.9)및 조달청 보완요청으로 용역발주 지연
· 전산개발비	950,000	-	950,000	950,000	
☐ 5·18민주화운동 보상업무추진	500,000	19,600	480,400	480,400	
○ 5·18피해자 실태조사	500,000	19,600	480,400	480,400	
· 연구용역비	500,000	19,600	480,400	480,400	· 사업방식 변경권고(행안부)로 용역지연
<고령사회정책과>					
☐ 서부권노인복합시설건립	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	
○ 서부권노인복합시설건립	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	
· 시설비(보상비)	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	· 설계용역중, 토지협의매수 불가
☐ 서부권노인복합시설건립(국민체육센터제2동)	600,000	-	600,000	600,000	
○ 서부권노인복합시설건립(제2에너지센터)	600,000	-	600,000	600,000	
· 시설비	600,000	-	600,000	600,000	· 설계용역중, '22.하반기 착공
☐ 빛고을효령노인타운위탁운영	100,000	9,000	91,000	91,000	
○ 빛고을수목원연결산책길조성	100,000	9,000	91,000	91,000	
· 시설비	100,000	9,000	91,000	91,000	· 용역 준공기한 미도래('22.1.)
<장애인복지과>					
☐ 공공어린이재활의료센터 건립	200,000	-	200,000	200,000	
○ 공공어린이재활의료센터건립	200,000	-	200,000	200,000	
· 시설비	200,000	-	200,000	200,000	· 기본계획수립 후, 설계용역 추진
☐ 장애인복합수련시설 건립	186,490	-	186,490	186,490	
○ 장애인복합수련시설건립	186,490	-	186,490	186,490	
· 시설비	186,490	-	186,490	186,490	· 용역 준공기한 미도래('22.6.)
☐ 장애인회관 생활문화센터 건립	321,000	-	321,000	321,000	
○ 장애인회관생활문화센터건립	321,000	-	321,000	321,000	
· 시설비	321,000	-	321,000	321,000	· 용역 준공기한 미도래('22.6.)
☐ 장애인회관주거지주차장건립	25,000	-	25,000	25,000	
○ 장애인회관주거지주차장건립	25,000	-	25,000	25,000	
· 시설비	25,000	-	25,000	25,000	· 용역 준공기한 미도래('22.6.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 장애인회관다목적체육관건립	400,000	-	400,000	400,000	
○ 장애인회관다목적체육관건립	400,000	-	400,000	400,000	
· 시설비	400,000		400,000	400,000	· 용역 준공기한 미도래('22.6.)
			-		
□ 청각언어장애인복지관 건립	483,000	5,538	477,462	477,462	
○ 청각언어장애인복지관건립	483,000	5,538	477,462	477,462	
· 시설비	483,000	5,538	477,462	477,462	· 건축설계공모지침 개정(21.8)에 따라 용역 지연
<교육청소년과>					
□ 시청소년문화의집기능보강	80,000	68,400	11,600	11,600	
○ 시청소년수련원기능보강	80,000	68,400	11,600	11,600	
· 시설비	80,000	68,400	11,600	11,600	· 용역 준공기한 미도래('21.12.)
<자원순환과>					
□ 광역위생매립장2-2단계조성	11,713,000	3,879,694	7,833,306	1,931,000	
○ 광역위생매립장2-2단계조성	11,713,000	3,879,694	7,833,306	1,931,000	
· 시설비	10,874,600	3,536,994	7,337,606	1,800,000	
· 감리비	807,400	342,700	464,700	100,000	
· 시설부대비	31,000	-	31,000	31,000	· 2차분 공사 준공기한 미도래('22.12.)
□ 제1음식물자원화시설확충사업	510,000	157,143	352,857	235,716	
○ 제1음식물자원화시설확충사업환경영향평가용역	510,000	157,143	352,857	235,716	
· 시설비	510,000	157,143	352,857	235,716	· 선행설계공정(환경영향평가용역) 추진으로 설계용역 일시정지
<공원녹지과>					
□ 도시숲조성(보조)	8,000,000	2,639,212	5,360,788	5,360,788	
○ 도시바람길숲조성	8,000,000	2,639,212	5,360,788	5,360,788	
· 시설비	7,976,000	2,636,212	5,339,788	5,339,788	· 관계기관(자치구, 도로, 주택건설) 협의지연 및 단계별 공사추진에 따른 일부준공기한 미도래
· 시설부대비	24,000	3,000	21,000	21,000	
□ 시립수목원조성(전환사업)	11,600,000	1,005,845	10,594,155	3,849,321	
○ 시립수목원조성	11,600,000	1,005,845	10,594,155	3,849,321	
· 시설비	11,051,000	1,004,623	10,046,377	3,502,043	
· 감리비	519,000		519,000	319,000	· 문화재 발굴에 따른 심의, 수출원정비
· 시설부대비	30,000	1,222	28,778	28,278	공사와 병행 추진 등으로 공사지연
□ 송산근린공원	7,230,000	81,500	7,148,500	7,148,500	
○ 송산근린공원조성(1단계)	7,230,000	81,500	7,148,500	7,148,500	
· 시설비	7,230,000	81,500	7,148,500	7,148,500	· 용역준공 이후 토지보상 및 공사시행
□ 유네스코세계지질공원동아시아플랫폼건립(보조)	800,000	19,600	780,400	780,400	
○ 유네스코세계지질공원동아시아플랫폼건립(보조)	800,000	19,600	780,400	780,400	
· 시설비	800,000	19,600	780,400	780,400	· 설계공모심사위원회운영 및 총사업비 관리 대상 여부 사전검토 지연
□ 광주생태문화마을힐링촌(숙박)건립	284,000	-	284,000	284,000	
○ 광주생태문화마을힐링촌(숙박)건립	284,000	-	284,000	284,000	
· 시설비	284,000		284,000	284,000	· 공공건축행정절차 진행에 따른 기간소요
□ 호수생태원확장조성	300,000	-	300,000	300,000	
○ 호수생태원확장조성	300,000	-	300,000	300,000	
· 시설비	300,000		300,000	300,000	· 편입 사유지 매입을 위한 지장물 조사 등 절차이행기간 소요 및 매수협의 지연
<물순환정책과>					
□ 서방천 개수(전환사업)	6,001,000	2,322,212	3,678,788	959,564	
○ 서방천 개수공사	6,001,000	2,322,212	3,678,788	959,564	
· 시설비	6,000,000	2,321,346	3,678,654	959,430	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
· 시설부대비	1,000	866	134	134	· 공사 준공기한 미도래('22.1.)
□ 운정천 개수(전환사업)	951,000	104,734	846,266	67,130	
○ 운정천 개수공사	951,000	104,734	846,266	67,130	
· 시설비	948,000	104,734	843,266	64,130	· 사업구간(주룡교 제가설)내 지장물 이설협의 등 행정절차이행 기간 소요
· 시설부대비	3,000	-	3,000	3,000	
□ 용전천 개수(전환사업)	2,601,000	310,045	2,290,955	552,735	
○ 용전천개수	2,601,000	310,045	2,290,955	552,735	
· 시설비	2,593,000	309,306	2,283,694	545,474	· 토지보상협의 중
· 시설부대비	8,000	739	7,261	7,261	· 관급자재 납품지연으로 공사일시 정지
□ 황룡강 개수(전환사업)	910,000	-	910,000	910,000	
○ 황룡강개수	910,000	-	910,000	910,000	
· 시설비	907,000		907,000	907,000	
· 시설부대비	3,000		3,000	3,000	· 국토부 하천기본계획 변경고시(21.11.)
□ 대촌·운수천 개수공사	2,080,000	556,457	1,523,543	658,251	
○ 대촌·운수천 개수공사	2,080,000	556,457	1,523,543	658,251	
· 시설비	2,069,000	553,259	1,515,741	650,449	
· 시설부대비	11,000	3,198	7,802	7,802	· 공사 준공기한 미도래('22.9.)
□ 광주천 생태하천복원(전환사업)	7,400,000	272,720	7,127,280	5,390,758	
○ 광주천 환경정비공사	7,400,000	272,720	7,127,280	5,390,758	
· 시설비	7,080,000	229,720	6,850,280	5,370,758	
· 감리비	300,000	43,000	257,000	-	
· 시설부대비	20,000	-	20,000	20,000	· 공사 준공기한 미도래('22.4/'22.12.)
□ 스마트홍수관리시스템구축	3,326,000	999,494	2,326,506	757,941	
○ 스마트홍수관리시스템구축	3,326,000	999,494	2,326,506	757,941	
· 시설비	3,214,000	939,000	2,275,000	732,708	
· 감리비	100,000	59,994	40,006	13,733	· 관계기관(익산청, 자치구)과 사업내용 조정협의 지연
· 시설부대비	12,000	500	11,500	11,500	
□ 물순환선도도시조성(보조)	6,082,000	2,192,226	3,889,774	3,877,974	
○ 물순환선도도시조성	6,082,000	2,192,226	3,889,774	3,877,974	
· 시설비	6,052,500	2,192,226	3,860,274	3,860,274	
· 감리비	28,000	-	28,000	16,200	
· 시설부대비	1,500	-	1,500	1,500	· 공사 준공기한 미도래('22.12.)
□ 수완지구비점오염저감시설설치(보)	500,000	213,400	286,600	286,600	
○ 수완지구비점오염저감시설설치	500,000	213,400	286,600	286,600	
· 시설비	495,000	213,400	281,600	281,600	· 설계용역추진중, 행정절차 기간소요 *설계승인('22.5), 공사계약('22.6)
· 시설부대비	5,000	-	5,000	5,000	
<우치공원관리사무소>					
□ 시설물설치및구입	600,000	30,305	569,695	569,695	
○ 노후건물개보수공사	600,000	30,305	569,695	569,695	
· 시설비	600,000	30,305	569,695	569,695	· 용역 준공기한 미도래('22.3.)
<도시계획과>					
□ 도시기본계획(변경)수립	384,000	176,000	208,000	208,000	
○ 2040년광역도시계획수립	257,000	120,000	137,000	137,000	
· 연구용역비	257,000	120,000	137,000	137,000	· 용역 준공기한 미도래('22.1.)
○ GB소규모단절토지이용불편해소	127,000	56,000	71,000	71,000	
· 연구용역비	127,000	56,000	71,000	71,000	· 용역 준공기한 미도래('22.2.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 도시융합특구지원	300,000	180,000	120,000	120,000	
○ 도시융합특구기본계획수립및 사업타당성조사	300,000	180,000	120,000	120,000	
· 연구용역비	300,000	180,000	120,000	120,000	· 용역 준공기한 미도래('22.6.)
□ 도산동대로2-19호선개설(보조)	2,520,101	1,127,516	1,392,585	1,392,585	
○ 도산동대로2-19호선개설	2,520,101	1,127,516	1,392,585	1,392,585	
· 시설비	2,517,101	1,125,437	1,391,664	1,391,664	
· 시설부대비	3,000	2,079	921	921	· 협의보상 등 행정절차 기간 소요
□ 문화중심도시조성및운영	13,154,000	11,832,826	1,321,174	1,321,174	
○ 문화전당주변도로(광산길)확장	13,154,000	11,832,826	1,321,174	1,321,174	
· 시설비	13,085,000	11,832,826	1,252,174	1,252,174	
· 감리비	64,000	-	64,000	64,000	
· 시설부대비	5,000	-	5,000	5,000	· 공사 준공기한 미도래('22.12.)
□ 지구단위계획재정비	400,000	320,000	80,000	80,000	
○ 지구단위계획재정비용역	400,000	320,000	80,000	80,000	
· 연구용역비	400,000	320,000	80,000	80,000	· 용역 준공기한 미도래('22.4.)
<도시재생정책과>					
□ 도시재생정책(직접)	300,000	-	300,000	300,000	
○ 2025도시재생전략계획변경용역	300,000	-	300,000	300,000	
· 연구용역비	300,000	-	300,000	300,000	· 업체선정 공고유찰로 인한 용역개시 지연
<도시경관과>					
□ 매력적인도시경관조성	200,000	100,000	100,000	100,000	
○ 2040도시경관계획수립	200,000	100,000	100,000	100,000	
· 연구용역비	200,000	100,000	100,000	100,000	· 용역 준공기한 미도래('22.1.)
□ 도시건축형성사업	260,000	45,185	214,815	214,815	
○ 광주다운건축물심의기준제정및 건축위원회운영기준제정비용역	80,000	45,185	34,815	34,815	
· 연구용역비	80,000	45,185	34,815	34,815	· 용역 준공기한 미도래('22.2.)
○ 광주광역시녹색건축물조성계획용역	80,000	-	80,000	80,000	
· 연구용역비	80,000	-	80,000	80,000	· 용역 준공기한 미도래('22.3.)
○ 건축자산기초조사및진흥시행 계획수립연구용역	100,000	-	100,000	100,000	
· 연구용역비	100,000	-	100,000	100,000	· 용역 준공기한 미도래('22.3.)
<이전사업과>					
□ 종전부지개발	150,000	51,903	98,097	20,242	
○ 군공항이전전락수립용역	150,000	51,903	98,097	20,242	
· 연구용역비	150,000	51,903	98,097	20,242	· 용역업체 선정지연(1차유찰)으로 착수지연
<교통정책과>					
□ 송정역증축및주변교통여건개선방안	120,000	52,630	67,370	67,370	
○ 송정역증축및주변교통여건개선방안	120,000	52,630	67,370	67,370	
· 연구용역비	120,000	52,630	67,370	67,370	· 용역 준공기한 미도래('22.1.)
□ 어린이교통공원시설개선	277,800	10,241	267,559	267,559	
○ 어린이교통공원시설개선	277,800	10,241	267,559	267,559	
· 시설비	277,800	10,241	267,559	267,559	· 사전행정절차 이행 중
<대중교통과>					
□ 버스공영차고지신규조성	100,000	16,000	84,000	84,000	
○ 버스공영차고지신규조성	100,000	16,000	84,000	84,000	
· 연구용역비	100,000	16,000	84,000	84,000	· 1차분 용역 준공기한 미도래('22.11.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<도로과>					
☐ 광주하남~장성삼계광역도로개설	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
○ 광주하남~장성삼계광역도로개설	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
· 시설비	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	· 업체 사업수행능력평가(2개월 소요)로 연내 업체 미선정
☐ 소촌산단외곽도로확장	916,000	-	916,000	916,000	
○ 소촌산단외곽도로확장	916,000	-	916,000	916,000	
· 시설비	916,000	-	916,000	916,000	
☐ 금호코아루-U대회진입로간도로개설	1,800,000	4,158	1,795,842	1,795,842	
○ 금호코아루-U대회진입로간도로개설	1,800,000	4,158	1,795,842	1,795,842	
· 시설비	1,791,000	-	1,791,000	1,791,000	
· 시설부대비	9,000	4,158	4,842	4,842	· 군사보호구역협약에 따른 손실보상 지연
☐ 금호동로렌시아아파트~매월동아	693,000	-	693,000	693,000	
○ 금호동로렌시아아파트~매월동아	693,000	-	693,000	693,000	
· 시설비	693,000	-	693,000	693,000	· 행정절차추진 및 토지보상 협의지연
☐ 송정역후면도로개설(보조)	1,600,000	20,500	1,579,500	1,579,500	
○ 송정역후면도로개설	1,600,000	20,500	1,579,500	1,579,500	
· 시설비	1,600,000	20,500	1,579,500	1,579,500	· 국가철도공단, 금호타이어 협의중
☐ 경찰청사~상무로간 도로개설	39,000	-	39,000	39,000	
○ 경찰청사~상무로간 도로개설	39,000	-	39,000	39,000	
· 시설비	39,000	-	39,000	39,000	· 국가철도공단 협의지연(철도 횡단방안)
☐ 대촌동대지마을앞도로개설	100,000	-	100,000	100,000	
○ 대촌동 대지마을앞 도로개설	100,000	-	100,000	100,000	
· 시설비	100,000	-	100,000	100,000	· 행정절차이행 중 -개발제한구역협의, 환경영향평가추진 등
☐ 신창제주변도로개설	2,040,000	1,818,399	221,601	221,601	
○ 신창제주변도로개설	2,040,000	1,818,399	221,601	221,601	
· 시설비	2,040,000	1,818,399	221,601	221,601	· 토지보상협의지연
☐ 교통정체교차로우회차로개선	1,400,000	851,391	548,609	548,609	
○ 교통정체교차로등도로환경개선	1,400,000	851,391	548,609	548,609	
· 시설비	1,400,000	851,391	548,609	548,609	· 공사 준공기한 미도래('22.2.)
☐ 지방관리도로의골목부,급경사등위	5,848,000	2,025,290	3,822,710	3,822,710	
○ 남구청앞대남대로선형개량	5,848,000	2,025,290	3,822,710	3,822,710	
· 시설비	5,503,000	2,021,000	3,482,000	3,482,000	
· 감리비	335,000	-	335,000	335,000	
· 시설부대비	10,000	4,290	5,710	5,710	· 5차분 공사 준공기한 미도래('22.7.)
☐ 제2순환도로진월IC진출입로개선	3,000,000	56,113	2,943,887	2,943,887	
○ 제2순환도로진월IC진출입로개선	3,000,000	56,113	2,943,887	2,943,887	
· 시설비	2,790,000	56,113	2,733,887	2,733,887	
· 감리비	203,000	-	203,000	203,000	
· 시설부대비	7,000	-	7,000	7,000	· 철근수급지연 등에 따른 1차분공사 추진 및 2차분 공사발주 지연
☐ 제2순환도로신창지구소음저감시설	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	
○ 제2순환도로신창지구소음저감시	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	
· 시설비	3,590,000	-	3,590,000	3,590,000	
· 감리비	400,000	-	400,000	400,000	
· 시설부대비	10,000	-	10,000	10,000	· 공사 준공기한 미도래('23.3.)
☐ 기설도로사유지매입	500,000	205,637	294,363	294,363	
○ 기설도로사유지매입	500,000	205,637	294,363	294,363	
· 시설비	500,000	205,637	294,363	294,363	· 토지보상 협의지연
☐ 자전거도로정비(자체)	1,200,000	85,708	1,114,292	1,114,292	
○ 광주천변자전거도로정비	1,200,000	85,708	1,114,292	1,114,292	
· 시설비	1,200,000	85,708	1,114,292	1,114,292	· 포장자재 심의에 따른 설계용역 추진 및 공사발주 지연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<노동협력관>					
□ 노동자복지추진	30,000	-	30,000	30,000	
	30,000		30,000	30,000	
○ 하남산단노동자 작업복 세탁소장비등 구입	30,000	-	30,000	30,000	
· 자산및물품취득비	30,000		30,000	30,000	· 세탁물 수거차량 제작 지연(부품 불수급)
<문화도시정책관>					
□ 유네스코미디어아트플랫폼(AMT)운영	2,000,000	1,625,000	375,000	70,000	
○ 유네스코미디어아트플랫폼전시설계및제작설치	2,000,000	1,625,000	375,000	70,000	
· 시설비	1,920,000	1,625,000	295,000	70,000	
· 감리비	30,000		30,000		
· 시설부대비	50,000		50,000		· 용역 준공기한 미도래('22.3.)
□ 미디어아트창의도시벨트조성	8,488,100	4,651,136	3,836,964	3,836,964	
○ 유네스코미디어아트창의도시벨트조성	8,488,100	4,651,136	3,836,964	3,836,964	
· 사무관리비	161,100	141,100	20,000	20,000	
· 시설비	8,202,000	4,501,000	3,701,000	3,701,000	
· 감리비	50,000	-	50,000	50,000	· 권역조정(7권역→4권역)에 따라 용역대행사 선정 지연('21.12.)
· 시설부대비	75,000	9,036	65,964	65,964	
□ 공공도서관건립지원	3,536,000	-	3,536,000	3,536,000	
○ 동구복합공공도서관건립	3,536,000	-	3,536,000	3,536,000	
· 자치단체자본보조	3,536,000		3,536,000	3,536,000	· 국비 자금교부지연(교부결정 '21.3.)
<문화기반조성과>					
□ 하남지구시립도서관건립	730,000	372,143	357,857	357,857	
○ 하남지구시립도서관건립	730,000	372,143	357,857	357,857	
· 시설비	660,000	365,160	294,840	294,840	· 사전절차 미이행으로 설계용역 중지 - 운영종합계획미반영(21.6~11) - 조달청 중간설계 적정성 검토
· 시설부대비	70,000	6,983	63,017	63,017	
□ 상무소각장 문화재생	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	
○ 상무소각장 문화재생	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	
· 시설비	2,145,000	-	2,145,000	2,145,000	
· 시설부대비	15,000	-	15,000	15,000	· 시범프로그램 운영후 설계용역 추진
□ 극락강역 폐사일로 문화재생	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	
○ 극락강역 폐사일로 문화재생	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	
· 시설비	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	· 사전절차이행으로 기본설계지연
□ 광주문학관건립	4,089,000	232,788	3,856,212	3,856,212	
○ 광주문학관건립	4,089,000	232,788	3,856,212	3,856,212	
· 시설비	3,819,000	232,788	3,586,212	3,586,212	
· 감리비	270,000	-	270,000	270,000	· 관급자제 수급지연으로 2차공사 착공지연
□ 사직공원 상설공연장 조성	889,000	-	889,000	889,000	
○ 사직공원 상설공연장 조성	889,000	-	889,000	889,000	
· 시설비	883,000	-	883,000	883,000	
· 시설부대비	6,000	-	6,000	6,000	· 건축기획심의('21.11.)완료 후 용역발주
□ 정율성선생 역사공원 조성	2,160,000	769,421	1,392,579	1,392,579	
○ 정율성선생 역사공원 조성	2,160,000	769,421	1,392,579	1,392,579	
· 시설비	2,158,000	767,421	1,390,579	1,390,579	· 손실보상 협의지연 (중도위 수용제결,'22.2월)
· 시설부대비	2,000	2,000	2,000	2,000	
□ 광주신창동유적선사체험학습관건립	5,982,000	577,160	5,404,840	3,404,840	
○ 광주신창동유적선사체험학습관건립	5,982,000	577,160	5,404,840	3,404,840	
· 시설비	4,973,260	195,057	4,778,203	2,778,203	
· 감리비	999,000	380,827	618,173	618,173	· 공사일시정지 및 해제(2회)에 따른 공사지연 - 문화재청 허가기간 소요('21.1.~'21.4.) - 관급자제 수급지연('21.5.~'21.6.)
· 시설부대비	9,740	1,276	8,464	8,464	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 전라도천년회경투증진(전환사업)	2,260,000	20,053	2,239,947	1,239,947	
○ 전라도천년회경투증진(전환사업)	2,260,000	20,053	2,239,947	1,239,947	
· 시설비	2,248,000	19,500	2,228,500	1,228,500	
· 시설부대비	12,000	553	11,447	11,447	· 2차수 공사계약 발주('21.11.)
<문화산업과>					
□ 광주실감콘텐츠큐브조성	17,023,000	12,296,012	4,726,988	1,595,033	
○ 광주실감콘텐츠큐브조성	17,023,000	12,296,012	4,726,988	1,595,033	
· 시설비	16,385,000	11,753,045	4,631,955	1,500,000	
· 감리비	598,000	533,276	64,724	64,724	
· 시설부대비	40,000	9,691	30,309	30,309	· 공사 준공기한 미도래('22.1.)
<관광진흥과>					
□ 문화전당~월봉서원연계문화기반구	600,000	-	600,000	600,000	
	600,000	-	600,000	600,000	
○ 문화전당~월봉서원연계문화기반	600,000	-	600,000	600,000	
· 시설비	597,800	-	597,800	597,800	
· 시설부대비	2,200	-	2,200	2,200	· 공사 준공기한 미도래('23.12.)
<체육진흥과>					
□ 생활밀착형국민체육센터건립(무등경기장)	3,130,000	-	3,130,000	2,517,070	
○ 생활밀착형국민체육센터건립(무등경기장)	3,130,000	-	3,130,000	2,517,070	
· 시설비	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	· 관급자재(철근) 수급지연으로 공정지연
· 감리비	630,000	-	630,000	17,070	(공사일시중지 '21.7~)
□ 무등경기장리모델링	21,090,000	6,232,483	14,857,517	14,857,517	
○ 무등경기장리모델링	21,090,000	6,232,483	14,857,517	14,857,517	
· 시설비	20,500,000	6,232,483	14,267,517	14,267,517	
· 감리비	580,000	-	580,000	580,000	
· 시설부대비	10,000	-	10,000	10,000	· 공사 준공기한 미도래('22.4.)
□ 평등산단개방형체육관건립	4,650,000	665,037	3,984,963	3,984,963	
○ 평등산단개방형체육관건립	4,650,000	665,037	3,984,963	3,984,963	
· 시설비	4,079,000	465,037	3,613,963	3,613,963	
· 감리비	571,000	200,000	371,000	371,000	· 용역 준공기한 미도래('22.5.)
□ 빛그린산단개방형체육관건립	2,000,000	179,727	1,820,273	1,820,273	
○ 빛그린산단개방형체육관건립	2,000,000	179,727	1,820,273	1,820,273	
· 시설비	1,788,000	179,727	1,608,273	1,608,273	
· 감리비	212,000	-	212,000	212,000	· 용역 준공기한 미도래('22.7.)
□ 축구전용구장화장실등부대시설확충	1,343,000	85,193	1,257,807	1,257,807	
○ 축구전용구장화장실등부대시설확충	1,343,000	85,193	1,257,807	1,257,807	
· 시설비	1,300,000	85,193	1,214,807	1,214,807	
· 감리비	33,000	-	33,000	33,000	
· 시설부대비	10,000	-	10,000	10,000	· 공사 준공기간 미도래('22.6.)
□ 한국수영진흥센터설립	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	
○ 한국수영진흥센터설립	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	
· 시설비	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	· 사전절차 이행 후 설계공모 및 용역발주
<시립미술관>					
□ 현대미술기획전	290,450	400	290,050	187,450	
○ 현대미술기획전	290,450	400	290,050	187,450	
· 사무관리비	285,450	400	285,050	182,450	· 독일 전시기획사와 협의 장기화로 전시
· 행사실비지원금	5,000	-	5,000	5,000	기간변경('21.11.~'22.3.→'21.12.~'22.4.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 뉴미디어특별전	113,000	-	113,000	113,000	
○ 뉴미디어특별전	113,000	-	113,000	113,000	
· 사무관리비	110,000	-	110,000	110,000	
· 행사실비지원금	3,000	-	3,000	3,000	
□ 아시아디지털아트아카이빙플랫폼건립	898,400	12,280	886,120	886,120	
○ 아시아디지털아트아카이빙플랫폼건립	898,400	12,280	886,120	886,120	
· 시설비	848,900	12,280	836,620	836,620	
· 감리비	43,100	-	43,100	43,100	
· 시설부대비	6,400	-	6,400	6,400	· 공원조성계획 변경승인 지연 (상록공원 내 위치미선정)
□ 아시아예술정원조성사업	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
○ 아시아예술정원조성	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
· 시설비	400,000	-	400,000	400,000	
· 감리비	600,000	-	600,000	600,000	· 설계용역 장기간 소요
<문화예술회관>					
□ 광주문화예술회관리모델링	12,030,000	1,158,443	10,871,557	129,900	
○ 광주문화예술회관리모델링	12,030,000	1,158,443	10,871,557	129,900	
· 시설비	12,000,000	1,158,403	10,841,597	100,000	
· 시설부대비	30,000	40	29,960	29,900	· 대극장 및 주차장 철거 선행공사 진행 중 (‘21.6.-)으로 관급자재 발주 시기 조정
<일자리정책관>					
□ 노사동반성장지원센터건립	9,110,000	289,870	8,820,130	7,524,957	
○ 노사동반성장지원센터건립	9,110,000	289,870	8,820,130	7,524,957	
· 시설비	8,400,000	280,228	8,119,772	7,348,899	
· 감리비	700,000	-	700,000	175,700	
· 시설부대비	10,000	9,642	358	358	· 총사업비 협의조정(기재부)으로 공정지연
<투자유치과>					
□ 하남일반산업단지재생사업(보조)	6,900,000	5,111,190	1,788,810	198,755	
○ 하남일반산업단지재생사업(보조)	6,900,000	5,111,190	1,788,810	198,755	
· 시설비	6,594,000	4,897,590	1,696,410	195,755	
· 감리비	300,000	210,600	89,400	-	
· 시설부대비	6,000	3,000	3,000	3,000	· 2차분공사 및 감리용역 준공기한 미도래
<기업육성과>					
□ 창업기업성장지원센터건립	5,300,000	5,289,627	10,373	10,373	
○ 창업기업성장지원센터건립	5,300,000	5,289,627	10,373	10,373	
· 시설비	5,300,000	5,289,627	10,373	10,373	· 국비 집행잔액(설계용역비 12억(국3, 시9)
<생명농업과>					
□ 도시농업활성화육성	99,100	14,600	84,500	84,500	
○ 도시농업공원조성	99,100	14,600	84,500	84,500	
· 시설비	99,100	14,600	84,500	84,500	· 도시농업공간 대상지 선정 지연 * '21. 7. 공유재산 용도 및 재산관리관 변경
<에너지산업과>					
□ 에너지산업융복합단지기반구축(전력기반구축)	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	
○ 에너지산업융복합단지종합지원센터	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	
· 시설비	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	· 설계용역 및 공사 준공기한 미도래(‘23.9.)
<농업기술센터>					
□ 농촌지도기반조성(보조)	1,700,000	101,028	1,598,972	1,598,972	
○ 농업환경종합분석실설치	1,700,000	101,028	1,598,972	1,598,972	
· 시설비	1,666,290	101,028		1,565,262	
· 감리비	27,100			27,100	
· 시설부대비	6,610			6,610	· 공공건축심의(21.1.~ 7.)로 설계용역지연
<종합건설본부>					
□ 교량지하차도등 관리	2,223,000	1,223,000	1,000,000	1,000,000	
○ 침수위험지하차도(4개소)자동차단시스템	2,223,000	1,223,000	1,000,000	1,000,000	
· 시설비	2,223,000	1,223,000	1,000,000	1,000,000	· 행정절차 이행, 자재수급및공사추진