

2021년예산 2022년 명시이월 사업조서

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총 10건	330,788,525	279,861,763	50,926,762	49,158,700	-
<교통정책과>					
□ 노인보호구역 개선(보조)	300,000	225,686	74,314	74,314	· 동일목적사업 이월 추진
○ 노인보호구역 개선	300,000	225,686	74,314	74,314	
· 시설비	299,000	225,686	73,314	73,314	
· 시설부대비	1,000		1,000	1,000	
□ 무인교통단속장비등설치	4,406,307	568,590	3,837,717	2,070,363	· 행정절차 이행, 설치공사 기간 필요 - 경찰청협의, 인수검사, 실시설계 등
○ 무인교통단속장비등설치(재배정)	4,406,307	568,590	3,837,717	2,070,363	
· 시설비	4,406,307	568,590	3,837,717	2,070,363	
□ 불법주정차단속장비설치(보조)(지원)	744,000	-	744,000	744,000	· 행정절차 이행기간 필요
○ 어린이보호구역 불법주정차 단속장	744,000	-	744,000	744,000	
· 자치단체자본보조	744,000	-	744,000	744,000	
<도시철도건설본부>					
□ 도시철도2호선건설(보조)	314,000,000	276,314,232	37,685,768	37,685,060	· 2단계 건설 총사업비 승인 지연 등
○ 도시철도2호선건설	314,000,000	276,314,232	37,685,768	37,685,060	
· 기본조사및설시설계비	1,675,000	1,523,643	151,357	150,749	
· 보상비	10,282,300	691,671	9,590,629	9,590,629	
· 시설비	294,407,700	267,562,402	26,845,298	26,845,298	
· 감리비	7,319,000	6,363,340	955,660	955,560	
· 시설부대비	316,000	173,176	142,824	142,824	
<소방행정과>					
□ 직장어린이집및공용주차장건립	1,863,000	67,220	1,795,780	1,795,780	· 공유재산관리계획 등 사전절차 재이행 (건축정책위원회 사업규모감소)으로 지연
○ 직장어린이집공용주차장건립	1,863,000	67,220	1,795,780	1,795,780	
· 시설비	1,560,956	67,220	1,493,736	1,493,736	
· 감리비	290,000	-	290,000	290,000	
· 시설부대비	12,044	-	12,044	12,044	
□ 소방청사건립	2,961,418	1,764,947	1,196,471	1,196,471	· 감리방식변경(일반감리→건설사업관리)에 따른 사전절차 추가이행으로 착공지연
○ 대촌119안전센터건립	1,500,000	894,048	605,952	605,952	
· 시설비	1,387,486	832,491	554,995	554,995	
· 감리비	102,596	61,557	41,039	41,039	
· 시설부대비	9,918	-	9,918	9,918	
○ 빛그린119안전센터건립	1,461,418	870,899	590,519	590,519	· 감리방식변경(일반감리→건설사업관리)에 따른 사전절차 추가이행으로 착공지연
· 시설비	1,348,904	809,342	539,562	539,562	
· 감리비	102,596	61,557	41,039	41,039	
· 시설부대비	9,918	-	9,918	9,918	
<119특수구조단>					
□ 시설물설치및구입	1,620,000	11,236	1,608,764	1,608,764	· 공사 준공기한 미도래
○ 소방항공대청사(격납고등)증축	1,620,000	11,236	1,608,764	1,608,764	
· 시설비	1,147,503	11,236	1,136,267	1,136,267	
· 감리비	467,000	-	467,000	467,000	
· 시설부대비	5,497	-	5,497	5,497	
<소방학교>					
□ 다목적교육훈련센터신축	4,846,800	909,852	3,936,948	3,936,948	· 공사 준공기한 미도래
○ 다목적교육훈련센터건립	4,846,800	909,852	3,936,948	3,936,948	
· 시설비	4,100,000	468,937	3,631,063	3,631,063	
· 감리비	726,800	440,915	285,885	285,885	
· 시설부대비	20,000	-	20,000	20,000	
<북부소방서>					
□시설물설치및구입	47,000	-	47,000	47,000	· 건국119안전센터 건립 지연 (‘21.4 당초 건축시공사 공사포기,계약해지)
○건국119안전센터	7,000	-	7,000	7,000	
· 시설비(출동제어장치설치)	7,000	-	7,000	7,000	
· 시설비(심신안정설치)	40,000	-	40,000	40,000	