

2021예산 2022년 명시이월 사업조서

□ 일반회계					
(단위:천원)					
세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총 92건	244,030,190	81,610,808	162,419,382	112,807,086	
<회계과>					
□ 물품관리	100,000		100,000	100,000	
○ 물품관리	100,000		100,000	100,000	
· 자산및물품취득비	100,000		100,000	100,000	· 민간기업등 선진지 견학결과 설계반영
(스마트회의실 기자재구입)					· 회의실 자원예약에 따른 공사시기 조정
□ 시설유지관리	200,000	12,960	187,040	187,040	
○ 시설유지관리	200,000	12,960	187,040	187,040	
· 시설비(스마트회의실 리모델링)	200,000	12,960	187,040	187,040	
<안전정책관>					
□ 안전도시구축역량강화	150,000	105,000	45,000	45,000	
○ 국제안전도시재공인사업지원및	150,000	105,000	45,000	45,000	
맞춤형손상감시체계기반구축					
· 연구용역비	150,000	105,000	45,000	45,000	· 용역 준공기한 미도래
<5·18선양과>					
□ 5·18 Street museum시스템구축	1,000,000	2,343	997,657	997,657	
○ 5·18 Street museum시스템구축	1,000,000	2,343	997,657	997,657	
· 사무관리비	50,000	2,343	47,657	47,657	· 국비교부지연(21.9)및 조달청 보완요청으로
· 전산개발비	950,000		950,000	950,000	용역발주 지연
□ 5·18민주화운동 보상업무추진	500,000	19,600	480,400	480,400	
○ 5·18피해자 실태조사	500,000	19,600	480,400	480,400	
· 연구용역비	500,000	19,600	480,400	480,400	· 사업방식 변경 권고(행안부)로 용역지연
<고령사회정책과>					
□ 서부권노인복합시설건립	3,000,000		3,000,000	3,000,000	
○ 서부권노인복합시설건립	3,000,000		3,000,000	3,000,000	
· 시설비(보상비)	3,000,000		3,000,000	3,000,000	· 설계용역중, 실시계획 인가후 토지협의매수추진
□ 서부권노인복합시설건립(국민체육센터제로에너지)	600,000		600,000	600,000	
○ 서부권노인복합시설건립(제로에너지)	600,000		600,000	600,000	
· 시설비	600,000		600,000	600,000	· 설계용역중, '22.하반기 착공
□ 빛고을효령노인타운위탁운영	100,000	9,000	91,000	91,000	
○ 빛고을수목원연결산책길조성	100,000	9,000	91,000	91,000	
· 시설비	100,000	9,000	91,000	91,000	· 용역 준공기한 미도래('22.1.)
<장애인복지과>					
□ 장애인복합수련시설 건립	186,490	68	186,422	186,422	
○ 장애인복합수련시설건립	186,490	68	186,422	186,422	
· 시설비	186,490	68	186,422	186,422	· 용역 준공기한 미도래('22.6.)
□ 장애인회관 생활문화센터 건립	321,000		321,000	214,000	
○ 장애인회관생활문화센터건립	321,000		321,000	214,000	
· 시설비	321,000		321,000	214,000	· 건축설계용역추진중, '22년 하반기 착공
□ 장애인회관주거지주차장건립	26,000		26,000	25,000	
○ 장애인회관주거지주차장건립	26,000		26,000	25,000	
· 시설비	26,000		26,000	25,000	· 건축설계용역추진중, '22년 하반기 착공
□ 장애인회관다목적체육관건립	400,000		400,000	400,000	
○ 장애인회관다목적체육관건립	400,000		400,000	400,000	
· 시설비	400,000		400,000	400,000	· 건축설계용역추진중, '22년 하반기 착공
□ 청각언어장애인복지관 건립	483,000	5,538	477,462	477,462	
○ 청각언어장애인복지관건립	483,000	5,538	477,462	477,462	
· 시설비	483,000	5,538	477,462	477,462	· 건축설계공모 추진중

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 공공어린이재활의료센터건립	200,000		200,000	200,000	· 기본설계 및 공사기간 미도래
○ 공공어린이재활의료센터건립	200,000		200,000	200,000	
· 시설비	200,000		200,000	200,000	
<교육청소년과>					
□ 시청소년문화의집기능보강	80,000		80,000	11,599	· '22.1 공사발주
○ 시청소년수련원기능보강	80,000		80,000	11,599	
· 시설비	80,000		80,000	11,599	
<자원순환과>					
□ 광역위생매립장2-2단계조성	11,713,000	4,208,883	7,504,117	1,931,000	· 장기계속공사로 공사 2차분 추진중임
○ 광역위생매립장2-2단계조성	11,713,000	4,208,883	7,504,117	1,931,000	
· 시설비	10,874,600	3,866,183	7,008,417	1,800,000	
· 감리비	807,400	342,700	464,700	100,000	
· 시설부대비	31,000		31,000	31,000	
□ 제1음식물자원화시설확충사업	451,349	183,152	268,197	235,716	· 선행설계공정(환경영향평가용역) 추진으로 설계용역 일시정지
○ 제1음식물자원화시설확충사업환경영향평가용역	451,349	183,152	268,197	235,716	
· 시설비	451,349	183,152	268,197	235,716	
<공원녹지과>					
□ 도시숲조성(보조)	8,000,000	3,495,882	4,504,118	4,483,246	· 관계기관(자치구,도로,주택건설 등) 협의지연 및 단계별 순차적 공사추진, 일부 준공기한 미도래
○ 도시바람길숲조성	8,000,000	3,495,882	4,504,118	4,483,246	
· 시설비	7,976,000	3,488,992	4,487,008	4,466,876	
· 시설부대비	24,000	6,890	17,110	16,370	
□ 시립수목원조성(전환사업)	11,600,000	719,278	10,880,722	3,757,076	· 문화재조사 및 수순천정비공사 동시추진 지연
○ 시립수목원조성	11,600,000	719,278	10,880,722	3,757,076	
· 시설비	11,051,000	717,508	10,333,492	3,409,846	
· 감리비	519,000		519,000	319,000	
· 시설부대비	30,000	1,770	28,230	28,230	
□ 송산근린공원	7,230,000	729,118	6,500,882	6,500,882	· 용역준공 이후 토지보상 및 공사시행
○ 송산근린공원조성(1단계)	7,230,000	729,118	6,500,882	6,500,882	
· 시설비	7,230,000	729,118	6,500,882	6,500,882	
□ 유네스코세계지질공원동아시아플랫폼건립(보조)	800,000	19,600	780,400	780,400	· 건립사업 설계공모 운영위원회 구성,운영등 사전절차 이행
○ 유네스코세계지질공원동아시아플랫폼건립(보조)	800,000	19,600	780,400	780,400	
· 시설비	800,000	19,600	780,400	780,400	
□ 광주생태문화마을힐링촌(숙박)건립	284,000		284,000	284,000	· 공공건축행정절차 진행에 따른 기간소요
○ 광주생태문화마을힐링촌(숙박)건립	284,000		284,000	284,000	
· 시설비	284,000		284,000	284,000	
□ 호수생태원확장조성	300,000	168,498	131,502	131,502	· 협의매수 절차진행에 따른 기간 소요
○ 호수생태원확장조성	300,000	168,498	131,502	131,502	
· 시설비	300,000	168,498	131,502	131,502	
<물순환정책과>					
□ 서방천 개수(전환사업)	6,001,000	2,435,593	3,565,407	915,884	· 편입토지 손실보상 및 하천 개수공사 추진
○ 서방천 개수공사	6,001,000	2,435,593	3,565,407	915,884	
· 시설비	6,000,000	2,434,648	3,565,352	915,829	
· 시설부대비	1,000	945	55	55	
□ 운정천 개수(전환사업)	951,000	105,018	845,982	66,846	· 횡단교량(주릉교) 재가설에 필요한 저축되는 지장물 (한전주, 하수도 등) 이설 등 행정절차 이행
○ 운정천 개수공사	951,000	105,018	845,982	66,846	
· 시설비	948,000	104,734	843,266	64,130	
· 시설부대비	3,000	284	2,716	2,716	
□ 용전천 개수(전환사업)	2,601,000	1,511,614	1,089,386	551,576	· 토지보상협의 중 · 관급자재 납품지연으로 공사일시 정지
○ 용전천개수	2,601,000	1,511,614	1,089,386	551,576	
· 시설비	2,593,000	1,509,715	1,083,285	545,475	
· 시설부대비	8,000	1,899	6,101	6,101	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 황룡강 개수(전환사업)	910,000		910,000	910,000	
○ 황룡강개수	910,000		910,000	910,000	
· 시설비	907,000		907,000	907,000	
· 시설부대비	3,000		3,000	3,000	· 상위계획(황룡강권역하천기본계획, 익산청) 수립에 따른 실시설계용역 추진 지연(준공예정: '22.02.)
□ 대촌·운수천 개수공사	2,080,000	939,829	1,140,171	255,278	
○ 대촌·운수천 개수공사	2,080,000	939,829	1,140,171	255,278	
· 시설비	2,069,000	936,512	1,132,488	247,595	
· 시설부대비	11,000	3,317	7,683	7,683	· 편입토지 손실보상 협의 및 하천 개수공사 추진
□ 광주천 생태하천복원(전환사업)	7,100,000	1,657	7,098,343	4,768,978	
○ 광주천 환경정비공사	7,100,000	1,657	7,098,343	4,768,978	
· 시설비	7,080,000	1,657	7,078,343	4,748,978	
· 시설부대비	20,000		20,000	20,000	· 하천유지용수 이송관로 및 정화시설 설치 등 광주천환경정비(1,2단계) 공사 추진
□ 스마트홍수관리시스템구축	3,326,000	1,336,160	1,989,840	521,975	
○ 스마트홍수관리시스템구축	3,326,000	1,336,160	1,989,840	521,975	
· 시설비	3,214,000	1,270,906	1,943,094	497,502	
· 감리비	100,000	63,994	36,006	13,733	
· 시설부대비	12,000	1,260	10,740	10,740	· 관계기관(익산청, 자치구)과 사업내용 조정협의 지연
□ 물순환선도도시조성(보조)	6,082,000	3,552,886	2,529,114	2,517,314	
○ 물순환선도도시조성	6,082,000	3,552,886	2,529,114	2,517,314	
· 시설비	6,052,500	3,552,886	2,499,614	2,499,614	
· 감리비	28,000		28,000	16,200	
· 시설부대비	1,500		1,500	1,500	· 공사 준공기한 미도래('22.12.)
□ 수완지구비점오염저감시설설치(보조)	500,000	213,400	286,600	286,600	
○ 수완지구비점오염저감시설설치	500,000	213,400	286,600	286,600	
· 시설비	495,000	213,400	281,600	281,600	· 설계용역추진중, 행정절차 기간소요
· 시설부대비	5,000		5,000	5,000	*설계승인('22.5), 공사계약('22.6)
<우치공원관리사무소>					
□ 시설물설치및구입	600,000	44,000	556,000	556,000	
○ 노후건물개보수공사	600,000	44,000	556,000	556,000	
· 시설비	600,000	44,000	556,000	556,000	· 용역 준공기한 미도래('22.3.)
<도시계획과>					
□ 도시기본계획(변경)수립	384,000	176,000	208,000	208,000	
○ 2040년광역도시계획수립	257,000	120,000	137,000	137,000	
· 연구용역비	257,000	120,000	137,000	137,000	· 용역 준공기한 미도래('22.7.)
○ GB소규모단절토지이용불편해소	127,000	56,000	71,000	71,000	
· 연구용역비	127,000	56,000	71,000	71,000	· 용역 준공기한 미도래('22.5.) · 단절토지해제기준 중앙부처 협의 지연
□ 도심융합특구지원	300,000	197,806	102,194	102,194	
○ 도심융합특구기본계획수립및사업타당성조사	300,000	197,806	102,194	102,194	
· 연구용역비	300,000	197,806	102,194	102,194	· 용역준공기한 미도래('22.6.)
□ 도산동대로2-19호선개설(보조)	2,520,101	1,465,526	1,054,575	1,054,575	
○ 도산동대로2-19호선개설	2,520,101	1,465,526	1,054,575	1,054,575	
· 시설비	2,517,101	1,463,447	1,053,654	1,053,654	· 토지 등 보상절차 이행기간 소요
· 시설부대비	3,000	2,079	921	921	· 준공기간 미도래('22.12.)
□ 문화중심도시조성및운영	13,154,000	11,921,052	1,232,948	1,232,948	
○ 문화전당주변도로(광산길)확장	13,154,000	11,921,052	1,232,948	1,232,948	
· 시설비	13,085,000	11,917,839	1,167,161	1,167,161	· 준공기간 미도래('22.12.)
· 감리비	64,000		64,000	64,000	
· 시설부대비	5,000	3,213	1,787	1,787	
□ 지구단위계획재정비	400,000	320,000	80,000	80,000	
○ 지구단위계획재정비용역	400,000	320,000	80,000	80,000	
· 연구용역비	400,000	320,000	80,000	80,000	· 용역 준공기간 미도래('22.4.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<도시재생정책과>					
□ 도시재생정책(직접)	300,000		300,000	300,000	
○ 2025도시재생전략계획변경영역	300,000		300,000	300,000	
· 연구용역비	300,000		300,000	300,000	· 업체선정 공고유찰로 인한 용역개시 지연
<도시경관과>					
□ 도시경관형성사업	200,000	100,000	100,000	100,000	
○ 2040도시경관계획수립	200,000	100,000	100,000	100,000	
· 연구용역비	200,000	100,000	100,000	100,000	· 용역 준공기한 미도래('22.1.)
□ 도시건축형성사업	260,000	45,186	214,814	214,814	
○ 광주다운건축물심의기준제정및 건축위원회운영기준제정비용역	80,000	45,186	34,814	34,814	
· 연구용역비	80,000	45,186	34,814	34,814	· 용역 준공기한 미도래('22.2.)
○ 광주광역시녹색건축물조성계획구역	80,000		80,000	80,000	
· 연구용역비	80,000		80,000	80,000	· 용역 준공기한 미도래('22.3.)
○ 건축자산기초조사및진흥시행 계획수립 연구용역	100,000		100,000	100,000	
· 연구용역비	100,000		100,000	100,000	· 용역 준공기한 미도래('23.3.)
<이전사업과>					
□ 종전부지개발	150,000	51,903	98,097	20,242	
○ 군공항이전전략수립용역	150,000	51,903	98,097	20,242	
· 연구용역비	150,000	51,903	98,097	20,242	· 용역업체 선정지연(1차유찰)으로 착수지연
<교통정책과>					
□ 송정역증축및주변교통여건개선방안	120,000	52,630	67,370	67,370	
○ 송정역증축및주변교통여건개선방안	120,000	52,630	67,370	67,370	
· 연구용역비	120,000	52,630	67,370	67,370	· 용역 준공기한 미도래('22.1.)
□ 어린이교통공원시설개선	277,800	10,241	267,559	267,559	
○ 어린이교통공원시설개선	277,800	10,241	267,559	267,559	
· 시설비	277,800	10,241	267,559	267,559	· 사전행정절차 이행 중
<대중교통과>					
□ 버스공영차고지신규조성	100,000	16,000	84,000	84,000	
○ 버스공영차고지신규조성	100,000	16,000	84,000	84,000	
· 연구용역비	100,000	16,000	84,000	84,000	· 용역 준공기한 미도래('23.3.)
<도로과>					
□ 광주하남~장성삼계광역도로개설	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 광주하남~장성삼계광역도로개설	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 시설비	1,000,000		1,000,000	1,000,000	· 업체 사업수행능력평가(2개월 소요)로 연내 업체 미선정
□ 소촌산단의곽도로확장	916,000		916,000	916,000	
○ 소촌산단의곽도로확장	916,000		916,000	916,000	
· 시설비	916,000		916,000	916,000	· 신규공정 추가로 인한 준공기한 연장
□ 금호코아루~U대회진입로간도로개설	1,800,000	5,008	1,794,992	1,794,992	
○ 금호코아루~U대회진입로간도로개설	1,800,000	5,008	1,794,992	1,794,992	
· 시설비	1,791,000		1,791,000	1,791,000	
· 시설부대비	9,000	5,008	3,992	3,992	· 군사보호구역협의에 따른 손실보상 지연
□ 금호동로렌시아아파트~매월동아텔리움아파트도로개설	684,000		684,000	684,000	
○ 금호동로렌시아아파트~매월동아텔리움아파트도로개설	684,000		684,000	684,000	
· 시설비	684,000		684,000	684,000	· 행정절차추진 및 토지보상 협의지연
□ 송정역후면도로개설(보조)	1,600,000	20,500	1,579,500	1,579,500	
○ 송정역후면도로개설	1,600,000	20,500	1,579,500	1,579,500	
· 시설비	1,600,000	20,500	1,579,500	1,579,500	· 국가철도공단, 금호타이어 협의중
□ 경찰청사~상무로간 도로개설	39,000		39,000	39,000	
○ 경찰청사~상무로간 도로개설	39,000		39,000	39,000	
· 시설비	39,000		39,000	39,000	· 국가철도공단 협의지연(철도 횡단방안)
□ 대촌동대지마을앞도로개설	100,000		100,000	100,000	
○ 대촌동 대지마을앞 도로개설	100,000		100,000	100,000	
· 시설비	100,000		100,000	100,000	· 행정절차이행 중 -개발제한구역협의, 환경영향평가추진 등

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 신창제주변도로개설	2,040,000	1,829,915	210,085	210,085	· 토지보상협의지연
○ 신창제주변도로개설	2,040,000	1,829,915	210,085	210,085	
· 시설비	2,040,000	1,829,915	210,085	210,085	
□ 교통정체교차로우회차로개선	1,400,000	288,180	1,111,820	548,609	· 공사 준공기한 미도래('22.2.)
○ 교통정체교차로등도로환경개선	1,400,000	288,180	1,111,820	548,609	
· 시설비	1,400,000	288,180	1,111,820	548,609	
□ 지방관리도로의골목부,급경사등위협도로구조개선	5,848,000	2,340,532	3,507,468	3,507,468	· 5차분 공사 준공기한 미도래('22.7.)
○ 남구청앞대남대로선형개량	5,848,000	2,340,532	3,507,468	3,507,468	
· 시설비	5,503,000	2,021,000	3,482,000	3,482,000	
· 감리비	335,000	310,532	24,468	24,468	
· 시설부대비	10,000	9,000	1,000	1,000	
□ 제2순환도로진월IC진출입로개선	3,000,000	839,233	2,160,767	2,160,767	· 철근수급지연 등에 따른 1차분공사 추진 및 2차분 공사발주 지연
○ 제2순환도로진월IC진출입로개선	3,000,000	839,233	2,160,767	2,160,767	
· 시설비	2,790,000	803,013	1,986,987	1,986,987	
· 감리비	203,000	36,220	166,780	166,780	
· 시설부대비	7,000		7,000	7,000	
□ 제2순환도로신창지구소음저감시설설치	4,000,000	529,911	3,470,089	3,470,089	· 보완설계 등으로 준공기한 미도래('23.2)
○ 제2순환도로신창지구소음저감시설설치	4,000,000	529,911	3,470,089	3,470,089	
· 시설비	3,590,000	529,911	3,060,089	3,060,089	
· 감리비	400,000		400,000	400,000	
· 시설부대비	10,000		10,000	10,000	
□ 기설도로사유지매입	530,000	244,481	285,519	255,519	· 민사소송 조정회부에 따른 토지보상 협의지연
○ 기설도로사유지매입	530,000	244,481	285,519	255,519	
· 시설비	530,000	244,481	285,519	255,519	
□ 자전거도로정비(자체)	2,440,000	42,854	2,397,146	1,114,292	· 포장자재 심의에 따른 설계용역 추진 및 공사발주 지연
○ 광주천변자전거도로정비	2,440,000	42,854	2,397,146	1,114,292	
· 시설비	2,440,000	42,854	2,397,146	1,114,292	
<노동협력관>					
□ 노동자복지추진	30,000		30,000	30,000	· 세탁물 수거차량 제작 지연(부품 불수급)
○ 하남산단노동자 작업복세탁소장비등구입	30,000		30,000	30,000	
· 자산및물품취득비	30,000		30,000	30,000	
<문화도시정책관>					
□ 미디어아트창의도시벨트조성	8,488,100	6,809,436	1,678,664	1,678,664	· 권역조정(7권역→4권역)에 따라 용역대행사 선정 지연('21.12.)
○ 유네스코미디어아트창의벨트조성	8,488,100	6,809,436	1,678,664	1,678,664	
· 사무관리비	161,100	143,400	17,700	17,700	
· 시설비	8,202,000	6,657,000	1,545,000	1,545,000	
· 감리비	50,000		50,000	50,000	
· 시설부대비	75,000	9,036	65,964	65,964	
<문화기반조성과>					
□ 하남지구시립도서관건립	730,000	206,983	523,017	342,737	· 사전행정절차 이행을 위한 설계용역 추진 중으로 공사비 및 부대비 집행잔액 이월
○ 하남지구시립도서관건립	730,000	206,983	523,017	342,737	
· 시설비	660,000	200,000	460,000	279,720	
· 시설부대비	70,000	6,983	63,017	63,017	· 시범프로그램 운영후 설계용역 추진
□ 상무소각장 문화재생	2,160,000		2,160,000	2,160,000	
○ 상무소각장 문화재생	2,160,000		2,160,000	2,160,000	
· 시설비	2,145,000		2,145,000	2,145,000	
· 시설부대비	15,000		15,000	15,000	· 사전절차이행으로 건축설계 지연
□ 극락강역 폐사일로 문화재생	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
○ 극락강역 폐사일로 문화재생	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
· 시설비	1,450,000		1,450,000	1,450,000	· 철근수급지연으로 인한 1차수 미준공
□ 광주문학관건립	4,089,000	577,835	3,511,165	3,511,165	
○ 광주문학관건립	4,089,000	577,835	3,511,165	3,511,165	
· 시설비	3,819,000	577,835	3,241,165	3,241,165	
· 감리비	270,000		270,000	270,000	· 지방재정투자심사('21.8) 및 건축기획 심의('21.11) 등 행정절차로 기본 및 실시설계 미도래
□ 사직공원 상설공연장 조성	889,000		889,000	889,000	
○ 사직공원 상설공연장 조성	889,000		889,000	889,000	
· 시설비	883,000		883,000	883,000	
· 시설부대비	6,000		6,000	6,000	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 정읍성선생 역사공원 조성	2,160,000	970,520	1,189,480	1,189,480	
○ 정읍성선생 역사공원 조성	2,160,000	970,520	1,189,480	1,189,480	
· 시설비	2,158,000	970,520	1,187,480	1,187,480	
· 시설부대비	2,000		2,000	2,000	· 손실보상협의 지연에 따른 설계 일시정지 및 공사발주 지연
□ 광주신창동유적선사체험학습관건립	5,982,000	1,095,286	4,886,714	1,728,975	
○ 광주신창동유적선사체험학습관건립	5,982,000	1,095,286	4,886,714	1,728,975	
· 시설비	4,973,260	713,052	4,260,208	1,491,630	
· 감리비	999,000	380,827	618,173	237,345	
· 시설부대비	9,740	1,407	8,333		· 문화재청 현상변경 허가조건(설계자문 및 발굴 조사) 이행 및 관급자재(철근,H형강 등) 수급 지연으로 공사 실착공지연
□ 전라도천년회경루증진(전환사업)	2,260,000	176,771	2,083,229	1,220,368	
○ 전라도천년회경루증진(전환사업)	2,260,000	176,771	2,083,229	1,220,368	
· 시설비	2,248,000	176,139	2,071,861	1,209,000	
· 시설부대비	12,000	632	11,368	11,368	· 2차수 공사계약 발주('21.11.)
<문화산업과>					
□ 첨단실감콘텐츠제작클러스터조성	16,999,000	7,522,133	9,476,867	608,355	
○ 첨단실감콘텐츠제작클러스터조성	16,999,000	7,522,133	9,476,867	608,355	
· 시설비	16,385,000	7,290,817	9,094,183	514,028	
· 감리비	574,000	220,919	353,081	64,724	
· 시설부대비	40,000	10,397	29,603	29,603	· 공사 준공기한 미도래('22.1.)
<관광진흥과>					
□ 문화전당~월봉서원연계문화기반구축	600,000		600,000	600,000	
○ 문화전당~월봉서원연계문화기반구축	600,000		600,000	600,000	
· 시설비	597,800		597,800	597,800	
· 시설부대비	2,200		2,200	2,200	· 공사 준공기한 미도래('23.12.)
<체육진흥과>					
□ 무등경기장리모델링	21,090,000	7,697,984	13,392,016	13,392,016	
○ 무등경기장리모델링	21,090,000	7,697,984	13,392,016	13,392,016	
· 시설비	20,500,000	7,697,984	12,802,016	12,802,016	
· 감리비	580,000		580,000	580,000	
· 시설부대비	10,000		10,000	10,000	· 관급자재(철근) 수급지연으로 계획대비 공정지연
□ 한국수영진흥센터설립	1,700,000	9,616	1,690,384	1,690,384	
○ 한국수영진흥센터설립	1,700,000	9,616	1,690,384	1,690,384	
· 시설비	1,700,000	9,616	1,690,384	1,690,384	· 용역계약 유찰(2회)에 따른 후속 공정지연
□ 생활밀착형국민체육센터건립(무등경기장)	3,130,000	203,170	2,926,830	2,517,070	
○ 생활밀착형국민체육센터건립(무등경기장)	3,130,000	203,170	2,926,830	2,517,070	
· 시설비	2,500,000		2,500,000	2,500,000	
· 감리비	630,000	203,170	426,830	17,070	· 관급자재(철근) 수급지연에 따라 계획대비 공정지연
□ 축구전용구장화장실등부대시설확충사업	1,343,000	102,950	1,240,050	1,240,050	
○ 축구전용구장화장실등부대시설확충사업	1,343,000	102,950	1,240,050	1,240,050	
· 시설비	1,300,000	102,950	1,197,050	1,197,050	
· 감리비	33,000		33,000	33,000	
· 시설부대비	10,000		10,000	10,000	· 공사 착공('22.1.) 예정
□ 평동산단개방형체육관건립	4,650,000	723,329	3,926,671	3,926,671	
○ 평동산단개방형체육관건립	4,650,000	723,329	3,926,671	3,926,671	
· 시설비	4,079,000	523,329	3,555,671	3,555,671	
· 감리비	571,000	200,000	371,000	371,000	· 관급자재 수급 지연으로 인한 공정 추진 불가
□ 빛그린산단개방형체육관건립	2,000,000	179,727	1,820,273	1,820,273	
○ 빛그린산단개방형체육관건립	2,000,000	179,727	1,820,273	1,820,273	
· 시설비	1,788,000	179,727	1,608,273	1,608,273	
· 감리비	212,000		212,000	212,000	· 관급자재 수급 지연으로 인한 공정 추진 불가
<시립미술관>					
□ 현대미술기획전	267,850	62,641	205,209	183,569	
○ 현대미술기획전	267,850	62,641	205,209	183,569	
· 사무관리비	262,850	62,641	200,209	178,569	
· 행사실비지원금	5,000		5,000	5,000	· 독일 전시기획사와 협의의 장기화로 전시 기간변경('21.11.~'22.3.→'21.12.~'22.4.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2021년도			2022년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 뉴미디어특별전	113,000		113,000	113,000	
○ 뉴미디어특별전	113,000		113,000	113,000	
· 사무관리비	110,000		110,000	110,000	
· 행사실비지원금	3,000		3,000	3,000	
□ 아시아디지털아트아카이빙플랫폼건립	898,400	12,280	886,120	886,120	
○ 아시아디지털아트아카이빙플랫폼건립	898,400	12,280	886,120	886,120	
· 시설비	848,900	12,280	836,620	836,620	
· 감리비	43,100		43,100	43,100	· 공원조성계획 변경승인 지연 (상록공원 내 위치미선정)
· 시설부대비	6,400		6,400	6,400	
□ 아시아예술정원조성사업	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 아시아예술정원조성	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 시설비	400,000		400,000	400,000	
· 감리비	600,000		600,000	600,000	· 설계용역 장기간 소요
<문화예술회관>					
□ 광주문화예술회관리모델링	12,030,000	2,032,833	9,997,167	129,760	
○ 광주문화예술회관리모델링	12,030,000	2,032,833	9,997,167	129,760	
· 시설비	12,000,000	2,032,593	9,967,407	100,000	
· 시설부대비	30,000	240	29,760	29,760	· 대극장 및 주차장 철거 선행공사 진행 중 (’21.6.~)으로 관급자재 발주 시기 조정
<일자리정책관>					
□ 노사동반성장지원센터건립	9,110,000	989,869	8,120,131	6,824,958	
○ 노사동반성장지원센터건립	9,110,000	989,869	8,120,131	6,824,958	
· 시설비	8,400,000	980,227	7,419,773	6,648,900	
· 감리비	700,000		700,000	175,700	
· 시설부대비	10,000	9,642	358	358	· 총사업비 협의조정(기재부)으로 발주지연
<투자유치과>					
□ 하남일반산단재생사업(보조)	6,900,000	5,586,293	1,313,707	198,750	
○ 하남일반산단재생사업(보조)	6,900,000	5,586,293	1,313,707	198,750	
· 시설비	6,594,000	5,372,688	1,221,312	195,755	
· 감리비	300,000	210,600	89,400		
· 시설부대비	6,000	3,005	2,995	2,995	· 2차분공사 및 감리용역 준공기한 미도래
<기업육성과>					
□ 창업기업성장지원센터건립	5,300,000	4,998,284	301,716	10,373	
○ 창업기업성장지원센터건립	5,300,000	4,998,284	301,716	10,373	
· 시설비	5,300,000	4,998,284	301,716	10,373	· 국비 집행잔액
<생명농업과>					
□ 도시농업활성화육성	99,100	13,991	85,109	84,500	
○ 도시농업공원조성	99,100	13,991	85,109	84,500	· 도시농업공간 대상지 선정 지연
· 시설비	99,100	13,991	85,109	84,500	* ’21. 7. 공유재산 용도 및 재산관리관 변경
<에너지산업과>					
□ 에너지산업융복합단지기반구축(전력기반기금)	3,200,000		3,200,000	3,200,000	
○ 에너지산업융복합단지종합지원센터구축(전력기반기금)	3,200,000		3,200,000	3,200,000	
· 시설비	3,200,000		3,200,000	3,200,000	· 설계용역 및 공사 준공기한 미도래(’23.9.)
<농업기술센터>					
□ 농촌지도기반조성(보조)	1,700,000	99,842	1,600,158	1,598,972	
○ 농업환경종합분석실설치	1,700,000	99,842	1,600,158	1,598,972	
· 시설비	1,666,290	99,842	1,566,448	1,565,262	
· 감리비	27,100		27,100	27,100	
· 시설부대비	6,610		6,610	6,610	· 「건축서비스산업 진흥법」에 따른 건축 설계 공모 추진으로 인한 설계 지연
<종합건설본부>					
□ 교량지하차도등 관리	2,223,000	1,223,000	1,000,000	1,000,000	
○ 침수위험지하차도(4개소)자동차단시스템구축	2,223,000	1,223,000	1,000,000	1,000,000	
· 시설비	2,223,000	1,223,000	1,000,000	1,000,000	· 행정절차 이행, 자재수급및공사추진