

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총 107건	352,362,741	140,878,654	211,484,087	187,501,610	
<안전정책관>					
□ 민방위시설장비확충	48,000		48,000	48,000	
○ 민방위경보사이렌차량등	48,000		48,000	48,000	
· 자산및물품취득비	48,000		48,000	48,000	· 차량 반도체 수급 부족 및 카니발 생산 라인 교체 등으로 출고 지연
<자연재난과>					
□ 재난관리자원통합관리센터구축	1,460,000	57,305	1,402,695	1,402,695	
○ 재난관리자원통합관리센터구축	1,460,000	57,305	1,402,695	1,402,695	
· 시설비	1,439,000	57,305	1,381,695	1,381,695	
· 감리비	16,000		16,000	16,000	
· 시설부대비	5,000		5,000	5,000	· 철재단가 상승으로 인한 사업비 추가 확보, 기존 건축물 해체 허가 검토 필요
<신활력총괄관>					
□ 광주역도시재생혁신지구	5,289,000	2,484,360	2,804,640	2,545,807	
○ 광주역도시재생혁신지구	5,289,000	2,484,360	2,804,640	2,545,807	
· 시설비	3,009,000	204,360	2,804,640	2,545,807	
· 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,280,000	2,280,000			· 부지매각협의지연(국가철도공단, 코레일) - 23. 상반기 협의완료 예정 - 제4차 국가철도망구축계획에 달빛고속철도 반영
□ 광주그린스타트업타운조성(국가직접지원)	4,174,000	774,000	3,400,000	3,400,000	
○ 광주그린스타트업타운조성	4,174,000	774,000	3,400,000	3,400,000	
· 시설비	3,400,000		3,400,000	3,400,000	
· 공기관등에대한자본적위탁사업비	774,000	774,000			· 부지매각협의지연(국가철도공단, 코레일) - 23. 상반기 협의완료 예정 - 제4차 국가철도망구축계획에 달빛고속철도 반영
<관광도시과>					
□ 문화전당~월봉서원연계문화기반구축	1,503,000	722,887	780,113	780,113	
○ 문화전당~월봉서원연계문화기반구축	1,503,000	722,887	780,113	780,113	
· 시설비	1,500,000	722,887	777,113	777,113	
· 시설부대비	3,000		3,000	3,000	· 부지매입 완료 지연에 따른 설계용역 순연
<친수공간과>					
□ 서방천 개수(전환사업)	4,500,000	3,208,917	1,291,083	1,291,083	
○ 서방천 개수공사	4,500,000	3,208,917	1,291,083	1,291,083	
· 시설비	4,487,000	3,204,984	1,282,016	1,282,016	
· 시설부대비	13,000	3,933	9,067	9,067	· 주민요구사항(홍수방어벽 설치) 발생으로 공사지연
□ 운정천 개수(전환사업)	1,500,000	945,067	554,933	554,933	
○ 운정천 개수공사	1,500,000	945,067	554,933	554,933	
· 시설비	1,490,000	945,067	544,933	544,933	
· 시설부대비	10,000		10,000	10,000	· 주룡교 재가설과 지장물 이설 추가비용 발생
□ 용전천 개수	7,600,000	3,851,401	3,748,599	3,748,599	
○ 용전천개수	7,600,000	3,851,401	3,748,599	3,748,599	
· 시설비	7,585,000	3,848,730	3,736,270	3,736,270	
· 시설부대비	15,000	2,671	12,329	12,329	· 행정처리로 인한 공사지연
□ 황룡강 개수(전환사업)	1,980,000	1,082	1,978,918	1,978,918	
○ 황룡강개수	1,980,000	1,082	1,978,918	1,978,918	
· 시설비	1,908,900	1,082	1,907,818	1,907,818	
· 감리비	60,750		60,750	60,750	
· 시설부대비	10,350		10,350	10,350	· 국토부와 협의 지연
□ 대촌천·운수천 개수(전환사업)	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
○ 대촌·운수천 개수공사	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
· 시설비	1,480,000		1,480,000	1,480,000	
· 시설부대비	20,000		20,000	20,000	· 준공기한 미도래('23. 12.)
□ 광주천 생태하천복원(전환사업)	2,350,000	300,000	2,050,000	2,050,000	
○ 광주천 환경정비공사	2,350,000	300,000	2,050,000	2,050,000	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
· 시설비 · 감리비	2,050,000 300,000	300,000	2,050,000	2,050,000	· 제4수원지 하천유지용수 이송관로와 도시철도 중첩구간 협의 및 광주천 환경정비(1단계)공사 지연
□ 영산강갈대생태관찰데크조성	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
○ 영산강 갈대 생태 관찰데크 조성	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
· 시설비	1,500,000		1,500,000	1,500,000	· 타당성조사 용역 완료 후 조성계획 수립 및 공사 등 후속절차 추진
□ 영산강·황룡강변Y벨트익사이팅	840,000	720,000	120,000	120,000	
○ 영산강·황룡강권역관광자원화시설구축(Y-프로젝트)	840,000	720,000	120,000	120,000	
· 시설비	840,000	720,000	120,000	120,000	· 타당성조사용역 완료 후 후속절차 (환경영향평가 등) 추진
<우치공원관리사무소>					
□ 시설물설치및구입	402,000	45,982	356,018	356,018	
○ 우치공원공사환경개선	402,000	45,982	356,018	356,018	
· 시설비	402,000	45,982	356,018	356,018	· 공사발주 관련 사전행정절차 이행 - 계약심사(시 감사위원회) 및 인허가 (복구청)
<회계과>					
□ 시설유지관리	600,000		600,000	600,000	
○ 소나무숲 쉼공간 조성	200,000		200,000	200,000	
· 시설비	200,000		200,000	200,000	· 민선8기 정책방향을 반영한 "2023년 열린 청사조성사업"과 연계하여 사업 추진 - 전문가 자문 및 선진지 사례조사 결과를 설계에 반영하기 위한 기간 등 소요
○ 빛고을정원 조경공간 조성	300,000		300,000	300,000	
· 시설비	300,000		300,000	300,000	· 민선8기 정책방향을 반영한 "2023년 열린 청사조성사업"과 연계하여 사업 추진 - 전문가 자문 및 선진지 사례조사 결과를 설계에 반영하기 위한 기간 등 소요
○ 지방재정의 숲 조성	100,000		100,000	100,000	
· 시설비	100,000		100,000	100,000	· 2022년 1회 추경으로 편성된 사업으로 설계 후 공사 추진시 동절기 공사 진행이 예상되어 수목의 품질저하 우려
<고령사회정책과>					
□ 광주공원노인복지관별관재건축	60,000		60,000	60,000	
○ 광주공원노인복지관별관재건축	60,000		60,000	60,000	
· 시설비	60,000		60,000	60,000	· 광주공원노인복지관 별관 재건축 계획 변경에 따른 사업비 이월
□ 서부권노인복합시설건립	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
○ 서부권노인복합시설건립	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
· 시설비	2,000,000		2,000,000	2,000,000	· 관계기관 협의 등 실시계획인가 기간 소요로 사업비 이월
□ 서부권노인복합시설건립(생활SOC작은도서관)	112,000		112,000	112,000	
○ 서부권노인복합시설건립	112,000		112,000	112,000	
· 시설비	112,000		112,000	112,000	· 관계기관 협의 등 실시계획인가 기간 소요로 사업비 이월
□ 효령노인타운국민체육센터건립	400,000		400,000	354,000	
○ 효령노인타운국민체육센터건립	400,000		400,000	354,000	
· 시설비	400,000		400,000	354,000	· 건축기획 등 용역 완료('23.2예정) 후, 기본설시설계 추진
□영락공원3단계장사시설확충사업	1,500,000		1,500,000	1,250,441	
○ 영락공원3단계장사시설확충사업	1,500,000		1,500,000	1,250,441	
· 시설비	1,500,000		1,500,000	1,250,441	· 공원조성계획 변경 등 행정절차 이행 기간소요로 공사지연
<장애인복지과>					
□ 공공어린이재활의료센터건립	3,400,000		3,400,000	3,400,000	
○ 공공어린이재활의료센터건립	3,400,000		3,400,000	3,400,000	
· 시설비	3,400,000		3,400,000	3,400,000	· 기본설계 및 공사기간 미도래

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 장애인복합수련시설 건립	9,003,000	1,628	9,001,372	9,001,372	
○ 장애인복합수련시설건립	9,003,000	1,628	9,001,372	9,001,372	
· 시설비	6,979,000		6,979,000	6,979,000	
· 감리비	1,974,000		1,974,000	1,974,000	
· 시설부대비	50,000	1,628	48,372	48,372	· 기재부 총사업비 대상으로 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('22. 12.)
□ 장애인회관생활문화센터건립	321,000		321,000	321,000	
○ 장애인회관생활문화센터건립	321,000		321,000	321,000	
· 시설비	321,000		321,000	321,000	· 일부 장애인단체 사업부지 이전요청에 따른 사업추진 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 장애인회관주거지주차장건립	76,000		76,000	76,000	
○ 장애인회관주거지주차장건립	76,000		76,000	76,000	
· 시설비	46,000		46,000	46,000	
· 시설부대비	30,000		30,000	30,000	· 일부 장애인단체 사업부지 이전요청에 따른 사업추진 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 장애인다목적체육관건립	900,000		900,000	900,000	
○ 장애인다목적체육관건립	900,000		900,000	900,000	
· 감리비	900,000		900,000	900,000	· 일부 장애인단체 사업부지 이전요청에 따른 사업추진 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 장애인회관작은도서관건립	719,000		719,000	719,000	
○ 장애인회관작은도서관건립	719,000		719,000	719,000	
· 시설비	719,000		719,000	719,000	· 일부 장애인단체 사업부지 이전요청에 따른 사업추진 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 장애인단체지원	470,000		470,000	470,000	
○ 장애인단체이주비용	470,000		470,000	470,000	
· 사무관리비	10,000		10,000	10,000	
· 시설비	60,000		60,000	60,000	
· 기타자본이전	400,000		400,000	400,000	· 이전 대상 사무실 비용 등 협의 조정 에 따른 계약일 연기(당초 : '22.11. → 변경 : '23. 3.)
<건강정책과>					
□ 의료원설립의료운영체계연구지원	500,000		500,000	500,000	
○ 의료원설립의료운영체계연구지원	500,000		500,000	500,000	
· 시설비	500,000		500,000	500,000	· 타당성재조사 미완료 → 타재 완료 및 총사업계획 확정 후 발주('23.1.이후) · 준공기한 미도래로 연내 예산 집행 불가
<자원순환과>					
□ 제1음식물자원화시설확충사업	410,000		410,000	410,000	
○ 제2하수처리장에너지자립화	410,000		410,000	410,000	
· 시설비	114,117		114,117	114,117	
· 감리비	295,883		295,883	295,883	· 준공기한 미도래('23. 1.)
<녹지정책과>					
□ 도시바람길숲 조성	7,500,000	4,159,162	3,340,838	1,800,000	
○ 도시바람길숲조성	7,500,000	4,159,162	3,340,838	1,800,000	
· 시설비	7,494,000	4,157,562	3,336,438	1,795,600	
· 시설부대비	6,000	1,600	4,400	4,400	· 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 지자체도시숲조성(도시녹화)(전환사업)	4,500,000	4,107,000	393,000	193,000	
○ 도시녹화	4,500,000	4,107,000	393,000	193,000	
· 시설비	4,487,800	4,095,871	391,929	191,929	
· 시설부대비	12,200	11,129	1,071	1,071	· 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 시립수목원조성(전환사업)	6,200,000	4,732,970	1,467,030	1,467,030	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
○ 시립수목원조성 · 시설비 · 감리비 · 시설부대비	6,200,000 6,096,000 100,000 4,000	4,732,970 4,632,970 100,000	1,467,030 1,463,030 4,000	1,467,030 1,463,030 4,000	· 수목원 조성공사 완료후 경계부 분할 측량 실시 및 지적공부 정리 등 · 특별교부세 10월 교부로 연내 집행 불가 · 준공기한 미도래('23. 4.) · 계류보전 대상지 변경에 따른 공사지연 · 특별교부세가 10월에 교부됨에 따라 연내 사업추진 불가(실시설계용역 11월중 발주)
□ 유네스코세계지질공원동아시아플랫폼건립 ○ 유네스코세계지질공원동아시아플랫폼건립 · 시설비	7,000,000 7,000,000 7,000,000	301,321 301,321 301,321	6,698,679 6,698,679 6,698,679	6,698,679 6,698,679 6,698,679	
□ 사방사업신규조성 ○ 사방사업신규조성 · 시설비 · 감리비	1,743,540 1,743,540 1,705,509 38,031	1,336,555 1,336,555 1,309,765 26,790	406,985 406,985 395,744 11,241	406,985 406,985 395,744 11,241	
<푸른도시사업소> □ 호수생태원관리 ○ 호수생태원노후목재데크산책로정비 · 시설비 · 시설부대비	1,500,000 1,500,000 1,495,000 5,000		1,500,000 1,500,000 1,495,000 5,000	1,420,000 1,420,000 1,415,000 5,000	
<수질개선과> □ 물순환선도도시조성(보조) ○ 물순환선도도시조성 · 시설비 · 감리비 · 시설부대비	9,419,000 9,419,000 8,914,000 469,000 36,000	3,249,700 3,249,700 2,867,100 382,600	6,169,300 6,169,300 6,046,900 86,400 36,000	6,169,300 6,169,300 6,046,900 86,400 36,000	
□ 물재이용추진 ○ 물재이용관리계획수립용역 · 시설비	300,000 300,000 300,000	128,000 128,000 128,000	172,000 172,000 172,000	50,000 50,000 50,000	
□ 하남산단완충저류시설설치(보조) ○ 하남산단완충저류시설설치 · 시설비 · 감리비	6,604,000 6,604,000 6,284,000 320,000	3,282,430 3,282,430 3,282,430	3,321,570 3,321,570 3,001,570 320,000	1,981,000 1,981,000 1,661,000 320,000	
□ 평동산단완충저류시설설치(보조) ○ 평동산단완충저류시설설치 · 시설비	692,000 692,000 692,000		692,000 692,000 692,000	692,000 692,000 692,000	
□ 수완지구비점오염저감시설설치(보조) ○ 수완지구비점오염저감시설설치(보조) · 시설비 · 감리비	1,341,000 1,341,000 1,241,000 100,000		1,341,000 1,341,000 1,241,000 100,000	1,341,000 1,341,000 1,241,000 100,000	
□ 비점오염관리대책시행계획이행평가 ○ 비점오염원관리대책시행계획이행평가용역 · 시설비	100,000 100,000 100,000		100,000 100,000 100,000	100,000 100,000 100,000	
<도시계획과> □ 공업지역기본계획수립 ○ 공업지역기본계획수립 · 연구용역비	120,000 120,000 120,000	60,000 60,000 60,000	60,000 60,000 60,000	60,000 60,000 60,000	· 준공기한 미도래('23. 10.)
□ 도산동대로2-19호선 개설 ○ 도산동대로2-19호선개설 · 시설비 · 시설부대비	2,399,899 2,399,899 2,393,899 6,000	2,377,273 2,377,273 2,377,273	22,626 22,626 16,626 6,000	22,626 22,626 16,626 6,000	· 손실보상 협의, 수용재결 등 기간 소요로 공사착공 지연
□ 문화전당 주변도로(광산길) 확장공사(보조) ○ 문화중심도시조성및운영(보조)	5,067,000 5,067,000	874,153 874,153	4,192,847 4,192,847	4,192,847 4,192,847	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
· 시설비	4,683,000	874,153	3,808,847	3,808,847	· 미이주 가구(2동)에 따른 건축물 해체 및 공사추진 지연
· 감리비	384,000		384,000	384,000	
□ 지구단위계획재정비	500,000	300,000	200,000	200,000	
○ 지구단위계획재정비	500,000	300,000	200,000	200,000	· 준공기한 미도래('23.5)
· 연구개발비	500,000	300,000	200,000	200,000	
· 연구개발비	500,000	300,000	200,000	200,000	
<건축경관과>					
□ 도시건축형성	151,000		151,000	150,824	· 준공기한 미도래('23. 3.)
○ 건축자산기초조사및진흥시행계획 수립	151,000		151,000	150,824	
· 연구용역비	151,000		151,000	150,824	
□ 지역건축안전센터운영및관리	55,000		55,000	55,000	· 차량 가격 상승 및 차량용 반도체 수급 문제로 납품 지연
○ 지역건축안전센터공용차량구입	55,000		55,000	55,000	
· 자산및물품취득비	55,000		55,000	55,000	
<주택정책과>					
□ 공동주택 기술자문단 운영	45,000	7,700	37,300	37,300	· 조례 제정 및 세부운영계획 마련에 따른 사업기간 변경
○ 공동주택기술자문단운영	45,000	7,700	37,300	37,300	
· 사무관리비	45,000	7,700	37,300	37,300	
<광역교통과>					
□ 도시철도사업특별회계지원	108,400,000	60,600,000	47,800,000	47,800,000	· 1단계 건설공사 4차분 등 준공기한 미도 래 및 2단계 건설공사 발주 절차 지연
○ 도시철도사업특별회계	108,400,000	60,600,000	47,800,000	47,800,000	
· 도시철도사업특별회계	108,400,000	60,600,000	47,800,000	47,800,000	
<대중교통과>					
□ 버스공영차고지신규조성	56,000		56,000	56,000	· 용역기간 22개월 소요 - 1차계약 일시정지에 따른 2차계약 발주 지연
○ 버스공영차고지신규조성	56,000		56,000	56,000	
· 연구용역비	56,000		56,000	56,000	
<도로과>					
□ 금호동코아루~U대회진입로간 도로개설	1,000,000	542,000	458,000	458,000	· 중앙토지수용위원회 수용재결 결과에 따라 보상금 지급
○ 금호동코아루~U대회진입로간도로개설	1,000,000	542,000	458,000	458,000	
· 시설비	1,000,000	542,000	458,000	458,000	
□ 영락공원 진입도로개설	1,000,000	9,175	990,825	990,825	· 중앙토지수용위원회 수용재결 결과에 따라 보상금 지급
○ 영락공원진입도로개설	1,000,000	9,175	990,825	990,825	
· 시설비	1,000,000	9,175	990,825	990,825	
□ 동구청~조대사거리간 도로확장	7,266,000	6,448,361	817,639	817,639	· 중앙토지수용위원회 수용재결 결과에 따라 보상금 지급
○ 동구청~조대사거리간도로확장	7,266,000	6,448,361	817,639	817,639	
· 시설비	7,265,000	6,448,361	816,639	816,639	
· 시설부대비	1,000		1,000	1,000	
□ 금호동로렌시아@~매월동아델리움@ 도로개설	1,650,000	1,058,897	591,103	591,103	· 2차분 감정평가 실시로 손실보상 금액 결정시 협의보상 추진
○ 금호동로렌시아아파트~매월동아델리움아파트도로개설	1,650,000	1,058,897	591,103	591,103	
· 시설비	1,650,000	1,058,897	591,103	591,103	
□ 동림동 삼익아파트주변 도로확장	300,000	136	299,864	299,864	· 국유지 유상매입에 대한 감정평가 실시 후 보상금액 지급
○ 동림동삼익아파트주변도로확장	300,000	136	299,864	299,864	
· 시설비	300,000	136	299,864	299,864	
□ 신창제주변 도로개설	183,670	142,333	41,337	41,337	· 이의재결 신청에 따른 손실보상금액 결정 후, 협의보상 추진
○ 신창제주변 도로개설	183,670	142,333	41,337	41,337	
· 시설비	183,670	142,333	41,337	41,337	
□ 교통정책교차로우회차로개선	1,400,000	354,757	1,045,243	1,045,243	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
○ 교통정책교차로등우회차로개선 · 시설비	1,400,000 1,400,000	354,757 354,757	1,045,243 1,045,243	1,045,243 1,045,243	· 유관기관(경찰청, 도로교통공단 등) 요청사항에 따른 교통시뮬레이션 추가 과업 발생
□ 지방관리도로의굴곡부,급경사등위험도로구조개선 (남구)	11,058,000	3,549,014	7,508,986	7,508,986	
○ 남구청앞 대남대로 선형개량 · 시설비	11,058,000 10,434,000	3,549,014 2,979,865	7,508,986 7,454,135	7,508,986 7,454,135	
· 감리비 · 시설부대비	600,000 24,000	548,149 21,000	51,851 3,000	51,851 3,000	
□ 풍암교차로등입체화	1,000,000	616,456	383,544	383,544	· 준공기한 미도래('24.4.)
○ 기본조사설계비 · 시설비	1,000,000 1,000,000	616,456 616,456	383,544 383,544	383,544 383,544	
□ 기설도로사유지매입	500,000	371	499,629	499,629	· 부당이득금소송(5건) 추진중
○ 기설도로사유지매입 · 시설비	500,000 500,000	371 371	499,629 499,629	499,629 499,629	
<문화도시정책관>					
□ 미디어아트창의도시벨트조성	7,167,500	3,784,642	3,382,858	3,368,000	· 5개년 계속사업 및 공연상설화사업기간 변경
○ 미디어아트창의도시벨트조성 · 일반수용비	7,167,500 67,500	3,784,642 4,642	3,382,858 62,858	3,368,000 48,000	
· 시설비	7,100,000	3,780,000	3,320,000	3,320,000	
□ 유네스코미디어아트폭포조성	1,000,000		1,000,000	945,000	
○ 유네스코미디어아트폭포조성 · 시설비	1,000,000 1,000,000		1,000,000 1,000,000	945,000 945,000	· 용역완료 이후 사업추진
□ 아시아문학테마공원조성	200,000		200,000	150,000	
○ 아시아문학테마공원타당성조사및기본계획 · 연구용역비	200,000 200,000		200,000 200,000	150,000 150,000	
<문화기반조성과>					· 주요거리 가로환경 정비공사 지속추진
□ 광주대표문화마을 조성	1,500,000	1,165,493	334,507	334,507	
○ 광주대표문화마을 조성 · 시설비	1,500,000 1,500,000	1,165,493 1,165,493	334,507 334,507	334,507 334,507	
□ 하남지구시립도서관건립	7,700,000		7,700,000	7,700,000	
○ 하남지구시립도서관건립 · 시설비	7,700,000 7,300,000		7,700,000 7,300,000	7,700,000 7,300,000	· 하남시립도서관 운영종합계획 반영 및 관계기관(조달청 및 기재부) 협의 등 행정절차 이행에 따른 기간소요로 공사착공 지연
· 감리비	400,000		400,000	400,000	
□ 극락강역폐사일로문화재생	250,000		250,000	250,000	· 정밀안전진단 용역의 2회 유찰과 건축설계 공모 유찰 등으로 인해 설계용역 지연
○ 극락강역폐사일로문화재생 · 시설비	250,000 250,000		250,000 250,000	250,000 250,000	
□ 비엔날레전시관 건립	3,200,000		3,200,000	3,200,000	
○ 기본조사설계비 · 비엔날레전시관건립	3,200,000 3,200,000		3,200,000 3,200,000	3,200,000 3,200,000	· 공원조성 변경계획 용역 준공기한 미도래('23.2.)
□ 사직공원상설공연장 조성	1,777,000	1,500,973	276,027	276,027	· 사직공원 상설공연장 조성부지 추가 매입에 따른 사전절차이행 경비
○ 사직공원 상설공연장 조성 · 시설비	1,777,000 1,757,000	1,500,973 1,500,973	276,027 256,027	276,027 256,027	
· 시설부대비	20,000		20,000	20,000	
□ 아시아 아트플라자 조성	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 아시아 아트플라자 조성	1,000,000		1,000,000	1,000,000	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
· 시설비	1,000,000		1,000,000	1,000,000	· 사업대상지를 당초 신양파크호텔에서 신양 파크호텔을 포함하여 광주광역시 일원으로 확대하여 추진 (문체부 협의 등으로 용역추진 다소 지연)
<문화산업과>					
□ 첨단실감문화콘텐츠테마파크조성(자본)	100,000		100,000	100,000	
○ 첨단실감문화콘텐츠테마파크조성(자본)	100,000		100,000	100,000	
· 시설비	100,000		100,000	100,000	· 타당성조사 용역 및 행정절차 (투자심사)후 기본 및 실시설계 추진
<체육진흥과>					
□ 무등경기장리모델링사업	9,170,000	1,713,918	7,456,082	1,764,000	
○ 무등경기장리모델링사업	9,170,000	1,713,918	7,456,082	1,764,000	
· 시설비	9,160,000	1,713,918	7,446,082	1,754,000	
· 시설부대비	10,000		10,000	10,000	· 공사 기한 미도래('23. 3)
□ 한국수영진흥센터건립	200,000		200,000	200,000	
○ 한국수영진흥센터건립	200,000		200,000	200,000	
· 시설비	200,000		200,000	200,000	· 실시설계 용역 기한 미도래('23. 9.)
□ 광주월드컵경기장천장및지붕개보수공사	2,215,000	502,038	1,712,962	929,332	
○ 광주월드컵경기장천장및지붕개보수공사	2,215,000	502,038	1,712,962	929,332	
· 시설비	1,510,000	65,326	1,444,674	846,332	
· 감리비	705,000	436,712	268,288	83,000	· 준공기한 미도래('23. 1.)
□ 빛그린산단개방형체육관 건립	2,650,000	1,328,000	1,322,000	1,322,000	
○ 빛그린산단개방형체육관 건립	2,650,000	1,328,000	1,322,000	1,322,000	
· 시설비	2,258,000	1,328,000	930,000	930,000	
· 감리비	392,000		392,000	392,000	· 준공기한 미도래('23. 3.)
□ 영주승마장 리모델링	178,000	21,400	156,600	156,600	
○ 영주승마장 리모델링	178,000	21,400	156,600	156,600	
· 시설비	178,000	21,400	156,600	156,600	· 실시설계용역 미착수('23. 상반기)
□ 생활밀착형국민체육센터건립(무등경기장)	780,000		780,000	780,000	
○ 생활밀착형국민체육센터건립(무등경기장)	780,000		780,000	780,000	
· 시설비	780,000		780,000	780,000	· 철근 등 주요자재 수급지연에 따른 공사 일정 지연
□ 첨단대상파크골프장 시설개선(확충)	450,000		450,000	450,000	
○ 첨단대상파크골프장 시설개선(확충)	450,000		450,000	450,000	
· 시설비	450,000		450,000	450,000	· 추가사업비 확보 등 공사추진 일정이 지연되어 23년 상반기 발주예정
□ 첨단체육공원다목적체육관건립	200,000		200,000	200,000	
○ 첨단체육공원다목적체육관건립	200,000		200,000	200,000	
· 시설비	200,000		200,000	200,000	· 실시설계용역 미착수('23. 상반기)
<문화예술회관>					
□ 광주문화예술회관리모델링	14,170,000	4,315,467	9,854,533	1,001,790	
○ 광주문화예술회관리모델링	14,170,000	4,315,467	9,854,533	1,001,790	
· 시설비	12,895,497	3,899,170	8,996,327	1,000,000	
· 감리비	1,272,503	416,087	856,416		

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
· 시설부대비	2,000	210	1,790	1,790	· '22년 대·소극장 잔여 공사 진행 중 으로 '23년 공사 진행 대비 예산 확 보를 통해 계약 및 준공 후 집행 예정 · 공사 및 관급자재 설치 이후 감독관 여비 지급 및 공사 관련(수당 등) 부대비용 지출
<시립미술관>					
□ 아시아예술정원조성사업	5,800,000	4,100,000	1,700,000	1,700,000	
○ 아시아예술정원조성사업	5,800,000	4,100,000	1,700,000	1,700,000	
· 시설비	5,780,000	4,090,000	1,690,000	1,690,000	
· 시설부대비	20,000	10,000	10,000	10,000	· 다수의 행정절차 이행, 설계용역 장기 간 소요에 따른 공사 지연
□ 아시아디지털가든조성	300,000		300,000	300,000	
○ 아시아디지털가든콘텐츠제작등	300,000		300,000	300,000	
· 사무관리비	300,000		300,000	300,000	· 조성 사업 미착수('23. 3.) - 콘텐츠 개발 용역 및 조성 공사 추진 예정
□ 아시아디지털아트아카이빙플랫폼건립	2,790,000	653	2,789,347	2,789,347	
○ 아시아디지털아트아카이빙플랫폼건립	2,790,000	653	2,789,347	2,789,347	
· 시설비	2,789,000		2,789,000	2,789,000	
· 국내여비	1,000	653	347	347	· 준공기한 미도래('23.12)
□ 중외공원안내시설물정비	50,000		50,000	50,000	
○ 중외공원안내시설물정비	50,000		50,000	50,000	
· 시설비	50,000		50,000	50,000	· 준공기한 미도래('23.6)
<노동정책관>					
□ 노사동반성장지원센터건립	17,249,000	3,389,012	13,859,988	11,359,988	
○ 노사동반성장지원센터건립	17,249,000	3,389,012	13,859,988	11,359,988	
· 시설비	16,597,000	3,287,847	13,309,153	10,809,153	
· 감리비	643,000	100,000	543,000	543,000	
· 시설부대비	9,000	1,165	7,835	7,835	· 철근 수급 불안정, 지하 토공사 중 암반 발견 등에 따른 사업기간 연장
<경제정책관>					
□ 전통시장활성화	700,000		700,000	700,000	
○ 상인교육관건물매입	700,000		700,000	700,000	
· 자산및물품취득비	700,000		700,000	700,000	· 상인연합회 내부 문제 등으로 사업 추진 협의 지연('22. 4.~)
<창업진흥과>					
□ 창업기업성장지원센터 건립	5,313,532	526,274	4,787,258	4,653,384	
○ 창업기업성장지원센터 건립	5,313,532	526,275	4,787,257	4,653,384	
· 시설비	4,464,172	504,979	3,959,193	3,825,320	
· 감리비	814,834		814,834	814,834	
· 시설부대비	34,526	21,296	13,230	13,230	· 준공기한 미도래('24.12)
<일자리정책과>					
□ 사회적경제 혁신타운 조성	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
○ 사회적경제 혁신타운 조성	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
· 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,050,000		1,050,000	1,050,000	· 부지매입 협의 지연('22.12. 매입완료 예정)
<투자산단과>					
□ 본촌산단복합문화센터건립사업	672,000		672,000	672,000	
○ 본촌산단복합문화센터건립사업	672,000		672,000	672,000	
· 시설비	672,000		672,000	672,000	· '22. 9. 건축기획 용역 중으로 연내 예산 집행 불가
□ 본촌산단아름다운거리조성사업	384,000		384,000	384,000	
○ 본촌산단아름다운거리조성사업	384,000		384,000	384,000	
· 시설비	384,000		384,000	384,000	· 실시설계 용역 준공기한 미도래('23.3)
□ 하남일반산단재생사업(보조)	6,500,000	5,559,255	940,745	194,731	
○ 하남일반산단재생사업(보조)	6,500,000	5,559,255	940,745	194,731	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
· 시설비	6,359,000	5,461,665	897,335	193,020	· 3차분 공사 준공기한 미도래('23.4.)
· 감리비	140,000	97,290	42,710	1,011	
· 시설부대비	1,000	300	700	700	
<생명농업과>					
□ 푸드플랜연구용역	200,000	86,000	114,000	86,000	· 준공기한 미도래('23.7)
○ 푸드플랜연구	200,000	86,000	114,000	86,000	
· 연구용역비	200,000	86,000	114,000	86,000	
□ 각화동농산물도매시장이전건립용역	200,000		200,000	200,000	· 도매시장 후보지선정어려움(GB해제시 개발사업과 연계필요), 종전부지 활용 방안(시비 확보방안)검토 후 용역추진
○ 각화동농산물도매시장 이전건립 타당성조사 및 기본계획수립	200,000		200,000	200,000	
· 연구용역비	200,000		200,000	200,000	
□ 광역동물보호센터건립	2,058,600	185,048	1,873,552	1,873,552	· 주민반대 민원으로 설계용역 중지되어 설계 납품기한 지연과 그에 따른 공사 착공 지연 예상
○ 시설비및부대비	2,058,600	185,048	1,873,552	1,873,552	
· 시설비	2,000,000	182,782	1,817,218	1,817,218	
· 감리비	40,600		40,600	40,600	
· 시설부대비	18,000	2,266	15,734	15,734	
<인공지능정책과>					
□ 광주R&D특구육성및홍보	1,000,000		1,000,000	1,000,000	· 특구개발용역을 위한 사업시행예정자 선정 등 사전절차 이행
○ 신흥지구특구개발계획수립용역	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
<기반산업과>					
□ 상생형지역일자리지원	20,000	13,308	6,692	6,692	· '21년 캐스퍼 구매 시민 203명중 구매 보조금 미신청자(48명) 신청시 지급
○ 상생형지역일자리구매보조금	20,000	13,308	6,692	6,692	
· 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	13,308	6,692	6,692	
<에너지산업과>					
□ 에너지산업융복합단지기반구축(전력기반자금)	4,000,000	747,918	3,252,082	3,252,082	· 준공기한 미도래('23.12.)
○ 에너지산업융복합단지종합지원센터구축	4,000,000	747,918	3,252,082	3,252,082	
· 시설비	3,065,000	351,163	2,713,837	2,713,837	
· 감리비	905,000	396,755	508,245	508,245	
· 시설부대비	30,000		30,000	30,000	
□ 에너지산업 지식산업센터 건립	940,000	440,000	500,000	500,000	· 행정절차(공공건축기획심의 등) 이행 후, 설계용역 발주
○ 에너지산업지식산업센터건립	940,000	440,000	500,000	500,000	
· 시설비	940,000	440,000	500,000	500,000	
<농업기술센터>					
□ 유지관리	400,000	42,731	357,269	357,269	· 토지보상 협의 지연
○ 치유농업센터	400,000	42,731	357,269	357,269	
· 시설비	400,000	42,731	357,269	357,269	
□ 농촌지도기반조성(보조)	3,700,000		3,700,000	2,411,700	· 건설사업관리용역(감리) 2회 유찰에 따른 공사 지연
○ 농업환경종합분석실설치	1,550,000		1,550,000	1,550,000	
· 시설비	1,140,500		1,140,500	1,140,500	
· 감리비	374,500		374,500	374,500	
· 시설부대비	35,000		35,000	35,000	
○ 과학영농실증시험장비	650,000		650,000	650,000	· 농업환경종합분석실 설치 지연
· 자산및물품취득비	650,000		650,000	650,000	
○ 농업테마정원조성	1,500,000		1,500,000	211,700	· 준공기한 미도래('23.6.)
· 시설비	1,466,900		1,466,900	200,000	
· 감리비	26,400		26,400	5,000	
· 시설부대비	6,700		6,700	6,700	
<종합건설본부>					

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 방음벽 및 방음터널	300,000	41,000	259,000	259,000	· 유관기관(제2순환도로, 市도로과) 협의 등 행정절차 지연
○ 제2순환도로등방음터널및방음벽유지관리	300,000	41,000	259,000	259,000	
· 시설비	297,000	40,000	257,000	257,000	
· 시설부대비	3,000	1,000	2,000	2,000	
□ 도로표지, 안전시설물정비	300,000	40,000	260,000	260,000	· 유관기관(市도시공원과, 區공원녹지과, 區안전총괄과) 협의 등 행정절차 지연
○ 관내도로급경사지정비	300,000	40,000	260,000	260,000	
· 시설비	300,000	40,000	260,000	260,000	
□ 도로시설물유지보수	160,000		160,000	160,000	· 겨울철 제설대책 사업기간 미도래
○ 겨울철제설작업장비	160,000		160,000	160,000	
· 사무관리비(임차료)	160,000		160,000	160,000	
□ 유지관리	200,000	25,131	174,869	174,869	· 건축 인 · 허가, 실시계획인가 등 행정절차 지연
○ 본존청사자재창고철거및신축	200,000	25,131	174,869	174,869	
· 시설비	198,570	25,131	173,439	173,439	
· 시설부대비	1,430		1,430	1,430	