

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 특별회계

(단위:천 원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총 11건	394,473,374	30,968,655	363,504,719	361,689,201	
<수질개선편> ☐ 오염총량관리사업(보조) ○ 배출작감시설모니터링 · 연구용역비	47,203	18,926	28,277	28,277	· 준공기한 미도래('23.1)
	47,203	18,926	28,277	28,277	
	47,203	18,926	28,277	28,277	
<스마트도시> ☐ 하남3지구개발 ○ KT한전이설비용등 · 시설비	1,200,000	658,244	541,756	541,756	· 전기시설 지중화 부담금 등 한전 미정산('23년 상반기 정산 예정)
	1,200,000	658,244	541,756	541,756	
	1,200,000	658,244	541,756	541,756	
<교통정책> ☐ 무인교통단속장비등설치(재배정)(보조) ○ 무인교통단속장비등설치 · 시설비	4,984,000	293,046	4,690,954	4,484,613	· 정기검사(1,2차)에 검사수수료 등 유지 관리비 2년간 필요, 균특 추가 배정에 따른 사업 추진기간 필요
	4,984,000	293,046	4,690,954	4,484,613	
	4,984,000	293,046	4,690,954	4,484,613	
☐ 지자체ITS구축 ○ 광주ITS구축 · 시설비 · 시설부대비	3,000,000	1,580,738	1,419,262	904,143	· 조달청 계약의뢰 등 행정절차 이행 및 준공기한('23.5.13.) 미도래
	3,000,000	1,580,738	1,419,262	904,143	
	2,992,500	1,574,758	1,417,742	902,623	
	7,500	5,980	1,520	1,520	
<119특수구조단> ☐ 소방항공대청사(격납고등)증축 ○ 소방항공대청사(격납고등)증축 · 시설비	1,872,866	110,740	1,762,126	668,068	· 공사 준공기한('23.6) 미도래
	1,872,866	110,740	1,762,126	668,068	
	1,872,866	110,740	1,762,126	668,068	
☐ 소방헬기배면물탱크설치사업지원 ○ 소방헬기배면물탱크설치사업지원 · 시설비	1,309,500	1,072,500	237,000	237,000	· 헬기 배면물탱크 배선설치를 위한 헬기제작사의 기술지시서 발행이 당초 10월에서 '23. 2월로 연기됨
	1,309,500	1,072,500	237,000	237,000	
	1,309,500	1,072,500	237,000	237,000	
<소방학교> ☐ 다목적교육훈련센터신축 ○ 다목적교육훈련센터건립 · 시설비 · 감리비 · 시설부대비	3,981,805		3,981,805	3,981,805	· 동절기 콘크리트 타설 정지 및 화강 석 관급자재 수급지연으로 4개월 공사정지되어 완공시기('22.11. → '23.3.) 연기
	3,981,805		3,981,805	3,981,805	
	3,823,805		3,823,805	3,823,805	
	138,000		138,000	138,000	
	20,000		20,000	20,000	
☐ 소방학교구내식당구축 ○ 소방학교구내식당구축 · 시설비	200,000		200,000	200,000	· 다목적훈련센터 공사중지(4개월)로 완공일 변경('22.11월→'23.3월)에 따른 구내식당공사 일정변경 ('22.11월→'23.3월) ※ 식당 구축장소의 상호연동
	200,000		200,000	200,000	
	200,000		200,000	200,000	

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<남부소방서>					
□ 주차및다목적훈련장증축	1,438,000	300,369	1,137,631	1,137,631	
○ 주차및다목적소방훈련장증축	1,438,000	300,369	1,137,631	1,137,631	
· 시설비	1,420,000	300,000	1,120,000	1,120,000	
· 감리비	15,000		15,000	15,000	
· 시설부대비	3,000	369	2,631	2,631	· 건설폐기물 처리물량 증가에 따른 업체 선정 기간 및 설계변경 (승강기 및 연결복도 설치) 등의 사유로 준공기한이 당초 '22년 9월에서 '23년 3월로 지연됨
□ 소방시설확충	40,000		40,000	40,000	
○ 식당및119안전센터등청사재비치	40,000		40,000	40,000	
· 시설비	40,000		40,000	40,000	· 구내식당을 증축동으로 이전 후 기존 구내식당은 리모델링하여 센터 사무실로 사용하려 하였으나, 주차 및 다목적 소방훈련장 증축공사가 지연('22. 9월 → '23. 3월)됨에 따라 이월함
<도시철도건설본부>					
□ 도시철도2호선건설(보조)	376,400,000	26,934,092	349,465,908	349,465,908	
○ 도시철도2호선건설(보조)	376,400,000	26,934,092	349,465,908	349,465,908	
· 시설비	354,250,700	20,638,996	333,611,704	333,611,704	
· 감리비	21,910,133	6,278,929	15,631,204	15,631,204	
· 시설부대비	239,167	16,167	223,000	223,000	· 1단계 건설공사 4차분 · 관급자재 준공기한 미도래 및 2단계 건설공사 발주절차 지연 등