

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총 106건	344,529,241	129,519,629	215,009,612	177,930,161	
<자연재난과>					
□ 재난관리자원통합관리센터구축	1,460,000	32,231	1,427,769	1,402,695	* 25,074 사고이월 · 철재단가 상승으로 인한 사업비 추가 확보, 기존 건축물 해체 허가 검토 필요
○ 재난관리자원통합관리센터구축	1,460,000	32,231	1,427,769	1,402,695	
· 시설비	1,439,000	32,231	1,406,769	1,381,695	
· 감리비	16,000		16,000	16,000	
· 시설부대비	5,000		5,000	5,000	
<신활력총괄관>					
□ 광주역도시재생혁신지구	3,009,000	153,903	2,855,097	2,545,807	· 코레일 내부 행정절차(수익성분석) 이행 중 으로 보상비 이월
○ 광주역도시재생혁신지구	3,009,000	153,903	2,855,097	2,545,807	
· 시설비	3,009,000	153,903	2,855,097	2,545,807	
□ 광주그린스타트업타운조성(국가직접지원)	3,400,000		3,400,000	3,400,000	· 코레일 내부 행정절차(수익성분석) 이행 중 으로 보상비 이월
○ 광주그린스타트업타운조성	3,400,000		3,400,000	3,400,000	
· 시설비	3,400,000		3,400,000	3,400,000	
<관광도시과>					
□ 문화전당-월봉서원연계문화기반구축	1,503,000	722,887	780,113	780,113	· 사업부지 확보가 '22.6. 매입 완료됨에 따라 설계용역 추진일정 지연
○ 문화전당-월봉서원연계문화기반구축	1,503,000	722,887	780,113	780,113	
· 시설비	1,500,000	722,887	777,113	777,113	
· 시설부대비	3,000		3,000	3,000	
<친수공간과>					
□ 서방천 개수(전환사업)	4,500,000	3,969,624	530,376	530,376	· 홍수방어벽 설치 및 관급자재 발주 등 으로 공사지연
○ 서방천 개수공사	4,500,000	3,969,624	530,376	530,376	
· 시설비	4,487,000	3,964,111	522,889	522,889	
· 시설부대비	13,000	5,513	7,487	7,487	
□ 윤정천 개수(전환사업)	1,500,000	1,335,056	164,944	164,944	· 저촉시설물 이설비용 지급
○ 윤정천 개수공사	1,500,000	1,335,056	164,944	164,944	
· 시설비	1,490,000	1,335,056	154,944	154,944	
· 시설부대비	10,000		10,000	10,000	
□ 용전천 개수	7,600,000	4,017,590	3,582,410	3,582,410	· 준공기한 미도래('23.12.)
○ 용전천개수	7,600,000	4,017,590	3,582,410	3,582,410	
· 시설비	7,585,000	4,014,839	3,570,161	3,570,161	
· 시설부대비	15,000	2,751	12,249	12,249	
□ 황룡강 개수(전환사업)	1,980,000		1,980,000	1,978,918	· 국가하천 홍수 영향구간 국가하천종합 정비계획 반영에 따른 사업 추진 협의 (영산강유역청) 지연
○ 황룡강개수	1,980,000		1,980,000	1,978,918	
· 시설비	1,908,900		1,908,900	1,907,818	
· 감리비	60,750		60,750	60,750	
· 시설부대비	10,350		10,350	10,350	
□ 대촌천·운수천 개수(전환사업)	1,500,000	768,390	731,610	731,610	· 편입토지 손실보상금 지급 및 준공기한 미도래('23. 12.)
○ 대촌·운수천 개수공사	1,500,000	768,390	731,610	731,610	
· 시설비	1,480,000	768,390	711,610	711,610	
· 시설부대비	20,000		20,000	20,000	
□ 광주천 생태하천복원(전환사업)	2,350,000	300,000	2,050,000	2,050,000	· 제4수원지 하천유지용수 이송관로와 도시철도 중첩구간 협의 및 광주천 환경정비(1단계)공사 지연
○ 광주천 환경정비공사	2,350,000	300,000	2,050,000	2,050,000	
· 시설비	2,050,000		2,050,000	2,050,000	
· 감리비	300,000	300,000			

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 영산강갈대생태관찰데크조성 ○ 영산강 갈대 생태 관찰데크 조성 · 시설비	1,500,000 1,500,000 1,500,000		1,500,000 1,500,000 1,500,000	1,500,000 1,500,000 1,500,000	· 타당성조사 용역 완료 후 조성계획 수립 및 공사 등 후속절차 추진
□ 영산강·황룡강변Y벨트익사이팅 ○ 영산강·황룡강권역관광자원화시설구축(Y-프로젝트) · 시설비	840,000 840,000 840,000		840,000 840,000 840,000	120,000 120,000 120,000	
<우치공원관리사무소>					
□ 시설물설치및구입 ○ 우치공원복사환경개선 · 시설비	402,000 402,000 402,000	45,982 45,982 45,982	356,018 356,018 356,018	356,018 356,018 356,018	· 공사발주 관련 사전행정절차 이행 - 계약심사(시 감사위원회) 및 인허가 (복구청) - 도시공원위원회 디자인 심의 등
<회계과>					
□ 시설유지관리 ○ 소나무숲 습공간 조성 · 시설비	600,000 200,000 200,000		600,000 200,000 200,000	600,000 200,000 200,000	
○ 빛고을정원 조경공간 조성 · 시설비	300,000 300,000		300,000 300,000	300,000 300,000	· 민선8기 정책방향을 반영한 “2023년 열린 청사조성사업”과 연계하여 사업 추진 - 전문가 자문 및 선진지 사례조사 결과를 설계에 반영하기 위한 기간 등 소요
○ 지방재정의 숲 조성 · 시설비	100,000 100,000		100,000 100,000	100,000 100,000	
<고령사회정책과>					
□ 노인복지시설단체지원 ○ 광주공원노인복지관별관재건축 · 시설비	60,000 60,000 60,000		60,000 60,000 60,000	60,000 60,000 60,000	· 광주공원노인복지관 별관 재건축 계획 변경
□ 서부권노인복합시설건립 ○ 서부권노인복합시설건립 · 시설비	2,000,000 2,000,000 2,000,000		2,000,000 2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000 2,000,000	
□ 서부권노인복합시설건립(생활SOC작은도서관) ○ 서부권노인복합시설건립 · 시설비	112,000 112,000 112,000		112,000 112,000 112,000	112,000 112,000 112,000	
□ 효령노인타운국민체육센터건립 ○ 효령노인타운국민체육센터건립 · 시설비	400,000 400,000 400,000		400,000 400,000 400,000	354,000 354,000 354,000	· 건축기획 등 용역 완료('23.2예정) 후, 기본설시설계 추진
□영락공원3단계장사시설확충사업 ○ 영락공원3단계장사시설확충사업 · 시설비	1,500,000 1,500,000 1,500,000		1,500,000 1,500,000 1,500,000	1,250,441 1,250,441 1,250,441	
<장애인복지과>					
□ 공공어린이재활의료센터건립 ○ 공공어린이재활의료센터건립 · 시설비	3,400,000 3,400,000 3,400,000		3,400,000 3,400,000 3,400,000	3,400,000 3,400,000 3,400,000	· 기본설계 및 공사기간 미도래
□ 장애인복합수련시설 건립 ○ 장애인복합수련시설건립 · 시설비 · 감리비 · 시설부대비	9,003,000 9,003,000 6,979,000 1,974,000 50,000	21,020 21,020 19,392 1,974,000 1,628	8,981,980 8,981,980 6,959,608 1,974,000 48,372	8,981,980 8,981,980 6,959,608 1,974,000 48,372	
· 기재부 총사업비 대상으로 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연					

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 장애인회관생활문화센터건립	321,000		321,000	321,000	
○ 장애인회관생활문화센터건립	321,000		321,000	321,000	
· 시설비	321,000		321,000	321,000	· 일부 장애인단체 사업부지 이전요청에 따른 사업추진 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 장애인회관주거지주차장건립	76,000		76,000	76,000	
○ 장애인회관주거지주차장건립	76,000		76,000	76,000	
· 시설비	46,000		46,000	46,000	
· 시설부대비	30,000		30,000	30,000	· 일부 장애인단체 사업부지 이전요청에 따른 사업추진 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 장애인다목적체육관건립	900,000		900,000	900,000	
○ 장애인다목적체육관건립	900,000		900,000	900,000	
· 감리비	900,000		900,000	900,000	· 일부 장애인단체 사업부지 이전요청에 따른 사업추진 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 장애인회관작은도서관건립	719,000		719,000	719,000	
○ 장애인회관작은도서관건립	719,000		719,000	719,000	
· 시설비	719,000		719,000	719,000	· 일부 장애인단체 사업부지 이전요청에 따른 사업추진 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 장애인단체지원	470,000		470,000	470,000	
○ 장애인단체이주비용	470,000		470,000	470,000	
· 사무관리비	10,000		10,000	10,000	
· 시설비	60,000		60,000	60,000	
· 기타자본이전	400,000		400,000	400,000	· 이전 대상 사무실 비용 등 협의 조정 에 따른 계약일 연기(당초 : '22.11. → 변경 : '23. 3.)
<건강정책과>					
□ 의료원철립의료운영체계연구지원	500,000		500,000	500,000	
○ 의료원철립의료운영체계연구지원	500,000		500,000	500,000	
· 시설비	500,000		500,000	500,000	· 타당성제조사 미완료 → 타제 완료 및 총사업계획 확정 후 발주('23.4.이후) · 준공기한 미도래로 연내 집행 불가
<자원순환과>					
□ 제1음식물자원화시설확충사업	405,000		405,000	405,000	
○ 제2하수처리장에너지자립화	405,000		405,000	405,000	
· 시설비	114,117		114,117	114,117	
· 감리비	290,883		290,883	290,883	· 준공기한 미도래('23. 1.)
<녹지정책과>					
□ 도시바람길숲 조성	7,500,000	5,202,188	2,297,812	344,825	
○ 도시바람길숲조성	7,500,000	5,202,188	2,297,812	344,825	
· 시설비	7,494,000	5,197,909	2,296,091	343,104	
· 시설부대비	6,000	4,279	1,721	1,721	· 준공기한 미도래('23. 3.)
□ 지자체도시숲조성(도시녹화)(전환사업)	4,500,000	3,074,619	1,425,381	150,000	
○ 도시녹화	4,500,000	3,074,619	1,425,381	150,000	
· 시설비	4,487,800	3,071,783	1,416,017	149,585	
· 시설부대비	12,200	2,836	9,364	415	· 준공기한 미도래('23. 6.)
□ 시립수목원조성(전환사업)	6,100,000	3,704,024	2,395,976	1,467,030	
○ 시립수목원조성	6,100,000	3,704,024	2,395,976	1,467,030	
· 시설비	6,096,000	3,704,024	2,391,976	1,463,030	
· 시설부대비	4,000		4,000	4,000	· 수목원 조성공사 완료후 경계부 분할 측량 실시 및 지적공부 정리 등 · 특별교부세 10월 교부로 연내 집행 불가
□ 유네스코세계지질공원동아시아플랫폼건립	7,000,000	301,321	6,698,679	6,698,679	
○ 유네스코세계지질공원동아시아플랫폼건립	7,000,000	301,321	6,698,679	6,698,679	
· 시설비	7,000,000	301,321	6,698,679	6,698,679	· 설계용역 준공기한 미도래('23. 4.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 사방사업신규조성	1,743,540	1,387,901	355,639	215,221	
○ 사방사업신규조성	1,743,540	1,387,901	355,639	215,221	
· 시설비	1,705,509	1,358,471	347,038	209,561	
· 감리비	38,031	29,430	8,601	5,660	· 계류보전 대상지 변경에 따른 공사지연
<푸른도시사업소>					
□ 호수생태원관리	1,500,000		1,500,000	1,420,000	
○ 호수생태원노후목제테크산책로정비	1,500,000		1,500,000	1,420,000	
· 시설비	1,495,000		1,495,000	1,415,000	
· 시설부대비	5,000		5,000	5,000	· 특별교부세가 10월에 교부됨에 따라 연내 사업추진 불가(실시설계용역 11월중 발주)
<수질개선과>					
□ 물순환선도도시조성(보조)	9,419,000	3,249,700	6,169,300	6,169,300	
○ 물순환선도도시조성	9,419,000	3,249,700	6,169,300	6,169,300	
· 시설비	8,914,000	2,867,100	6,046,900	6,046,900	
· 감리비	469,000	382,600	86,400	86,400	
· 시설부대비	36,000		36,000	36,000	· 지하철공사, 지장물 간섭 등으로 공사불가 · 추가 구간 선정에 따른 공기 연장
□ 물개이용추진	300,000	128,000	172,000	50,000	
○ 물개이용관리계획수립용역	300,000	128,000	172,000	50,000	
· 시설비	300,000	128,000	172,000	50,000	· 준공기한 미도래('23.3)
□ 하남산단완충저류시설설치(보조)	1,981,000		1,981,000	1,981,000	
○ 하남산단완충저류시설설치	6,604,000		6,604,000	1,981,000	
· 시설비	6,284,000		6,284,000	1,661,000	
· 감리비	320,000		320,000	320,000	· 준공기한 미도래('23.6) 및 2차분(공사, 건설사업관리용역), 펌프장, 판로공사 발주
□ 평동산단완충저류시설설치(보조)	692,000	294,450	397,550	397,550	
○ 평동산단완충저류시설설치	692,000	294,450	397,550	397,550	
· 시설비	692,000	294,450	397,550	397,550	· 기본및실시설계 준공기한 미도래('23.6.)
□ 수완지구비점오염저감시설설치(보조)	1,341,000		1,341,000	341,000	
○ 수완지구비점오염저감시설설치(보조)	1,341,000		1,341,000	341,000	
· 시설비	1,241,000		1,241,000	241,000	
· 감리비	100,000		100,000	100,000	· 행정절차 및 관계기관협의 진행에 따른 공기 연장
□ 비점오염관리대책시행계획이행평가	100,000		100,000	100,000	
○ 비점오염관리대책시행계획이행평가용역	100,000		100,000	100,000	
· 시설비	100,000		100,000	100,000	· 비점오염관리대책 시행계획 미승인으로 명시이월하여 23년도 발주 추진
<도시계획과>					
□ 공업지역기본계획수립	120,000	60,000	60,000	60,000	
○ 공업지역기본계획수립	120,000	60,000	60,000	60,000	
· 연구용역비	120,000	60,000	60,000	60,000	· 국가 공업지역 기본방침 수립('22.5.) 이후 용역추진 및 준공기한('23.11.) 미도래
□ 도산동대로2-19호선 개설	2,399,899	2,377,272	22,627	22,627	
○ 도산동대로2-19호선개설	2,399,899	2,377,272	22,627	22,627	
· 시설비	2,393,899	2,377,272	16,627	16,627	
· 시설부대비	6,000		6,000	6,000	· 손실보상 협의, 수용제결 등 기간 소요로 공사착공 지연
□ 문화중심도시조성및운영(보조)	5,067,000	1,131,794	3,935,206	3,935,206	
○ 문화전당 주변도로(광산길) 확장공사(보조)	5,067,000	1,131,794	3,935,206	3,935,206	
· 시설비	4,683,000	874,306	3,808,694	3,808,694	
· 감리비	384,000	257,488	126,512	126,512	· 미이주 가구(1동)에 따른 건축물 해체 및 공사추진 지연
□ 지구단위계획재정비	500,000	300,000	200,000	200,000	
○ 지구단위계획재정비	500,000	300,000	200,000	200,000	
· 연구개발비	500,000	300,000	200,000	200,000	· 준공기한 미도래('23.5)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<건축경과>					
□ 도시건축형성	151,000		151,000	150,824	· 준공기한 미도래('23. 3.)
○ 건축자산기초조사및진흥시행계획 수립	151,000		151,000	150,824	
· 연구용역비	151,000		151,000	150,824	
□ 지역건축안전센터운영및관리	55,000		55,000	55,000	· 차량 가격 상승 및 차량용 반도체 수급 문제로 납품 지연
○ 지역건축안전센터공용차량구입	55,000		55,000	55,000	
· 자산및물품취득비	55,000		55,000	55,000	
<주택정책>					
□ 공동주택 기술자문단 운영	45,000	7,700	37,300	37,300	· 조례 제정 및 세부운영계획 마련에 따른 사업기간 변경
○ 공동주택기술자문단운영	45,000	7,700	37,300	37,300	
· 사무관리비	45,000	7,700	37,300	37,300	
<광역교통>					
□ 도시철도사업특별회계지원	108,400,000	60,600,000	47,800,000	47,800,000	· 1단계 건설공사 4차분 등 준공기한 미도래 및 2단계 공사 발주절차 지연
○ 도시철도사업특별회계	108,400,000	60,600,000	47,800,000	47,800,000	
· 도시철도사업특별회계	108,400,000	60,600,000	47,800,000	47,800,000	
<대중교통>					
□ 버스공영차고지신규조성	56,000		56,000	56,000	· 용역기간 22개월 소요 - 1차계약 일시정지에 따른 2차계약 발주 지연
○ 버스공영차고지신규조성	56,000		56,000	56,000	
· 연구용역비	56,000		56,000	56,000	
<도로>					
□ 금호동코아루~U대회진입로간 도로개설	1,000,000	550,405	449,595	449,595	· 중앙토지수용위원회 수용재결 결과에 따라 보상금 지급
○ 금호동코아루~U대회진입로간도로개설	1,000,000	550,405	449,595	449,595	
· 시설비	1,000,000	550,405	449,595	449,595	
□ 영락공원 진입도로개설	1,000,000	9,175	990,825	990,825	· 중앙토지수용위원회 수용재결 결과에 따라 보상금 지급
○ 영락공원진입도로개설	1,000,000	9,175	990,825	990,825	
· 시설비	1,000,000	9,175	990,825	990,825	
□ 동구청~조대사거리간 도로확장	7,266,000	6,765,386	500,614	500,614	· 중앙토지수용위원회 수용재결 결과에 따라 보상금 지급
○ 동구청~조대사거리간도로확장	7,266,000	6,765,386	500,614	500,614	
· 시설비	7,265,000	6,765,386	499,614	499,614	
· 시설부대비	1,000		1,000	1,000	
□ 금호동로렌시아@-매월동아텔리움@ 도로개설	1,650,000	1,072,969	577,031	577,031	· 2차분 감정평가 후, 손실보상금 지급
○ 금호동로렌시아아파트-매월동아텔리움아파트도로개설	1,650,000	1,072,969	577,031	577,031	
· 시설비	1,650,000	1,072,969	577,031	577,031	
□ 동림동 삼익아파트주변 도로확장	300,000	136	299,864	299,864	· 감정평가 후 손실보상금 지급
○ 동림동삼익아파트주변도로확장	300,000	136	299,864	299,864	
· 시설비	300,000	136	299,864	299,864	
□ 신창제주변 도로개설	183,670	148,338	35,332	35,332	· 중앙토지수용위원회 이의재결 결과에 따라 보상비 지급
○ 신창제주변 도로개설	183,670	148,338	35,332	35,332	
· 시설비	183,670	148,338	35,332	35,332	
□ 교통정체교차로우회차로개선	1,400,000	527,229	872,771	872,771	· 유관기관(경찰청, 도로교통공단 등) 요청사항에 따른 교통시뮬레이션 추가 과업 발생
○ 교통정체교차로등우회차로개선	1,400,000	527,229	872,771	872,771	
· 시설비	1,400,000	527,229	872,771	872,771	
□ 지방관리도로의골목부,급경사등위험도로구조개선 (남구청)	11,058,000	3,507,629	7,550,371	7,479,091	· 7차분 준공기한 미도래('23.10.)
○ 남구청앞 대남대로 선형개량	11,058,000	3,507,629	7,550,371	7,479,091	
· 시설비	10,434,000	3,009,760	7,424,240	7,424,240	
· 감리비	600,000	476,869	123,131	51,851	
· 시설부대비	24,000	21,000	3,000	3,000	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 중앙교차로등입체화	1,000,000	616,456	383,544	383,544	· 준공기한 미도래('24.4.)
○ 기본조사설계비	1,000,000	616,456	383,544	383,544	
· 시설비	1,000,000	616,456	383,544	383,544	
□ 기철도로사유지매입	500,000	16,374	483,626	483,626	· 부당이득금소송(5건) 추진중
○ 기철도로사유지매입	500,000	16,374	483,626	483,626	
· 시설비	500,000	16,374	483,626	483,626	
<문화도시정책관>					
□ 미디어아트창의도시벨트조성	7,167,500	3,784,642	3,382,858	3,368,000	· 감독수당등 코로나19로 공연실행곤란 · 5개년 계속사업으로 콘텐츠,시설확충 추진
○ 미디어아트창의도시벨트조성	7,167,500	3,784,642	3,382,858	3,368,000	
· 일반수용비	67,500	4,642	62,858	48,000	
· 시설비	7,100,000	3,780,000	3,320,000	3,320,000	
□ 유네스코미디어아트포포조성	1,000,000		1,000,000	945,000	
○ 유네스코미디어아트포포조성	1,000,000		1,000,000	945,000	· 용역완료 이후 사업추진
· 시설비	1,000,000		1,000,000	945,000	
□ 아시아문화테마공원조성	200,000		200,000	150,000	· 기본구상용역 이행후 타당성조사 및 기본 계획 수립
○ 아시아문화테마공원타당성조사및기본계획	200,000		200,000	150,000	
· 연구용역비	200,000		200,000	150,000	
<문화기반조성과>					
□ 광주대표문화마을 조성	1,500,000	1,197,811	302,189	302,189	· 주요거리 가로환경 정비공사 지속추진
○ 광주대표문화마을 조성	1,500,000	1,197,811	302,189	302,189	
· 시설비	1,500,000	1,197,811	302,189	302,189	
□ 하남지구시립도서관건립	7,700,000		7,700,000	7,700,000	· 하남시립도서관 운영종합계획 반영 및 관계기관(조달청 및 기재부) 협의 등 행정절차 이행에 따른 기간소요로 공사착공 지연
○ 하남지구시립도서관건립	7,700,000		7,700,000	7,700,000	
· 시설비	7,300,000		7,300,000	7,300,000	
· 감리비	400,000		400,000	400,000	
□ 극락강역폐사일로문화재생	250,000		250,000	250,000	
○ 극락강역폐사일로문화재생	250,000		250,000	250,000	· 사업 추진을 위한 행정절차 이행 및 관련 기관(코레일, 광산구) 협의 기간 소요
· 시설비	250,000		250,000	250,000	
□ 비엔날레전시관 건립	3,200,000		3,200,000	3,200,000	· 공원조성 변경계획 용역 준공기한 미도래('23.2.)
○ 기본조사설계비	3,200,000		3,200,000	3,200,000	
· 비엔날레전시관건립	3,200,000		3,200,000	3,200,000	
□ 사직공원상설공연장 조성	1,777,000	1,500,973	276,027	276,027	· 사직공원 상설공연장 조성부지 추가 매입에 따른 사전절차이행 경비
○ 사직공원 상설공연장 조성	1,777,000	1,500,973	276,027	276,027	
· 시설비	1,757,000	1,500,973	256,027	256,027	
· 시설부대비	20,000		20,000	20,000	
□ 아시아 아트플라자 조성	1,000,000		1,000,000	300,000	
○ 아시아 아트플라자 조성	1,000,000		1,000,000	300,000	· 신양파크호텔 활용을 위한 사업비(기본계 획수립 및 정밀안전진단용역)로 국비 교부 · 기존 호텔 활용에 문제가 대두되어 장소 확대(광주시 일원)에 따른 타당성 조사 및 기본계획수립을 우선 시비로 추진
· 시설비	1,000,000		1,000,000	300,000	
<문화산업과>					
□ 첨단실감문화콘텐츠제작조성(자본)	100,000		100,000	100,000	· 타당성조사 용역 및 행정절차 (투자심사)후 기본 및 실시설계 추진
○ 첨단실감문화콘텐츠제작조성(자본)	100,000		100,000	100,000	
· 시설비	100,000		100,000	100,000	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<체육진흥과>					
□ 무등경기장리모델링사업	9,170,000	77,835	9,092,165	1,373,122	
○ 무등경기장리모델링사업	9,170,000	77,835	9,092,165	1,373,122	
· 시설비	9,160,000	77,835	9,082,165	1,363,122	
· 시설부대비	10,000		10,000	10,000	· 공사 기한 미도래('23. 3)
□ 한국수영진흥센터건립	200,000		200,000	200,000	
○ 한국수영진흥센터건립	200,000		200,000	200,000	
· 시설비	200,000		200,000	200,000	· 실시설계 계약지연으로 미계약
□ 광주월드컵경기장천장및지붕개보수공사	2,215,000	436,713	1,778,287	929,332	
○ 광주월드컵경기장천장및지붕개보수공사	2,215,000	436,713	1,778,287	929,332	
· 시설비	1,510,000		1,510,000	846,332	
· 감리비	705,000	436,713	268,287	83,000	· 광주월드컵 경기장 노후 및 긴급개보수 (추가)시행
□ 빛그린산단개방형체육관 건립	2,650,000		2,650,000	1,259,171	
○ 빛그린산단개방형체육관 건립	2,650,000		2,650,000	1,259,171	
· 시설비	2,258,000		2,258,000	867,171	
· 감리비	392,000		392,000	392,000	· 준공기한 미도래('23. 3.)
□ 염주승마장 리모델링	178,000	21,400	156,600	156,600	
○ 염주승마장 리모델링	178,000	21,400	156,600	156,600	
· 시설비	178,000	21,400	156,600	156,600	· 실시설계용역 미착수('23. 상반기)
□ 생활밀착형국민체육센터건립(무등경기장)	780,000	105,785	674,215	674,215	
○ 생활밀착형국민체육센터건립(무등경기장)	780,000	105,785	674,215	674,215	
· 시설비	780,000	105,785	674,215	674,215	· 공사 준공일 미도래('23. 상반기) - 철근 등 주요자재 수급지연에 따른 공사일정 지연
□ 첨단대상파크골프장 시설개선(확충)	450,000		450,000	450,000	
○ 첨단대상파크골프장 시설개선(확충)	450,000		450,000	450,000	
· 시설비	450,000		450,000	450,000	· 추가사업비 확보 등 공사추진 일정이 지연되어 23년 상반기 발주예정
□ 첨단체육공원다목적체육관건립	200,000		200,000	200,000	
○ 첨단체육공원다목적체육관건립	200,000		200,000	200,000	
· 시설비	200,000		200,000	200,000	· 실시설계용역 미착수('23. 상반기)
<문화예술회관>					
□ 광주문화예술회관리모델링	14,170,000	7,273,407	6,896,593	391,443	
○ 광주문화예술회관리모델링	14,170,000	7,273,407	6,896,593	391,443	
· 시설비	12,895,497	6,857,110	6,038,387	389,653	
· 감리비	1,272,503	416,087	856,416		
· 시설부대비	2,000	210	1,790	1,790	· '22년 대·소극장 잔여 공사 진행 중 으로 '23년 공사 진행 대비 예산 확 보를 통해 계약 및 준공 후 집행 예정 · 공사 및 관급자재 설치 이후 감독관 여비 지급 및 공사 관련(수당 등) 부대비용 지출
<시립미술관>					
□ 아시아예술정원조성사업	5,800,000		5,800,000	859,682	
○ 아시아예술정원조성사업	5,800,000		5,800,000	859,682	
· 시설비	5,780,000		5,780,000	849,682	
· 시설부대비	20,000		20,000	10,000	· 다수의 행정절차 이행, 설계용역 장기 간 소요에 따른 공사 지연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 아시아디지털가든 조성	300,000		300,000	300,000	
○ 아시아디지털가든 콘텐츠 제작 등	300,000		300,000	300,000	
· 사무관리비	300,000		300,000	300,000	· 조성 사업 미착수('23. 3.) · 콘텐츠 개발 용역 및 조성 공사 추진 예정
□ 아시아디지털아트아카이빙플랫폼건립	2,790,000	653	2,789,347	2,789,000	
○ 아시아디지털아트아카이빙플랫폼건립	2,790,000	653	2,789,347	2,789,000	
· 시설비	2,789,000		2,789,000	2,789,000	
· 국내여비	1,000	653	347		· 준공기한 미도래('23.12)
□ 중외공원안내시설물정비	50,000		50,000	10,577	
○ 중외공원안내시설물정비	50,000		50,000	10,577	
· 시설비	50,000		50,000	10,577	· 준공기한 미도래('23.6)
<노동정책관>					
□ 노사동반성장지원센터건립	17,249,000	1,283,134	15,965,866	11,337,734	
○ 노사동반성장지원센터건립	17,249,000	1,283,134	15,965,866	11,337,734	
· 시설비	16,597,000	1,159,959	15,437,041	10,809,153	
· 감리비	643,000	122,254	520,746	520,746	
· 시설부대비	9,000	921	8,079	7,835	· 철근 수급 불안정, 지하 토공사 중 암반 발견 등에 따른 사업기간 연장
<경제정책관>					
□ 전통시장활성화	700,000		700,000	700,000	
○ 상인교육관건물매입	700,000		700,000	700,000	
· 자산및물품취득비	700,000		700,000	700,000	· 상인연합회 내부 문제 등으로 사업 추진 협의 지연('22. 4.~)
<창업진흥과>					
□ 창업기업성장지원센터 건립	5,313,532	526,274	4,787,258	4,653,384	
○ 창업기업성장지원센터 건립	5,313,532	526,274	4,787,257	4,653,384	
· 시설비	4,464,172	504,979	3,959,193	3,825,320	
· 감리비	814,834		814,834	814,834	
· 시설부대비	34,526	21,296	13,230	13,230	· 준공기한 미도래('24.12)
<일자리정책과>					
□ 사회적경제 혁신타운 조성	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
○ 사회적경제 혁신타운 조성	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
· 공간관등에대한자본적위탁사업비	1,050,000		1,050,000	1,050,000	*균특(950,000)은 자금없는 이월(산업부) · 부지매입 협의 지연('23.3. 매입완료 예정)
<투자산단과>					
□ 본촌산단복합문화센터건립사업	672,000		672,000	672,000	
○ 본촌산단복합문화센터건립사업	672,000		672,000	672,000	
· 시설비	672,000		672,000	672,000	· '22. 11. 건축기획 용역 중으로 연내 예산 집행 불가('23.2. 완료 예정)
□ 본촌산단아름다운거리조성사업	384,000		384,000	384,000	
○ 본촌산단아름다운거리조성사업	384,000		384,000	384,000	
· 시설비	384,000		384,000	384,000	· 실시설계 용역 준공기한 미도래('23.5)
□ 하남일반산단재생사업(보조)	6,500,000	4,897,231	1,602,769	194,731	
○ 하남일반산단재생사업(보조)	6,500,000	4,897,231	1,602,769	194,731	
· 시설비	6,359,000	4,799,641	1,559,359	193,020	
· 감리비	140,000	97,290	42,710	1,011	
· 시설부대비	1,000	300	700	700	· 3차분 공사 준공기한 미도래('23.4.)
<생명농업과>					
□ 푸드플랜연구용역	200,000	86,000	114,000	86,000	
○ 푸드플랜연구	200,000	86,000	114,000	86,000	
· 연구용역비	200,000	86,000	114,000	86,000	· 준공기한 미도래('23.7)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 각화동농산물도매시장이전건립용역	200,000		200,000	200,000	
○ 각화동농산물도매시장 이전건립 타당성조사 및 기본계획수립	200,000		200,000	200,000	
· 연구용역비	200,000		200,000	200,000	· 도매시장 후보지선정어려움(GB해제시 개발사업과 연계필요), 종전부지 활용 방안(시비 확보방안)검토 후 용역추진
□ 광역동물보호센터건립	2,058,600	185,397	1,873,203	1,451,879	
○ 시설비및부대비	2,058,600	185,397	1,873,203	1,451,879	
· 시설비	2,000,000	182,782	1,817,218	1,395,894	
· 감리비	40,600		40,600	40,600	
· 시설부대비	18,000	2,615	15,385	15,385	· 주민반대 민원으로 설계용역 지연(80일)
<인공지능정책과>					
□ 광주R&D특구육성및홍보	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 신룡지구특구개발계획수립용역	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000		1,000,000	1,000,000	· 특구개발용역을 위한 사업시행예정자 선정 등 사전절차 이행
<기만산업과>					
□ 상생형지역일자리지원	20,000	13,308	6,692	6,692	
○ 상생형지역일자리구매보조금	20,000	13,308	6,692	6,692	
· 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	13,308	6,692	6,692	· '21년 캐스퍼 구매 시민 203명중 구매 보조금 미신청자(48명) 신청시 지급
<에너지산업과>					
□ 에너지산업융복합단지기반구축(전력기반기금)	4,000,000	1,051,564	2,948,436	2,948,436	
○ 에너지산업융복합단지종합지원센터구축	4,000,000	1,051,564	2,948,436	2,948,436	
· 시설비	3,065,000	654,809	2,410,191	2,410,191	
· 감리비	905,000	396,755	508,245	508,245	
· 시설부대비	30,000		30,000	30,000	· 준공기한 미도래('23.12.)
□ 에너지산업 지식산업센터 건립	940,000	440,000	500,000	500,000	
○ 에너지산업지식산업센터건립	940,000	440,000	500,000	500,000	
· 시설비	940,000	440,000	500,000	500,000	· 행정절차(공공건축기획심의 등) 이행 후, 설계용역 발주
<농업기술센터>					
□ 유지관리	400,000	42,731	357,269	357,269	
○ 치유농업센터	400,000	42,731	357,269	357,269	
· 시설비	400,000	42,731	357,269	357,269	· 토지보상 협의 지연
□ 농촌지도기반조성(보조)	3,700,000	81,028	3,618,972	2,359,742	
○ 농업환경종합분석설치	1,550,000		1,550,000	1,550,000	
· 시설비	1,140,500		1,140,500	1,140,500	
· 감리비	374,500		374,500	374,500	
· 시설부대비	35,000		35,000	35,000	· 건설사업관리용역(감리) 2회 유찰에 따른 공사 지연
○ 과학영농실증시험장비	650,000		650,000	650,000	
· 자산및물품취득비	650,000		650,000	650,000	· 농업환경종합분석설 설치 지연
○ 농업테마정원조성	1,500,000	81,028	1,418,972	159,742	
· 시설비	1,466,900	81,028	1,385,872	153,042	
· 감리비	26,400		26,400		
· 시설부대비	6,700		6,700	6,700	· 준공기한 미도래('23.6.)
<종합건설본부>					
□ 방음벽 및 방음터널	300,000	30,123	269,877	259,000	
○ 제2순환도로등방음터널및방음벽유지관리	300,000	30,123	269,877	259,000	
· 시설비	297,000	29,623	267,377	257,000	
· 시설부대비	3,000	500	2,500	2,000	· 유관기관(제2순환도로, 市도로과) 협의 등 행정절차 지연
□ 도로표지,안전시설물정비	300,000	36,141	263,859	260,000	
○ 관내도로급경사지정비	300,000	36,141	263,859	260,000	
· 시설비	300,000	36,141	263,859	260,000	· 유관기관(공원녹지과 등) 협의 및 행정 절차 지연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
☐ 도로시설물유지보수 ☐ 겨울철제설작업장비 · 사무관리비(임차료)	160,000 160,000 160,000	22,599 22,599 22,599	137,401 137,401 137,401	137,400 137,400 137,400	· 겨울철 제설작업 장비 임차계약 준공 기한 미도래
☐ 유지관리 ☐ 본촌청사자재창고철거및신축 · 시설비 · 시설부대비	196,500 196,500 195,070 1,430	25,131 25,131 25,131	171,369 171,369 169,939 1,430	171,369 171,369 169,939 1,430	· 공공디자인 심의 등 행정절차 이행에 따른 추진 지연