

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총 11건	394,530,374	50,095,702	344,424,642	328,499,904	
<수질개선편>					
□ 오염총량관리사업(보조)	104,203	75,109	29,094	28,277	
○ 배출작감시설모니터링	104,203	75,109	29,094	28,277	
· 연구용역비	104,203	75,109	29,094	28,277	· 준공기한 미도래('23.1)
<스마트도시과>					
□ 하남3지구개발	1,200,000	660,674	539,326	539,326	
○ KTH한전시설비용등	1,200,000	660,674	539,326	539,326	
· 시설비	1,200,000	660,674	539,326	539,326	· 전기시설 지중화 부담금 등 한전 미정산('23년 상반기 정산 예정)
<교통정책과>					
□ 무인교통단속장비등설치(제배정)(보조)	4,984,000	299,349	4,684,651	4,483,329	
○ 무인교통단속장비등설치	4,984,000	299,349	4,684,651	4,483,329	
· 시설비	4,984,000	299,349	4,684,651	4,483,329	· 정기검사(1,2차)에 검사수수료 등 유지 관리비 2년간 필요, 균특 추가 배정에 따른 사업 추진기간 필요
□ 지자체ITS구축	3,000,000	1,280,878	1,719,122	847,267	
○ 광주ITS구축	3,000,000	1,280,878	1,719,122	847,267	
· 시설비	2,992,500	1,274,758	1,717,742	845,887	
· 시설부대비	7,500	6,120	1,380	1,380	· 조달청 계약의뢰 등 행정절차 이행 및 준공기한('23.5.13.) 미도래
<119특수구조단>					
□ 소방항공대청사(격납고등)증축	1,872,866	56,795	1,816,071	435,328	
○ 소방항공대청사(격납고등)증축	1,872,866	56,795	1,816,071	435,328	
· 시설비	1,872,866	56,795	1,816,071	435,328	· 공사 준공기한('23.6) 미도래
□ 소방헬기배면물탱크설치사업지원	1,309,500	965,362	334,138	219,138	
○ 소방헬기배면물탱크설치사업지원	1,309,500	975,362	334,138	219,138	
· 시설비	1,309,500	975,362	334,138	219,138	· 헬기 배면물탱크 배설설치를 위한 헬기제작사의 기술지시서 발행이 당초 10월에서 '23. 2월로 연기됨
<소방학교>					
□ 다목적교육훈련센터신축	3,981,805	815,978	3,165,827	3,165,827	
○ 다목적교육훈련센터건립	3,981,805	815,978	3,165,827	3,165,827	
· 시설비	3,823,805	812,432	3,011,373	3,011,373	
· 감리비	138,000	3,447	134,553	134,553	
· 시설부대비	20,000	99	19,901	19,901	· 동절기 콘크리트 타설 정지 및 화강 석 판급자체 수급지연으로 4개월 공사정지되어 완공시기('22.11. → '23.3.) 연기
□ 소방학교구내식당구축	200,000		200,000	200,000	
○ 소방학교구내식당구축	200,000		200,000	200,000	
· 시설비	200,000		200,000	200,000	· 다목적훈련센터 공사중지(4개월)로 완공일 변경('22.11.→'23.3.)에 따른 구내식당공사 일정연기 * 식당 구축장소 다목적교육훈련센터 신축과 상호연동

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도			2023년도 이월액	명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<남부소방서>					
□ 주차및다목적훈련장증축	1,438,000	421,925	1,016,045	1,016,045	
○ 주차및다목적소방훈련장증축	1,438,000	421,955	1,016,045	1,016,045	
· 시설비	1,420,000	421,556	998,444	998,444	
· 감리비	15,000		15,000	15,000	
· 시설부대비	3,000	399	2,601	2,601	· 건설폐기물 처리물량 증가에 따른 업체 선정 및 설계변경 등으로 공사 지연(준공 : '23년 3월 예정)
□ 소방시설확충	40,000		40,000	40,000	
○ 석당및119안전센터등청사재비치	40,000		40,000	40,000	
· 시설비	40,000		40,000	40,000	· 주차 및 다목적 소방훈련장 증축 공사가 지연('22.9. ⇒ '23.3.)됨에 따라 이월
<도시철도건설본부>					
□ 도시철도2호선건설(보조)	376,400,000	45,519,632	330,880,368	317,525,367	
○ 도시철도2호선건설(보조)	376,400,000	45,519,632	330,880,368	317,525,367	
· 시설비	354,250,700	41,293,599	312,957,101	301,671,453	
· 감리비	21,910,133	4,209,576	17,700,557	15,631,204	
· 시설부대비	239,167	16,457	222,710	222,710	· 1단계 건설공사 4차분 · 관급자제 준공기한 미도래 및 2단계 건설공사 발주절차 지연 등