

사고이월 사업조서

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
총 153건	503,782,634	426,578,616	301,823,634	124,754,982	124,910,394	
<대변인실>						
□ 시정홍보기능강화	482,000	425,725	19,656	406,069	406,069	
○ 서구문화센터LED전광판교체	482,000	425,725	19,656	406,069	406,069	
· 시설비	482,000	425,725	19,656	406,069	406,069	· 조달우수제품 구매 등 다양한 계약 방법 검토로 업체 선정 지연
<광주전략추진단>						
□ 공공기관운영내실화	200,000	193,600	135,520	58,080	58,080	
○ 공공기관조직진단및통합매뉴얼 제작	200,000	193,600	135,520	58,080	58,080	
· 연구용역비	200,000	193,600	135,520	58,080	58,080	· 용역비 1회추경 확보(9월)에 따른 연내 과업 완료 불가 * 계약일(10.27.)로부터 6개월
<정책기획관>						
□ 정책개발 및 실사 강화	500,000	374,049	283,892	90,157	90,157	
○ 시정주요시책용역(Pool)	500,000	374,049	283,892	90,157	90,157	
· 연구용역비	500,000	374,049	283,892	90,157	90,157	· 하반기 발주 긴급용역 4건 추진 필요
<예산담당관>						
□ 내실있는재정관리	45,000	44,546		44,546	44,546	
○ 행사·축제성사업성과평가	45,000	44,546		44,546	44,546	
· 연구용역비	45,000	44,546		44,546	44,546	· 2022년 추진 행사축제성 사업에 대한 현장평가(~'22.12.) 및 성과평가 (~'23.1. ~3.) 병행으로 이월 추진
<광역협력담당관>						
□ 혁신도시종합발전계획수립(보조)	87,500	78,750	26,250	52,500	52,500	
○ 혁신도시종합발전계획수립 용역	87,500	78,750	26,250	52,500	52,500	
· 연구용역비	87,500	78,750	26,250	52,500	52,500	· '22.9월 국토부 지침 통보 지연으로 용역계약 등 절차이행 필요(광주전남 공동추진)
<안전정책관>						
□ 비상대비업무추진	530,000	526,841	205,556	321,285	321,285	
○ 스마트종합상황실고도화사업 (~'21.특교)	530,000	526,841	205,556	321,285	321,285	
· 시설비	530,000	526,841	205,556	321,285	321,285	· 스마트 종합상황실 고도화 건축공사의 설계변경에 따른 공사기간 30일 연장
<자연재난과>						
□ 재해예방체계강화	648,736	648,736	454,115	194,621	194,621	
○ 자연재해저감종합계획수립	648,736	648,736	454,115	194,621	194,621	
· 시설비	648,736	648,736	454,115	194,621	194,621	· 수립 중인 관련계획 반영 위해 용역 일시정지('22.10.22.)
□ 재난관리자원통합관리센터구축	1,439,000	57,305	32,231	25,074	25,074	
○ 재난관리자원통합관리센터 구축	1,439,000	57,305	32,231	25,074	25,074	
· 시설비	1,439,000	57,305	32,231	25,074	25,074	· 설계용역 증으로 철재단가 급격한 인상으로 인한 사업비 추가확보 및 기존 건축물(탈수기동) 해체 허가 관련 검토 필요 - 명시이월 1,381,695천원

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
<총무과>						
□ 행정사무경비	1,650	377		377	377	
○ 당직실물품구입	1,650	377		377	377	
· 자산및물품취득비	1,650	377		377	377	· 물품 배송 지연
<신활력총괄관>						
□ 광주역도시재생혁신지구	3,009,000	440,481	153,903	286,578	309,290	
○ 광주역도시재생혁신지구	3,009,000	440,481	153,903	286,578	309,290	
· 시설비	3,009,000	440,481	153,903	286,578	309,290	· 소유권확보 및 혁신지구 지정절차 진행 중 으로 용역비 이월 · 코레일 내부 행정절차(수익성분석) 이행 중 으로 보상비 이월 * 원인행위집행잔액 286,578천원 * 원인행위미필사고이월액 22,712천원 - 명시이월 2,545,807천원
□ 도시재생정책(직접)	300,000	270,000	81,000	189,000	189,000	
○ 2025도시재생전략계획변경 용역	300,000	270,000	81,000	189,000	189,000	
· 연구용역비	300,000	270,000	81,000	189,000	189,000	· 관련기관(자치구) 의견 수렴 및 행정 절차(주민공청회, 시의회 의견청취 등) 준비 등 용역추진중
<관광도시과>						
□ 광주형스마트관광도시조성	50,000	50,000	30,352	19,648	19,648	
○ 광주형스마트관광도시조성 기본계획수립	50,000	50,000	30,352	19,648	19,648	
· 연구용역비	50,000	50,000	30,352	19,648	19,648	· 스마트관광도시 조성 기본계획수립 연구용역 기간 연장 (당초) '22.10.17.~'22.12.15. → (변경) '22.10.17.~'23.01.31.
□ 아시아예술관광중심도시조성(자본)	2,000,000	2,000,000	235,646	1,764,354	1,764,354	
○ 아시아신세대(밀레니얼)예술 여행거점조성	2,000,000	2,000,000	235,646	1,764,354	1,764,354	
· 시설비	2,000,000	2,000,000	235,646	1,764,354	1,764,354	· 실시설계변경등으로 공사착공 지연
□ 문화전당마실길한바퀴	400,000	396,696	250,176	146,520	146,520	
○ 문화전당마실길한바퀴	400,000	396,696	250,176	146,520	146,520	
· 시설비	397,120	396,000	249,480	146,520	146,520	
· 시설부대비	2,880	696	696			· 원활한 과업 수행 위해 K-POP 특화 거리 콘텐츠 제작설치용역 기간 연장 - 당초 : '22.06.13.~'22.12.09. - 변경 : '22.06.13.~'23.01.31.
□ 문화전당~월봉서원연계문화기반구축	2,103,000	1,231,695	796,986	434,709	436,909	
○ 문화전당~월봉서원연계문화 기반구축	2,103,000	1,231,695	796,986	434,709	436,909	
· 시설비	2,097,800	1,231,695	796,986	434,709	434,709	
· 시설부대비	5,200				2,200	· 문중내부 소송으로 지연되었던 사업 부지 확보가 '22.6. 완료됨에 따라 설계용역 추진 일정이 지연되어 연내 예산집행 어려움
□ 김대중컨벤션센터 제2전시장 건립	25,000	21,439		21,439	21,439	
○ 김대중컨벤션센터제2전시장 건립	25,000	21,439		21,439	21,439	
· 시설비	25,000	21,439		21,439	21,439	· 도시계획위원회 심의 등 선행 절차 지연에 따라 공공건축 기획심의 일정이 늦어져 연내 예산 집행의 어려움

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 무장애관광기본계획수립용역	70,000	70,000	34,000	36,000	36,000	
○ 무장애관광기본계획수립 용역	70,000	70,000	34,000	36,000	36,000	
· 연구용역비	70,000	70,000	34,000	36,000	36,000	· 연구용역 수행 계획에 따른 원활한 과업 추진
<도시공원과>						
□ 장기미집행도시공원	80,000,000	79,965,349	79,762,539	202,810	237,461	
○ 장기미집행도시공원조성	80,000,000	79,965,349	79,762,539	202,810	237,461	
· 시설비	79,990,000	79,958,837	79,756,027	202,810	233,973	
· 시설부대비	10,000	6,512	6,512		3,488	· 사유지 보상절차 이행, 공원조성공사 시행중
□ 송산근린공원	6,500,882	512,236	353,802	158,434	6,147,080	
○ 송산근린공원조성(1단계)	6,500,882	512,236	353,802	158,434	6,147,080	
· 시설비	6,500,882	512,236	353,802	158,434	6,147,080	· 실시계획인가 용역 시행중으로 2023년 사유지 보상 예정
□ 공원녹지기본계획수립	340,780	340,780		340,780	340,780	
○ 2040공원녹지기본계획수립 용역	340,780	340,780		340,780	340,780	
· 연구용역비	340,780	340,780		340,780	340,780	· 2040 공원녹지기본계획용역 행정절차 이행(공청회, 도시공원위원회 자문, 시의회 의견 청취, 도시계획위원회 심의 등)기간 소요
<친수공간과>						
□ 서방천 개수(전환사업)	5,415,883	4,885,507	3,552,685	1,332,822	1,332,822	
○ 서방천 개수(전환사업)	5,415,883	4,885,507	3,552,685	1,332,822	1,332,822	
· 시설비	5,402,829	4,879,940	3,547,118	1,332,822	1,332,822	
· 시설부대비	13,054	5,567	5,567			· 홍수방어벽 설치 및 잔여 관급자재 발주 등 이월 예산 필요
□ 윤정천 개수(전환사업)	1,566,846	1,401,773	424,029	977,744	977,744	
○ 윤정천 개수(전환사업)	1,566,846	1,401,773	424,029	977,744	977,744	
· 시설비	1,554,130	1,399,186	421,442	977,744	977,744	
· 시설부대비	12,716	2,587	2,587			· 저촉시설물 이설비용 지급
□ 용전천개수(전환사업)	8,151,575	4,083,819	4,048,378	35,441	35,441	
○ 용전천개수(전환사업)	8,151,575	4,083,819	4,048,378	35,441	35,441	
· 시설비	8,130,475	4,081,068	4,045,627	35,441	35,441	
· 시설부대비	21,100	2,751	2,751			· 편입토지 소유자 손실보상금 지급관련 협의 및 공사 추진 등 행정절차 진행
□ 황룡강개수(전환사업)	2,876,650	16,817	2,627	14,190	14,190	
○ 황룡강개수(전환사업)	2,876,650	16,817	2,627	14,190	14,190	
· 시설비	2,815,900	16,817	2,627	14,190	14,190	
· 감리비	60,750					
· 시설부대비	13,350					· 황룡강 국가하천 홍수 영향구간 국가 하천 종합정비계획 반영 및 영산강 유역청 사업 시행건의 협의기간 소요
□ 대촌·운수천개수(전환사업)	1,755,277	1,018,929	2,944	1,015,985	1,015,985	
○ 대촌·운수천 개수(전환사업)	1,755,277	1,018,929	2,944	1,015,985	1,015,985	
· 시설비	1,727,595	1,015,985		1,015,985	1,015,985	
· 시설부대비	27,682	2,944	2,944			· 편입토지 소유자 손실보상 및 개수 공사 추진

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 광주천생태하천복원	7,118,978	5,040,779	991,049	4,049,730	4,049,730	
○ 광주천생태하천복원	7,118,978	5,040,779	991,049	4,049,730	4,049,730	
· 시설비	6,248,978	4,185,430	200,000	3,985,430	3,985,430	
· 감리비	850,000	850,000	785,700	64,300	64,300	
· 시설부대비	20,000	5,349	5,349			· 하천유지용수 이송관로, 정화시설 설치 등 광주천환경정비(1,2단계) 공사 추진
□ 국가하천유지관리(보조)(직접)	20,000	18,183		18,183	18,183	
○ 국가하천유지관리(보조)(직접)	20,000	18,183		18,183	18,183	
· 시설비	20,000	18,183		18,183	18,183	· 사업완료에 따른 검수 및 계약금액 지급 기한 필요
□ 영산강·황룡강변Y벨트익사이팅	840,000	718,200		718,200	718,200	
○ 영산강·황룡강권역관광자원화 시설구축(Y-프로젝트)	840,000	718,200		718,200	718,200	
· 시설비	840,000	718,200		718,200	718,200	· 타당성조사 용역 추진 중(~'23. 8.)
<5.18선양과>						
□ 5·18시설사업추진지원	118,000	128,615	86,767	41,848	41,848	
○ 옛광주적십자병원담장등정비 공사	59,000	86,015	65,467	20,548	20,548	
· 시설비	59,000	86,015	65,467	20,548	20,548	· 보도 옆 담장의 일부 붕괴 및 기울어짐으로 인해 안전사고 발생예방을 위해 긴급히 정비공사 추진 필요
○ 고흥담순변호사가옥기본및 실시설계용역	59,000	42,600	21,300	21,300	21,300	
· 시설비	59,000	42,600	21,300	21,300	21,300	· 정밀안전진단 용역 완료에 따른 설계 용역추진
<고령사회정책과>						
□ 서부권노인복합시설건립	3,000,000	250,249	243,489	6,760	2,756,511	
○ 서부권노인복합시설건립	3,000,000	250,249	243,489	6,760	2,756,511	
· 시설비	3,000,000	250,249	243,489	6,760	2,756,511	· 관계기관 협의 및 보상 협의 기간소요 (토지보상)
□ 효령노인타운국민체육센터건립(생활체육)	400,000	45,500		45,500	45,500	
○ 효령노인타운국민체육센터 건립	400,000	45,500		45,500	45,500	
· 시설비	400,000	45,500		45,500	45,500	· 건축기획용역 등 행정절차 이행기간 소요로 사업비 이월
□ 영락공원3단계장사시설확충	1,500,000	249,559		249,559	249,559	
○ 영락공원3단계장사시설확충	1,500,000	249,559		249,559	249,559	
· 시설비	1,500,000	249,559		249,559	249,559	· 공원조성계획 변경 등 행정절차 이행 기간 소요로 사업비 이월
<장애인복지과>						
□ 장애인복합수련시설 건립	186,422	186,422	48,533	137,889	137,889	
○ 장애인복합수련시설건립	186,422	186,422	48,533	137,889	137,889	
· 시설비	186,422	186,422	48,533	137,889	137,889	· 기재부 총사업비 대상으로 행정절차 이행(총사업비 협의, 실시설계 및 단가 적정성 검토 등)에 따른 사업 지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23. 1.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 청각언어장애인복지관 건립	475,196	389,712	133,006	256,706	256,706	
○ 청각언어장애인복지관 건립	475,196	389,712	133,006	256,706	256,706	
· 시설비	475,196	389,712	133,006	256,706	256,706	· 설계공모 운영지침(설계공모 심사위원 선정방식 변경)일부개정으로 사업지연 · 설계용역 준공기한 미도래('23.06.)
<건강정책과>						
□ 시립병원시설보강	919,000	878,267	810,725	67,542	67,542	
○ 시립병원 시설보강	919,000	878,267	810,725	67,542	67,542	
· 시설비	919,000	878,267	810,725	67,542	67,542	· 공사비 집행 잔액 활용 추가 공사 진행
□ 신재생에너지 지역지원	655,702	495,028	19,342	475,686	475,686	
○ 시립제2요양병원태양광발전 시설설치	655,702	495,028	19,342	475,686	475,686	
· 시설비	635,702	476,028	19,342	456,686	456,686	
· 감리비	20,000	19,000		19,000	19,000	· 사업비 부족에 따른 추경 예산 확보로 착공지연
<감염병관리과>						
□ 코로나19방역비	95,000	81,166		81,166	81,166	
○ 감염취약시설음압설비구축 ('21.특교)	95,000	81,166		81,166	81,166	
· 자산및물품취득비	95,000	81,166		81,166	81,166	· 행안부에서 특교세 집행잔액 활용, 시립요양병원 음압장비 설치 긴급 요청한 사항으로 2차추경에 예산과목 변경한 후 입찰공고, 업체선정이 완료 되었으나 장비설치기한이 촉박하여 이월 필요
<아동청소년과>						
□ 광주어린이회관건립	90,000	88,000		88,000	88,000	
○ 타당성조사및기본계획수립	90,000	88,000		88,000	88,000	
· 연구용역비	90,000	88,000		88,000	88,000	· 건립부지 미선정에 따른 용역 지연
□ 아시아필레니얼예술여행거점조성	2,000,000	1,633,813	110,619	1,523,194	1,527,694	
○ 아시아필레니얼예술여행거점 조성	2,000,000	1,633,813	110,619	1,523,194	1,527,694	
· 시설비	1,240,500	918,616	110,619	807,997	807,997	
· 감리비	35,000	29,788		29,788	29,788	
· 시설부대비	4,500				4,500	
· 자산및물품취득비	720,000	685,409		685,409	685,409	· 시설운영자 의견 추가 반영, 사전행정 절차 이행 등에 따른 사업일정 지연
□ 시청소년문화의집기능보강(전환사업)	1,429,599	1,417,142	377,000	1,040,142	1,040,142	
○ 시청소년문화의집기능보강 (전환사업)	1,429,599	1,417,142	377,000	1,040,142	1,040,142	
· 시설비	1,406,599	1,402,279	377,000	1,025,279	1,025,279	
· 감리비	23,000	14,863		14,863	14,863	· 시설운영자 의견 추가 반영, 공사 일시 정지등에 따른 사업일정 지연으로 공사 준공기한이 ' 23.1월로 연기
<일가정양립지원본부>						
□ 시설물설치및구입	970,000	780,751	160,197	620,554	623,042	
○ 시설물설치및구입	970,000	780,751	160,197	620,554	623,042	
· 시설비	965,000	778,240	157,686	620,554	620,554	
· 시설부대비	5,000	2,511	2,511		2,488	· 시설노후화에 따른 안전성 확보를 위한 추가 공사 검토 등의 사유로 설계용역 기간 연장 및 공사 착공 지연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
<기후환경정책과>						
□ 자연보전활동 운영	10,000	9,564		9,564	9,564	
○ 도시생태현황지도상시갱신	10,000	9,564		9,564	9,564	
· 사무관리비	10,000	9,564		9,564	9,564	· 비오톱 등급 이의신청 취합 접수기간 소요
□ 소규모사업장방지사설지원(보조)	6,608,000	5,633,299	4,081,773	1,551,526	1,551,526	
○ 소규모사업장방지사설지원	6,608,000	5,633,299	4,081,773	1,551,526	1,551,526	
· 민간자본사업보조(이전제원)	6,608,000	5,633,299	4,081,773	1,551,526	1,551,526	· 경기악화로 인한 경제적 어려움으로 민간보조사업자 착공지연, 23년에 준공 후 보조금집행
□ 환경오염사업장관리운영(직접)	61,400	54,364	27,182	27,182	27,182	
○ IoT대기오염방지사설관리 시스템	61,400	54,364	27,182	27,182	27,182	
· 일반운영비(공공운영비)	61,400	54,364	27,182	27,182	27,182	· 공개경쟁 입찰로 유지관리업체를 선정 과정에서 선정업체 포기로 착수 지연, '23년에 준공 후 사업비 집행
<대기보전과>						
□ 운행경유차배출가스저감(보조)	27,092,132	26,602,713	23,967,177	2,635,536	2,635,536	
○ 운행경유차배출가스저감	27,092,132	26,602,713	23,967,177	2,635,536	2,635,536	
· 민간자본사업보조	27,092,132	26,602,713	23,967,177	2,635,536	2,635,536	· 반도체 공급 부족에 따른 신차 출고 지연 등으로 보조금 청구지연 · 반도체 부품 부족 등에 따른 저감장치 부착 및 건설기계 엔진교체 지연
□ 어린이통학차량LPG차전환지원(보조)	1,260,000	1,169,000	686,000	483,000	483,000	
○ 어린이통학차량LPG차전환 지원	1,260,000	1,169,000	686,000	483,000	483,000	
· 민간자본사업보조(이전제원)	1,260,000	1,169,000	686,000	483,000	483,000	· 어린이통학차량(스타리아) 출고지연 으로 인해 보조금 미지급
□ 전기자동차활성화지원	701,000	700,000	250,000	450,000	450,000	
○ 전기자동차민간공동충전기 설치운영지원	701,000	700,000	250,000	450,000	450,000	
· 민간자본사업보조(자체제원)	701,000	700,000	250,000	450,000	450,000	· 공유재산 사용허가, 전기수전 지연으로 2023년 상반기중 충전기 설치완료 예정
□ 전기자동차구매지원(보조)	45,584,000	44,884,268	44,534,268	350,000	350,000	
○ 전기자동차구매지원	45,584,000	44,884,268	44,534,268	350,000	350,000	
· 민간자본사업보조	45,584,000	44,884,268	44,534,268	350,000	350,000	· 출고지연에 따른 예산 미집행
□ 환경보건기반구축	60,000	53,356	26,000	27,356	27,356	
○ 환경보건계획수립	60,000	53,356	26,000	27,356	27,356	
· 연구용역비	60,000	53,356	26,000	27,356	27,356	· 용역발주 일정지연(1회추경 예산편성) 및 용역수행 소요기간(8개월, '22.10.11. ~'23.6.7.)으로 용역완수 기한 미도래
<자원순환과>						
□ 자원순환기본계획	50,000	44,451		44,451	44,451	
○ 제2차자원순환시행계획전략 환경영향평가용역	50,000	44,451		44,451	44,451	
· 연구용역비	50,000	44,451		44,451	44,451	· 환경부 승인 대상으로 전략환경영향 평가서 행정예고, 환경부협의, 협의 내용 검토 및 수정의견 반영 등 행정 절차 이행기간 소요

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 광역위생매립장2-2단계조성사업	16,191,000	13,088,316	9,936,858	3,151,458	3,199,458	
○ 광역위생매립장2-2단계조성	16,191,000	13,088,316	9,936,858	3,151,458	3,199,458	
· 시설비	15,837,400	12,782,716	9,936,858	2,845,858	2,845,858	
· 감리비	305,600	305,600		305,600	305,600	
· 시설부대비	48,000				48,000	· 공사 추진중('23.1. 준공)
□제1읍식물자원화시설확충사업	235,716	235,716	45,650	190,066	190,066	
○ 제2하수처리장에너지자립화	235,716	235,716	45,650	190,066	190,066	
· 시설비	235,716	235,716	45,650	190,066	190,066	· 행정절차 이행을 위한 중앙부처 (환경부) 협의기간 소요
□ 자원회수시설설치사업	150,000	142,500		142,500	142,500	
○ 자원순환형폐기물처리체계구축 계획수립	150,000	142,500		142,500	142,500	
· 시설비	150,000	142,500		142,500	142,500	· 2022년 제1회 추경 예산에 반영, '22.11.15.용역 착수 후 현재 추진 중
<녹지정책과>						
□ 도시바람길숲조성	11,960,876	11,617,772	9,474,732	2,143,040	2,143,040	
○ 도시바람길숲조성	11,960,876	11,617,772	9,474,732	2,143,040	2,143,040	
· 시설비	11,960,876	11,617,772	9,474,732	2,143,040	2,143,040	· 국비대비 시비를 1,2회 추경에 확보하여 순차적 공사 발주 추진 중 · '21년 명시이월 시비포함(준공금 압류 에 따른 공탁절차 기간 소요 등)
□ 미세먼지차단숲조성	1,000,000	996,070	518,175	477,895	479,095	
○ 미세먼지차단숲조성	1,000,000	996,070	518,175	477,895	479,095	
· 시설비	994,000	994,000	517,905	476,095	476,095	
· 시설부대비	6,000	2,070	270	1,800	3,000	· 국고보조사업으로 시비가 2회 추경에 확보하여 2차분 공사 추진 중
□ 지자체도시숲조성(도시녹화)(전환사업)	4,500,000	4,210,763	3,636,376	574,387	575,067	
○ 도시녹화	4,500,000	4,210,763	3,636,376	574,387	575,067	
· 시설비	4,487,800	4,206,437	3,632,570	573,867	573,867	
· 시설부대비	12,200	4,326	3,806	520	1,200	· 사업추진 시기가 동절기에 임박함에 따라 안정적인 수목생육 및 사업추진을 위해 해빙기(23년 2 ~ 6월)에 추진
□ 시립수목원조성(전환사업)	4,928,230	4,616,487	3,779,549	836,938	857,837	
○ 시립수목원조성	4,928,230	4,616,487	3,779,549	836,938	857,837	
· 시설비	4,800,000	4,521,954	3,704,024	817,930	817,930	
· 감리비	100,000	87,202	68,194	19,008	19,008	
· 시설부대비	28,230	7,331	7,331		20,899	· 수목원 내 국유지 매입절차 이행으로 연내 집행 어려움
□ 유네스코세계지질공원동아시아플랫폼 개발사업	7,780,400	1,572,414	689,292	883,122	392,430	
○ 유네스코세계지질공원동아시아 플랫폼건립	7,780,400	1,572,414	689,292	883,122	392,430	
· 시설비	7,780,400	1,572,414	689,292	883,122	392,430	· 총사업비지침에 따른 사업기간 조정 및 설계용역 준공일이 '23. 4월로 이후 '23. 9월 공사발주가 예정됨에 따라 연내 집행 불가
□ 광주생태문화마을힐링촌(숙박)건립	284,000	284,000	19,200	264,800	264,800	
○ 광주생태문화마을힐링촌(숙박) 건립	284,000	284,000	19,200	264,800	264,800	
· 시설비	284,000	284,000	19,200	264,800	264,800	· 건축기획심의 및 설계공모 등 행정절차 이행 후 2022. 12. 계약하여 추진중인 사업으로 2023. 7. 준공예정

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
〈수질개선과〉						
□ 하남산단완충저류시설설치(보조)	4,623,000	4,623,000		4,623,000	4,623,000	· 준공기한 미도래('23.6.) 및 2차분(공사, 건설사업관리용역), 관로공사 등 발주
○ 하남산단완충저류시설설치	4,623,000	4,623,000		4,623,000	4,623,000	
· 시설비	4,623,000	4,623,000		4,623,000	4,623,000	
□ 수완지구비점오염저감시설설치(보조)	286,600	108,100		108,100	113,100	· 행정절차 및 관계기관협의 진행에 따른 공기 연장
○ 수완지구비점오염저감시설설치(보조)	286,600	108,100		108,100	113,100	
· 시설비	281,600	108,100		108,100	108,100	
· 시설부대비	5,000				5,000	
□ 물재이용추진	300,000	256,078	128,000	128,078	122,000	· 준공기한 미도래('23.3월)
○ 물재이용관리계획수립용역	300,000	256,078	128,000	128,078	122,000	
· 시설비	300,000	256,078	128,000	128,078	122,000	
□ 물순환선도도시조성(보조)	11,799,184	5,589,949	4,026,104	1,563,845	1,477,465	· 지하철공사, 저장물 간섭 등으로 인해 공사구간 추가선정에 따른 기간 연장
○ 물순환선도도시조성	11,799,184	5,589,949	4,026,104	1,563,845	1,477,465	
· 시설비	11,328,684	5,207,349	3,763,010	1,444,339	1,356,459	
· 감리비	469,000	382,600	263,094	119,506	119,506	
· 시설부대비	1,500				1,500	
〈푸른도시사업소〉						
□ 호수생태원관리	1,495,000	70,281		70,281	70,281	· 특별교부세가 10월에 교부됨에 따라 연내 사업완료 및 예산집행 어려움
○ 호수생태원노후목재데크산책로 정비	1,495,000	70,281		70,281	70,281	
· 시설비	1,495,000	70,281		70,281	70,281	
〈도시계획과〉						
□ 2040년 광주도시기본계획수립	280,860	280,860	140,430	140,430	140,430	· 행정절차(국토계획평가, 도시계획위원회 심의) 이행을 위한 용역 일시정지
○ 연구개발비	280,860	280,860	140,430	140,430	140,430	
· 연구용역비	280,860	280,860	140,430	140,430	140,430	
□ 도심융합특구지원	102,194	84,774		84,774	84,774	· 특별법 제정 지연에 따른(예타면제, 인센티브, 기본계획 매뉴얼 등 미확정) 용역 일시정지
○ 도심융합특구기본계획수립및 사업타당성조사	102,194	84,774		84,774	84,774	
· 연구용역비	102,194	84,774		84,774	84,774	
□ 도시기본계획(변경)수립	137,000	137,000		137,000	136,364	· 행정절차 이행을 위해 사업기간 연장 불가피(용역 일시정지)
○ 2040년 광역도시계획수립	137,000	137,000		137,000	136,364	
· 연구용역비	137,000	137,000		137,000	136,364	
□ 도산동 대로2-19호선 개설	3,454,474	3,431,047	2,885,788	545,259	546,059	· 손실보상 협의, 수용재결 등 기간소요로 공사착공 지연
○ 도산동 대로2-19호선 개설	3,454,474	3,431,047	2,885,788	545,259	546,059	
· 시설비	3,447,553	3,430,927	2,885,668	545,259	545,258	
· 시설부대비	6,921	120	120		801	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 문화중심도시조성및운영	6,299,947	2,361,981	1,220,677	1,141,304	1,142,243	
○ 문화전당주변도로확장공사	6,299,947	2,361,981	1,220,677	1,141,304	1,142,243	
· 시설비	5,850,160	2,041,465	1,164,560	876,905	876,905	
· 감리비	448,000	319,668	55,269	264,399	264,399	
· 시설부대비	1,787	848	848		939	· 미이주(1동)에 따른 건축물해체 불가로 공사 및 건설사업관리 용역 지연 · 원활한 사업추진을 위한 부대경비 원인 미필 이월 필요
<건축경관과>						
□ 도시경관형성	444,000	444,000	272,000	172,000	172,000	
○ 2040도시경관계획수립	444,000	444,000	272,000	172,000	172,000	
· 연구용역비	444,000	444,000	272,000	172,000	172,000	· 용역계약기간 준수, 행정절차 이행 및 보완을 위한 용역일시정지
<교통정책과>						
□ 도시물류정책운영	200,000	200,000	137,200	62,800	62,800	
○ 지역물류기반계획수립 용역	200,000	200,000	137,200	62,800	62,800	
· 연구용역비	200,000	200,000	137,200	62,800	62,800	· 제4차 광주광역시 지역물류기본계획 (2022-2031)수립용역 추진중('22.5.~ '23.5.)
□ 어린이교통공원시설개선	277,559	273,499	80,294	193,205	196,196	
○ 어린이교통공원시설개선	277,559	273,499	80,294	193,205	196,196	
· 시설비	267,559	266,490	73,285	193,205	193,205	
· 시설부대비	10,000	7,009	7,009		2,991	· 기본및실시설계 행정절차 이행을 위한 용역 일시정지에 따라 준공금 이월 · 전시관 첨단교육시설 실감콘텐츠 제작 및 설치용역 1차 계약('22.12.)
<군공함이전과>						
□ 군공함이전추진	61,000	61,000		61,000	61,000	
○ 광주군공함이전적정지역 조사	61,000	61,000		61,000	61,000	
· 분석용역(4차분)						
· 연구용역비	61,000	61,000		61,000	61,000	· 이전지원계획 수립 등을 위한 검토 소요기간 필요
<대중교통과>						
□ 저상버스도입(보조)	4,790,000	4,555,000	3,680,000	875,000	875,000	
○ 저상버스도입	4,790,000	4,555,000	3,680,000	875,000	875,000	
· 운수업체보조금	4,790,000	4,555,000	3,680,000	875,000	875,000	· 반도체 공급지연으로 전기저상버스 납품연기
□ 버스정보시스템(BIS)구축(자체)	648,000	647,996	420,350	227,646	227,646	
○ 버스도착안내단말기(BIT)신설 및노후합체교체	648,000	647,996	420,350	227,646	227,646	
· 시설비	648,000	647,996	420,350	227,646	227,646	· 코로나로 현장실사, 자료수집(기부채납 제외,설치지역 검토) 지연
□ 버스공영차고지신규조성	84,000	84,000	40,000	44,000	44,000	
○ 버스공영차고지신규조성	84,000	84,000	40,000	44,000	44,000	
· 연구용역비	84,000	84,000	40,000	44,000	44,000	· 용역일시중지 및 해체 됨에 따라 1차 계약 준공이 23년 5월로 연기 * '22.11 → '23.5.
<도로과>						
□ 하남산단 외곽도로개설 외 사후평가	93,000	93,000	46,500	46,500	46,500	
○ 하남산단외곽도로개설	93,000	93,000	46,500	46,500	46,500	
· 시설비	93,000	93,000	46,500	46,500	46,500	· 사후평가 용역 진행중('22. 7. ~ '23. 4.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 소촌산단 외곽도로 확장	916,000	363,673	334,900	28,773	581,100	
○ 소촌산단외곽도로확장	916,000	363,673	334,900	28,773	581,100	
· 시설비	916,000	363,673	334,900	28,773	581,100	· 경제복원측량 결과, 추가 편입 사유지에 대한 보상 추진(감정평가 실시중)
□ 금호코아루~U대회진입로간 도로개설	3,992	2,329	2,329		1,663	
○ 금호코아루~U대회진입로간 도로개설	3,992	2,329	2,329		1,663	
· 시설부대비	3,992	2,329	2,329		1,663	· 손실보상 추진을 위한 부대경비
□ 경찰청사~상무로간 도로개설	39,000	38,999		38,999	38,999	
○ 경찰청사~상무로간도로개설	39,000	38,999		38,999	38,999	
· 시설비	39,000	38,999		38,999	38,999	· 국가철도공단과 철도횡단구간에 대한 협의로 설계용역 및 지하안전영향평가 지연
□ 송정역후면 도로개설	1,579,500	1,579,500		1,579,500	1,579,500	
○ 송정역후면도로개설	1,579,500	1,579,500		1,579,500	1,579,500	
· 시설비	1,579,500	1,579,500		1,579,500	1,579,500	· 송정역 주차타워건립으로 제5주차장으로 이용중인 도로계획 노선 착공 불가(주차공간 부족)
□ 대촌동 대지마을 앞 도로개설	100,000	96,357	34,047	62,310	62,310	
○ 대촌동대지마을앞도로개설	100,000	96,357	34,047	62,310	62,310	
· 시설비	100,000	96,357	34,047	62,310	62,310	· 개발제한구역 관리계획 변경에 따른 국토부 협의 등 행정절차 이행('23년 용역 준공)
□ 교통정체교차로우회차로개선	548,609	507,206	448,784	58,422	21,100	
○ 교통정체교차로우회차로개선	548,609	507,206	448,784	58,422	21,100	
· 시설비	548,609	507,206	448,784	58,422	21,100	· 유관기관(경찰청, 도로교통공단 등)요청 사항반영을 위한 교통시뮬레이션 추가 과업 발생
□ 지방관리도로의굴곡부,급경사등위험	4,082,000	4,041,837	1,978,677	2,063,160	2,051,472	
○ 남구청앞대남대로선형개량	4,082,000	4,041,837	1,978,677	2,063,160	2,051,472	
· 시설비	3,482,000	3,482,000	1,501,808	1,980,192	1,980,192	
· 감리비	600,000	559,837	476,869	82,968	71,280	· 양방향 보완설계에 따른 공사기간 미도래 (사업기간 : '21. 3. ~ '23. 2.) · 준공기한 미도래('23. 1.) 및 건설사업 관리용역 5차분 착공예산 확보 필요
□ 제2순환도로 진월IC 진출입로 개선	6,166,909	6,162,522	2,836,692	3,325,830	3,330,217	
○ 제2순환도로 진월IC 진출입로 개선	6,166,909	6,162,522	2,836,692	3,325,830	3,330,217	
· 시설비	5,710,987	5,710,987	2,661,157	3,049,830	3,049,830	
· 감리비	442,780	442,780	166,780	276,000	276,000	
· 시설부대비	13,142	8,755	8,755		4,387	· 손실보상지연 및 관급자재 수급불안정 등에 따른 공사 지연(3차분 공사지연)
□ 제2순환도로신창지구소음저감시설설	8,710,088	8,700,888	4,758,318	3,942,570	3,951,771	
○ 제2순환도로신창지구소음저감 시설설치	8,710,088	8,700,888	4,758,318	3,942,570	3,951,771	
· 시설비	8,260,088	8,260,088	4,541,941	3,718,147	3,718,148	
· 감리비	440,000	440,000	215,577	224,423	224,423	
· 시설부대비	10,000	800	800		9,200	· 방음터널기초 설계변경, 관급자재 수급 불안정 등에 따른 공사 지연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 제2순환도로 지정제구간 교통처리개선	472,900	472,900	236,450	236,450	236,450	
○ 제2순환도로 지정제구간 교통처리개선	472,900	472,900	236,450	236,450	236,450	
· 시설비	472,900	472,900	236,450	236,450	236,450	· 예정공정에 따른 잔여(2023년)분 이월
□ 자전거도로정비(자제)	1,114,292	1,110,274	317,875	792,399	792,399	
○ 광주천변자전거도로정비	1,114,292	1,110,274	317,875	792,399	792,399	
· 시설비	1,114,292	1,110,274	317,875	792,399	792,399	· 포장자제 선정 심의 등 설계용역 지연에 따른 공사 지연('22.11.~'23.9.)
□ 자전거이용활성화(자제)	474,000	473,938	389,331	84,607	84,407	
○ 타랑계운영관리용역	474,000	473,938	389,331	84,607	84,407	
· 공공운영비	449,429	449,429	389,331	60,098	59,898	
· 전산개발비	24,571	24,509		24,509	24,509	· 운영관리용역 완수일자 미도래('23.1.) · 클라우드서비스 완수일자 미도래('23.6.) · 시스템개선용역 완수일자 미도래('23.2.)
<노동정책관>						
□ 노사동반성장지원센터건립	25,369,131	24,059,750	7,851,566	16,208,184	6,179,830	
○ 노사동반성장지원센터건립	25,369,131	24,059,750	7,851,566	16,208,184	6,179,830	
· 시설비	24,016,773	22,715,852	7,028,033	15,687,819	6,179,586	
· 감리비	1,343,000	1,342,619	822,254	520,365		
· 시설부대비	9,358	1,279	1,279		244	· 철근 수급 불안정, 지하 토공사 중 압반 발견 등에 따른 사업기간 연장
<문화도시정책관>						
□ 미디어아트창의도시벨트조성	8,641,000	3,780,000	3,240,863	539,137	2,058,000	
○ 미디어아트창의도시벨트조성	8,641,000	3,780,000	3,240,863	539,137	2,058,000	
· 시설비	8,641,000	3,780,000	3,240,863	539,137	2,058,000	· 당초 연내 준공 추진하였으나, 창의벨트 3~4권역 문화재현상변경 심의지연에 따른 사업기간 변경으로 이월
□ 유네스코미디어아트플랫폼(AMT)운영	680,000	170,000	136,000	34,000	34,000	
○ 기획콘텐츠제작전시	680,000	170,000	136,000	34,000	34,000	
· 시설비	680,000	170,000	136,000	34,000	34,000	· 미지급금은 전시 기간 중 운영 및 종료 후 철거·반출 파업까지 완료 후 지급
□ 유네스코미디어아트폭포조성	1,000,000	53,600		53,600	53,600	
○ 유네스코미디어아트폭포조성	1,000,000	53,600		53,600	53,600	
· 시설비	1,000,000	53,600		53,600	53,600	· 미디어아트폭포 조성 사업 대상지, 콘텐츠 확정을 위한 기본계획 중으로 '23년 1. 26일 준공 예정으로 이월
□ 아시아문학테마공원조성	200,000	50,000		50,000	50,000	
○ 아시아문학테마공원기본구상 용역	200,000	50,000		50,000	50,000	
· 연구용역비	200,000	50,000		50,000	50,000	· 문체부 요구를 고려, 사전 단계인 기본 구상용역 시행중 · 기본구상 완료 후 타당성 조사 및 기본 계획수립 용역 추진
□ 광주문학관운영종합계획수립	44,585	44,585	22,292	22,293	22,293	
○ 광주문학관운영종합계획수립	44,585	44,585	22,292	22,293	22,293	
· 연구용역비	44,585	44,585	22,292	22,293	22,293	· 전시설계 용역 지연에 따른 운영 종합 계획용역 순연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 시립점자도서관운영	408,000	406,841	216,310	190,531	190,531	
○ 시립점자도서관운영 물품구입	408,000	406,841	216,310	190,531	190,531	
· 자산및물품취득비	408,000	406,841	216,310	190,531	190,531	· 점자프린터 제작 및 수입 기간 소요 (3개월)에 따라 연내 집행 불가
<문화기반조성과>						
□ 광주대표도서관 건립	4,806,897	4,625,298	29,760	4,595,538	4,600,105	
○ 광주대표도서관 건립	4,806,897	4,625,298	29,760	4,595,538	4,600,105	
· 시설비	4,772,570	4,595,538		4,595,538	4,595,538	
· 시설부대비	34,327	29,760	29,760		4,567	· 공사착공(' 22.9.)에 의한 건축공사 및 건설폐기물처리용역 등 계약에 의한 사고이월 처리
□ 상무소각장문화재생(자본)	2,160,000	2,033,300	1,067,400	965,900	979,400	
○ 상무소각장문화재생(자본)	2,160,000	2,033,300	1,067,400	965,900	979,400	
· 시설비	2,145,000	2,031,800	1,065,900	965,900	965,900	
· 시설부대비	15,000	1,500	1,500		13,500	· '23년 설계용역 완수 예정
□ 하남지구시립도서관건립	63,017	54,408	54,408		8,609	
○ 하남지구시립도서관건립	63,017	54,408	54,408		8,609	
· 시설부대비	63,017	54,408	54,408		8,609	· 도서관 운영종합계획 반영,조달청 및 기재부 협의 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요
□ 극락강역폐사일로문화재생	1,450,000	1,357,741	137,171	1,220,570	1,215,682	
○ 극락강역폐사일로문화재생	1,450,000	1,357,741	137,171	1,220,570	1,215,682	
· 시설비	1,450,000	1,357,741	137,171	1,220,570	1,215,682	· 행정절차 이행 및 관련 기관(코레일, 광산구) 협의 기간 소요 · '22년 12월 설계완료 및 공사계약 후 '23년 1월 공사 착공예정
□ 광주문학관 건립	10,367,619	7,462,707	6,290,128	1,172,579	1,172,579	
○ 광주문학관건립	10,367,619	7,462,707	6,290,128	1,172,579	1,172,579	
· 시설비	10,367,619	7,462,707	6,290,128	1,172,579	1,172,579	· 전시설계 콘텐츠 방향성논의 및 관계자 협의지연에 따라 전시설계 및 설치용역 지연('23. 7. 완수예정) · 문학관 침수발생에 따른 비가림막 및 배수관로 추가설치 공사 긴급 발주 중 이며, 옥상 공사 특성상 눈이 녹은 후 착공 가능
□ 사직공원 상설공연장 조성	2,666,000	2,376,381	1,808,676	567,705	572,273	
○ 사직공원상설공연장 조성	2,666,000	2,376,381	1,808,676	567,705	572,273	
· 시설비	2,640,000	2,374,949	1,807,244	567,705	567,705	
· 시설부대비	26,000	1,432	1,432		4,568	· 현재 설계용역중으로 내년도 상반기 용역완료 및 공사착공 추진
□ 수완북합커뮤니티센터건립	300,000	174,745	122,322	52,423	52,423	
○ 수완북합커뮤니티센터건립	300,000	174,745	122,322	52,423	52,423	
· 연구용역비	300,000	174,745	122,322	52,423	52,423	· 예정부지 확보 난항 및 이해관계자 공청회 등 행정절차 지연에 따른 이월
□ 정읍성역사공원 조성	1,189,479	1,033,344	3,773	1,029,571	1,031,177	
○ 정읍성선생역사공원 조성	1,189,479	1,033,344	3,773	1,029,571	1,031,177	
· 시설비	1,187,479	1,032,950	3,379	1,029,571	1,029,571	
· 시설부대비	2,000	394	394		1,606	· 공사계약('22.12.)에 따른 건축,전기,통신 등 추진을 위한 사업비 이월

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ ACC 주변 문화예술 집적화	164,500	113,440	56,720	56,720	56,720	
○ ACC 주변 문화예술 집적화	164,500	113,440	56,720	56,720	56,720	
· 연구용역비	164,500	113,440	56,720	56,720	56,720	· 적정건립부지 조사로 인한 용역 지연
□ 광주신창동유적선사체험학습관건립(	1,471,630	1,097,131	983,898	113,233	113,233	
○ 광주신창동유적선사체험학습관	1,471,630	1,097,131	983,898	113,233	113,233	
· 시설비	1,471,630	1,097,131	983,898	113,233	113,233	· 체험관 개관 운영중, 운영에 필요한 추가시설(소형주차장 자동차량차단기, 대형주차장 자바라대문, 건물명칭LED 채널문자등) 발주
□ 전라도천년기념회경무중건(전환사업)	2,102,321	2,096,188	834,091	1,262,097	1,268,174	
○ 전라도천년기념회경무중건	2,102,321	2,096,188	834,091	1,262,097	1,268,174	
· 시설비	2,051,253	2,051,197	828,800	1,222,397	1,222,397	
· 감리비	39,700	39,700		39,700	39,700	
· 시설부대비	11,368	5,291	5,291		6,077	· 회경루 중건사업 인접부지인 급경사지 편입 후 석축공사 추가추진으로 사업 기간 '23년 상반기로 연장
□ 문화재돌봄	31,110	27,531		27,531	27,531	
○ 문화재돌봄경미수리실태전수	31,110	27,531		27,531	27,531	
· 조사및복구계획마련						
· 연구용역비	31,110	27,531		27,531	27,531	· '22.6.29. 국비교부 결정됨에 따라 1회 추경확정 이후 용역발주하여 정상추진 중이며 준공기간 미도래('23.1.)
□ 회경루관리사무소건립	413,000	370,440	9,500	360,940	360,940	
○ 전라도천년기념회경루건립	413,000	370,440	9,500	360,940	360,940	
· 시설비	402,000	359,990	9,500	350,490	350,490	
· 감리비	11,000	10,450		10,450	10,450	· 회경루 관리사무소 공사비 부족분을 제2회 추경에 반영하여 사업 발주하여 사업기간 23년 상반기로 연장
□ 사우운영관리	302,000	297,636	24,803	272,833	274,833	
○ 사우(충장사·포충사·경열사)	302,000	297,636	24,803	272,833	274,833	
· 주변정비						
· 시설비	300,000	297,636	24,803	272,833	272,833	
· 시설부대비	2,000				2,000	· 설계용역 완료 후 제향행사 개최일정 등 문중과 협의기간 소요로 공사발주 지연
<체육진흥과>						
□ 생활밀착형국민체육센터건립(무등경	2,500,000	2,500,000	428,656	2,071,344	2,071,344	
○ 생활밀착형국민체육센터건립	2,500,000	2,500,000	428,656	2,071,344	2,071,344	
(무등경기장)						
· 시설비	2,500,000	2,500,000	428,656	2,071,344	2,071,344	· 공사 준공일 미도래('23. 상반기) · 철근 등 주요자재 수급지연에 따른 일정지연
□ 무등경기장리모델링사업	34,529,821	33,141,892	19,959,167	13,182,725	13,192,725	
○ 무등경기장리모델링사업	34,529,821	33,141,892	19,959,167	13,182,725	13,192,725	
· 시설비	32,755,981	31,392,859	18,738,354	12,654,505	12,654,505	
· 감리비	1,748,130	1,747,840	1,219,620	528,220	528,220	
· 시설부대비	25,710	1,193	1,193		10,000	· 공사추진 지연으로 준공일 미도래 ('23.3.예정)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 광주월드컵경기장천장및지붕개보수	2,215,000	1,251,941	436,712	815,229	815,229	
○ 광주월드컵경기장천장및지붕개보수공사	2,215,000	1,251,941	436,712	815,229	815,229	
· 시설비	1,510,000	629,941		629,941	629,941	
· 감리비	705,000	622,000	436,712	185,288	185,288	· 광주월드컵경기장 천장 및 지붕개보수공사(2차분) 준공 미도래('23.1.12)
□ 축구전용구장화장실등부대시설확충	1,197,050	1,157,891	1,117,289	40,602	40,602	
○ 축구전용구장화장실등부대시설확충	1,197,050	1,157,891	1,117,289	40,602	40,602	
· 시설비	1,197,050	1,157,891	1,117,289	40,602	40,602	· 축구전용구장 가변형관람석 가림막 설치준공(23.1) 미도래
□ 평동산단개방형체육관건립	5,923,590	5,347,519	5,312,331	35,188	35,188	
○ 평동산단개방형체육관 건립	5,923,590	5,347,519	5,312,331	35,188	35,188	
· 시설비	5,923,590	5,347,519	5,312,331	35,188	35,188	· 평동산단개방형체육관 건립 간판 및 안내 사인물 제작,설치(추가)로 인한 사업기간 연장('23. 4.)
□ 빛그린산단개방형체육관건립	6,999,763	6,132,592	2,919,923	3,212,669	2,999,102	
○ 빛그린산단개방형체육관건립	6,999,763	6,132,592	2,919,923	3,212,669	2,999,102	
· 시설비	6,999,763	6,132,592	2,919,923	3,212,669	2,999,102	· 관급자재 수급지연 및 지반보강 등 설계변경에 따른 공사기간 연장('23. 3.)
□ 국제경기대회유치	40,000	38,000		38,000	38,000	
○ 2038하계아시아게임사전타당성조사용역	40,000	38,000		38,000	38,000	
· 연구용역비	40,000	38,000		38,000	38,000	· 2022년 행정사무감사에서 2038AG 기반조사보완지적, 후속 용역인 사전타당성조사에 보완조치된 기반조사 결과 반영을 위해 용역 일시정지 중('22.11.18~)
<시립도서관>						
□ 시립점자도서관위탁운영	135,500	133,500	90,000	43,500	43,500	
○ 시립점자도서관위탁운영	135,500	133,500	90,000	43,500	43,500	
· 점자도서관홈페이지구축	135,500	133,500	90,000	43,500	43,500	· 추경 예산 편성 후 과업심의, 사전규격 공고 등 사전절차를 거쳐 '22.11.착공, '23. 3월 완료 예정(과업심의결과 과업기간 4개월 소요)
<시립미술관>						
□ 증진작가초대전	67,000	66,998	60,798	6,200	6,200	
○ 전시작품운송설치	67,000	66,998	60,798	6,200	6,200	
· 사무관리비	67,000	66,998	60,798	6,200	6,200	· 전시시간('22.12.15.~'23.03.19.)에 따른 철거일정으로 인한 이월
□ 문화도시광주전	100,000	99,093	49,293	49,800	49,800	
○ 전시작품운송설치	100,000	99,093	49,293	49,800	49,800	
· 사무관리비	100,000	99,093	49,293	49,800	49,800	· 전시시간('22.9.11.~'23.1.1.) 종료 후 해외 운송 예정
□ 어린이갤러리운영	97,000	96,999	91,359	5,640	5,640	
○ 일반수용비	97,000	96,999	91,359	5,640	5,640	
· 전시작품운송설치	97,000	96,999	91,359	5,640	5,640	· 어린이갤러리 전시 '23. 6. 25까지 운영에 따라 전시종료 집행
□ 전시홍보	65,456	65,451	45,179	20,272	19,100	
○ 사무관리비	65,456	65,451	45,179	20,272	19,100	· 최종 원고 제출 지연 및 사진자료 추가 확보 등 보완지연으로 제작완료일 연장

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 미술작품수집및관리	66,640	63,448	45,598	17,850	17,850	
○ 작품보존수복및액자제작	66,640	63,448	45,598	17,850	17,850	
· 사무관리비	66,640	63,448	45,598	17,850	17,850	· 소장작품 액자 제작 및 교체 여부 조사 지연 등
□ 문화학교운영	158,800	158,797	144,357	14,440	4,560	
○ 어린이갤러리전시기자재대여	158,800	158,797	144,357	14,440	4,560	
· 사무관리비	158,800	158,797	144,357	14,440	4,560	· 어린이갤러리 전시 '23. 6. 25까지 운영 에 따라 전시종료 집행
□ 시설물관리및구입	50,000	39,423		39,423	39,424	
○ 중외공원안내시설물정비	50,000	39,423		39,423	39,424	
· 시설비	50,000	39,423		39,423	39,424	· 실시설계 용역 추진('22.12. ~ '23.4.)중, 준공기한 미도래
□ 아시아디지털아카이빙플랫폼건립	3,676,120	864,160	6,153	858,007	864,007	
○ 아시아디지털아카이빙플랫폼 건립	3,676,120	864,160	6,153	858,007	864,007	
· 시설비	3,625,620	824,610	5,500	819,110	819,110	
· 감리비	43,100	38,897		38,897	38,897	
· 시설부대비	6,400				6,000	
· 국내여비	1,000	653	653			· 행정절차(공원조성계획변경, 설계공모등) 이행기간 소요로 사업추진 지연
□ 아시아예술정원조성사업	7,098,760	6,183,488	253,170	5,930,318	5,940,318	
○ 아시아예술정원조성사업	7,098,760	6,183,488	253,170	5,930,318	5,940,318	
· 시설비	6,478,760	5,583,488	253,170	5,330,318	5,330,318	
· 감리비	600,000	600,000		600,000	600,000	
· 시설부대비	20,000				10,000	· 다수의 행정절차 이행, 설계용역 장기간 소요에 따른 공사 지연('23.1.~'24.5.)
<문화예술회관>						
□ 광주문화예술회관리모델링	14,170,000	13,778,557	7,199,774	6,578,783	6,578,783	
○ 광주문화예술회관리모델링	14,170,000	13,778,557	7,199,774	6,578,783	6,578,783	
· 시설비	12,895,497	12,505,844	6,862,830	5,643,014	5,643,014	
· 감리비	1,272,503	1,272,503	336,734	935,769	935,769	
· 시설부대비	2,000	210	210			· 대극장 내부 마감재 공사 진행과 함께, 관급자재(무대기계, 음향, 조명 등) 공정 별 기간 조정을 위한 예산 이월
<역사민속박물관>						
□ 국가지정문화재및국가등록문화재보존	58,000	56,045	6,900	49,145	49,145	
○ 광주충효동요지가마터보존처리	58,000	56,045	6,900	49,145	49,145	
· 시설비	51,339	51,045	6,900	44,145	44,145	
· 감리비	6,661	5,000		5,000	5,000	· 국고보조사업 중 국가검토 사업으로 분류되어 문화재청 승인 및 신청부서의 설계승인을 받아 추진 해야함에 따라 승인완료('22.12.12.)후 공사 진행
<투자산단과>						
□ 하남일반산업단지생산업(보조)	7,888,559	7,692,996	6,182,984	1,510,012	1,510,844	
○ 하남일반산업단지생산업(보조)	7,888,559	7,692,996	6,182,984	1,510,012	1,510,844	
· 시설비	7,654,878	7,461,858	5,993,545	1,468,313	1,468,313	
· 감리비	229,400	228,389	186,690	41,699	41,699	
· 시설부대비	4,281	2,749	2,749		832	· 현 차수공사(3차분) 준공기한 미도래 (준공예정일 : 2023. 4.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
＜생명농업과＞						
□ 광주세계김치축제홈페이지통합운영	40,000	40,000	27,033	12,967	12,967	· 예산액 확정('22.12.) 후 용역업체 선정 까지 시일 소요로 소평물 운영 차질 · 용역기간 연장 및 필수 운영 추가
○ 김치축제및광주김치포털운영	40,000	40,000	27,033	12,967	12,967	
· 공공운영비	40,000	40,000	27,033	12,967	12,967	
□ (광역)동물보호센터건립	2,058,600	606,721	185,397	421,324	421,325	· 주민반대민원 발생으로 설계용역 지연 (80일), '22.12월 긴급입찰 등 공사 계약
○ (광역)동물보호센터건립	2,058,600	606,721	185,397	421,324	421,325	
· 시설비	2,000,000	604,106	182,782	421,324	421,325	
· 감리비	40,600					
· 부대비	18,000	2,615	2,615			
＜에너지산업과＞						
□ 에너지산업융복합단지기반구축(전력)	6,265,000	3,854,809	1,408,956	2,445,853	2,445,853	· '22.3. 공사 착공하여 '23.12. 준공예정 으로 준공검사후 집행
○ 에너지산업융복합단지종합지원 센터구축	6,265,000	3,854,809	1,408,956	2,445,853	2,445,853	
· 시설비	6,265,000	3,854,809	1,408,956	2,445,853	2,445,853	
□ 에너지전환지원	800,000	200,000		200,000	200,000	· 사전행정절차(시의회 동의 등) 및 재산 관리부서 부지사용 동의 등 연내 추진 불가
○ 시민햇빛발전소구축지원	800,000	200,000		200,000	200,000	
· 민간자본사업보조(자체채원)	800,000	200,000		200,000	200,000	
＜공무원교육원＞						
□ 유지관리	700,000	700,000	639,429	60,571	60,571	· 사업완료 기한 미도래('22.1.~' 23.12.) 에 따른 시설비 잔액 이월
○ 교육시설환경개선	700,000	700,000	639,429	60,571	60,571	
· 시설비	700,000	700,000	639,429	60,571	60,571	
＜보건환경연구원＞						
□ 유지관리	95,000	93,562	57,993	35,569	35,569	· 차량 출고 지연
○ 유지관리	95,000	93,562	57,993	35,569	35,569	
· 자산및물품취득비	95,000	93,562	57,993	35,569	35,569	
＜농업기술센터＞						
□ 농촌지도기반조성(보조)	3,098,972	2,931,036	115,535	2,815,501	2,822,111	· 건설사업관리(감리)용역 2회 유찰에 따른 건립사업 일정지연 · 실시설계용역 기간연장에 따른 공사 일정변경으로 준공기간 미도래
○ 농업환경종합분석실 설치	1,598,972	1,592,362	34,507	1,557,855	1,564,465	
· 시설비	1,565,262	1,565,262	34,507	1,530,755	1,530,755	
· 감리비	27,100	27,100		27,100	27,100	
· 시설부대비	6,610				6,610	
○ 농업테마정원 조성	1,500,000	1,338,674	81,028	1,257,646	1,257,646	
· 시설비	1,466,900	1,313,858	81,028	1,232,830	1,232,830	
· 감리비	26,400	24,816		24,816	24,816	
· 시설부대비	6,700					

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
<종합건설본부>						
□ 포장덤풍유기	5,180,000	5,163,247	5,098,029	65,218	65,218	
○ 포장덤풍유기	5,180,000	5,163,247	5,098,029	65,218	65,218	
· 시설비	5,180,000	5,163,247	5,098,029	65,218	65,218	· 강설로 인한 제설제 사용으로 재포장면 파손우려에 따라 동절기 이후 추진
□ 소파보수	2,186,536	2,184,372	2,171,582	12,790	12,790	
○ 소파보수	2,186,536	2,184,372	2,171,582	12,790	12,790	
· 시설비	2,186,536	2,184,372	2,171,582	12,790	12,790	· 강설로 인한 제설제 사용으로 재포장면 파손우려에 따라 동절기 이후 추진
□ 도로시설물 유지보수	2,433,500	2,404,618	2,248,695	155,923	155,923	
○ 도로비탈면유지관리	50,000	47,500	19,000	28,500	28,500	
· 사무관리비	50,000	47,500	19,000	28,500	28,500	· 강설로 인한 동절기 공사 지연
○ 도로시설물 긴급보수	2,383,500	2,357,118	2,229,695	127,423	127,423	
· 시설비	2,383,500	2,357,118	2,229,695	127,423	127,423	· 동절기로 인한 공사 일시정지
□ 도로정비장비확충	150,640	138,527	42,290	96,237	96,237	
○ 도로유지보수원작업도구	50,640	49,780	42,290	7,490	7,490	
· 재료비	50,640	49,780	42,290	7,490	7,490	· 물류업계 총파업으로 작업도구납품지연
○ 도로정비차량	100,000	88,747		88,747	88,747	
· 자산및물품취득비	100,000	88,747		88,747	88,747	· 반도체수급 불안정으로 차량 납품지연
□ 교량지하차도등관리	940,000	905,292	554,413	350,879	350,879	
○ 지하차도,터널,경관조명전기 설비보수	540,000	510,215	504,383	5,832	5,832	
· 시설비	540,000	510,215	504,383	5,832	5,832	· 한전 고압선로 개폐 협의로 인한 지연
○ 지하차도,교량,터널준설및청소	100,000	96,612	50,030	46,582	46,582	
· 시설비	100,000	96,612	50,030	46,582	46,582	· 동절기로 인한 공사 일시정지
○ 침수위협연제지하차도수배전반 지상화	300,000	298,465		298,465	298,465	
· 시설비	290,000	288,465		288,465	288,465	
· 감리비	10,000	10,000		10,000	10,000	· 관급자재 납품 지연으로 공사기간 연장
□ 구조물안전진단용역	2,300,000	2,295,576	2,012,343	283,233	283,233	
○ 정밀안전진단용역	1,100,000	1,100,000	847,895	252,105	252,105	
· 시설비	1,100,000	1,100,000	847,895	252,105	252,105	· 정밀안전진단용역 등 과업기간 및 적정성평가 등 행정절차 이행기간 필요
○ 정밀안전점검용역	1,200,000	1,195,576	1,164,448	31,128	31,128	
· 시설비	1,200,000	1,195,576	1,164,448	31,128	31,128	· 정밀안전점검용역 등 과업기간 및 법적 실시기한 내 점검완료 위한 용역 추진
□ 유지관리	3,500	3,207		3,207	3,207	
○ 본촌청사자재창고철거및신축	3,500	3,207		3,207	3,207	
· 감리비	3,500	3,207		3,207	3,207	· 공공디자인 심의 등 행정절차 이행에 따른 추진 지연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 유지관리(화정청사)	307,000	279,916	68,623	211,293	211,293	
○ 화정청사천정(지하,1,2층)석면 교체	107,000	103,966	68,623	35,343	35,343	
· 시설비	100,000	97,131	68,623	28,508	28,508	
· 감리비	7,000	6,835		6,835	6,835	· 화정청사 입주단체 협의로 공사일정 지연, 석면해체 및 제거 감리용역 완수 후 검수기간 필요
○ 화정청사화장실리모델링공사	200,000	175,950		175,950	175,950	
· 시설비	200,000	175,950		175,950	175,950	· 화정청사 입주단체 협의로 공사 일정 지연