

사고이월 사업조사

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
총 24건	532,744,440	300,712,849	185,085,063	115,627,786	22,288,501	
<교통정책과>						
☐ 어린이보호구역개선사업(재배정)(보조)	1,740,000	1,633,818	1,353,791	280,027	280,026	
○ 어린이보호구역개선	1,740,000	1,633,818	1,353,791	280,027	280,026	
· 시설비	1,740,000	1,633,818	1,353,791	280,027	280,026	· 현장여건 변경으로 인한 설계변경 등 동절기 공사 추진 불가
☐ 무인교통단속장비등설치(재배정)(보조)	4,984,000	1,860,988	1,510,262	350,726	350,726	
○ 무인교통단속장비등설치	4,894,000	1,860,988	1,510,262	350,726	350,726	
· 시설비	4,894,000	1,860,988	1,510,262	350,726	350,726	· 정기검사(1,2차)에 따른 검사수수료등 유지 관리비가 2년간 필요하고, 군특 추가배정에 따른 사업 추진기간 필요
☐ 교통사고자손구제개선(보조)(전환사업)	2,068,000	2,066,432	1,214,449	851,983	851,983	
○ 교통사고자손구제개선	2,068,000	2,066,432	1,214,449	851,983	851,983	
· 시설비	2,068,000	2,066,432	1,214,449	851,983	851,983	· 현장여건 변경으로 인한 설계변경 등 동절기 공사추진 불가
☐ 노인보호구역개선(보조)(전환사업)	305,000	295,346	265,425	29,921	29,921	
○ 노인보호구역개선	305,000	295,346	265,425	29,921	29,921	
· 시설비	305,000	295,346	265,425	29,921	29,921	· 동절기 공사 추진 불가
☐ 횡단보도밝기개선및노후철주교체	1,480,750	1,443,287	1,063,299	379,988	379,988	
○ 횡단보도밝기개선및노후철주교체	1,480,750	1,443,287	1,063,299	379,988	379,988	
· 시설비	1,480,750	1,443,287	1,063,299	379,988	379,988	· 시 전역 노후 교통신호제어기 및 철주 교체를 위한 소요기간 필요
☐ 교통안전표지설치	888,000	886,839	470,812	416,027	194,711	
○ 교통안전표지설치	888,000	886,839	470,812	416,027	194,711	
· 시설비	888,000	886,839	470,812	416,027	194,711	· 탄력적 제한속도 시범운영을 위한 어린이 보호구역 가변형 속도시스템 설치공사 시행(행안부, 경찰청)으로 소요기간 필요
☐ 어린이노인장애인보호구역 시설보수 및 정비(자)	350,000	345,081	108,281	236,800	236,800	
○ 어린이노인장애인보호구역 시설보수및정비	350,000	345,081	108,281	236,800	236,800	
· 시설비	350,000	345,081	108,281	236,800	236,800	· 동절기 공사 추진 불가
☐ 교통안전시설물유지관리(재배정)	400,000	396,935	308,286	88,649	88,649	
○ 교통안전시설물유지관리(재배정)	400,000	396,935	308,286	88,649	88,649	
· 시설비	400,000	396,935	308,286	88,649	88,649	· 동절기 공사 추진 불가
☐ 안전한보행환경조성	300,000	299,915	292,782	7,133	7,133	
○ 안전한보행환경조성	300,000	299,915	292,782	7,133	7,133	
· 시설비	300,000	299,915	292,782	7,133	7,133	· 동절기 공사 추진 불가

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 노후교통시설물교체	208,560	195,911	19,440	176,471	176,471	
○ 노후교통시설물교체	208,560	195,911	19,440	176,471	176,471	
· 시설비	208,560	195,911	19,440	176,471	176,471	· 시 전역 노후 교통신호제어기 및 철주 교체를 위한 소요기간 필요
□ 지자체ITS구축(보조)	2,992,500	2,146,613	1,274,758	871,855	871,855	
○ 광주ITS구축	2,992,500	2,146,613	1,274,758	871,855	871,855	
· 시설비	2,992,500	2,146,613	1,274,758	871,855	871,855	· 조달청 계약의뢰 등 행정절차 이행에 따른 사업계약, 착수등 준공기한 미도래
□ 주차장시설보수및정비	100,000	20,679	1,550	19,129	19,129	
○ 주차장시설보수 및 정비	100,000	20,679	1,550	19,129	19,129	
· 시설비	100,000	20,679	1,550	19,129	19,129	· 공사기간 중 잦은 강설로 인한 작업 지연
□ 불법주정차단속장비설치	744,000	744,000	312,000	432,000	432,000	
○ 어린이보호구역불법주정차 단속장비설치	744,000	744,000	312,000	432,000	432,000	
· 자치단체자본보조	744,000	744,000	312,000	432,000	432,000	· 2023년 어린이보호구역 불법주정차 단속장비 추가설치 예정
□ 교통관련기초조사	161,273	161,273	80,636	80,637	80,637	
○ 교통관련기초조사	161,273	161,273	80,636	80,637	80,637	
· 연구용역비	161,273	161,273	80,636	80,637	80,637	· 교통량, 속도 등 7개 분야 조사자료 정리 및 분석(~'23.4.)
<소방행경과>						
□ 상생형공동직장어린이집신축	1,795,780	81,673		81,673	81,673	
○ 상생형공동직장어린이집신축	1,795,780	81,673		81,673	81,673	
· 시설비	1,493,736	81,673		81,673	81,673	
· 감리비	290,000					
· 시설부대비	12,044					· '22년내 설계용역완수 예정이었으나, 공용공용건축물 협의가 '23.1월중 완료 예정
<예산장비과>						
□ 소방안전본부및서부소방서합동청사건립	1,169,000	1,168,997	1,119,277	49,720	49,720	
○ 소방안전본부및서부소방서 합동청사건립	1,169,000	1,168,997	1,119,277	49,720	49,720	
· 시설비	1,169,000	1,168,997	1,119,277	49,720	49,720	· 용역 완수 후 잔금 지급 * 기술용역 추진 중('22.10.~'23.5.)
<방호예방과>						
□ 화재예방및진압활동	2,337,500	2,333,528	2,239,247	94,281	94,281	
○ 신호제어시스템구축	57,500	54,665	42,165	12,500	12,500	
· 시설비	57,500	54,665	42,165	12,500	12,500	· 신호제어시스템 구축(대촌119안전센터 앞 신호등 미설치로 인한 제어시스템 구축 불가)
○ 화재진압차량구매	2,280,000	2,278,863	2,197,082	81,781	81,781	
· 자산취득비	2,280,000	2,278,863	2,197,082	81,781	81,781	· 물탱크차 1대, 지휘차 1대 제작구매 (만도제 수급분량에 따른 납품지연)

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2022년도				2023년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
<구조구급과>						
□ 119구조장비확충	810,000	810,000	715,779	94,221	94,221	
○ 119구조장비확충	810,000	810,000	715,779	94,221	94,221	· 제조사 사정으로 구조버스 납품 지연 (차량용 반도체 수급 불안정등)
<119특수구조단>						
□ 소방항공대청사(격납고등)증축	3,481,630	3,040,815	1,567,424	1,473,391	1,478,878	
○ 소방항공대청사(격납고등)증축	3,481,630	3,040,815	1,567,424	1,473,391	1,478,878	
· 시설비	3,000,809	2,565,481	1,193,061	1,372,420	1,372,420	
· 감리비	475,324	475,324	374,353	100,971	100,971	
· 시설부대비	5,497	10	10		5,487	· 건축허가 보완 및 건설사업관리용역 사업자선정 지연(2회 무응찰)등 공사 일정 지연
□ 소방헬기관리운영	334,712	319,469	99,408	220,061	220,061	
○ 신규도입헬기소방통합지휘 시스템설치	169,712	158,090		158,090	158,090	
· 시설비	169,712	158,090		158,090	158,090	· 신규 AW139 소방헬기 도입 지연에 따른 시스템 설치 시기 지연
○ 소방헬기유압장치외주정비	165,000	161,379	99,408	61,971	61,971	
· 시설비	165,000	161,379	99,408	61,971	61,971	· 연료량계기 등 부품3종 납품기간 장기 (4주) 소요
□ 소방헬기배면물탱크설치사업지원	1,309,500	1,090,362	975,362	115,000	115,000	
○ 소방헬기배면물탱크설치사업지원	1,309,500	1,090,362	975,362	115,000	115,000	
· 시설비	1,309,500	1,090,362	975,362	115,000	115,000	· 전용발판은 제작 및 구매기간 필요 · 헬기 배면물탱크 장착설비(배선설치 등)와 동시 수행
<도시철도건설본부>	504,784,235	279,370,888	170,092,795	109,278,093	16,154,638	
○ 도시철도2호선건설(보조)	504,784,235	279,370,888	170,092,795	109,278,093	16,154,638	
· 시설비	480,503,702	271,448,104	163,863,309	107,584,795	14,609,468	
· 감리비	23,899,048	7,793,240	6,099,942	1,693,298	1,515,939	
· 시설부대비	381,485	129,544	129,544		29,231	· 1단계 계획공정 및 2단계 발주를 위한 사전절차 추진중