

2023년 예산 2024년 명시이월 사업조서

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2023년도			2024년도 이월액	추진상황/명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총32건	78,238,808	22,118,784	56,120,024	40,622,135	
<관광도시과>					
☐ 문화전당~월봉서원연계문화기반구축	3,797,000	-	3,797,000	3,797,000	· 문중내부 소송관련 부지확보지연에 따라 공사착공지연
○ 문화전당~월봉서원연계문화기반구축	3,797,000	-	3,797,000	3,797,000	
· 시설비	3,673,000	-	3,673,000	3,673,000	
· 감리비	104,200	-	104,200	104,200	
· 시설부대비	19,800	-	19,800	19,800	
<우치공원관리사무소>					
☐ 시설물설치및구입	502,000	-	502,000	148,500	· 설계등 행정절차 이행 후 공사 추진
○ 우치공원사슴사환경개선	502,000	-	502,000	148,500	
· 시설비	495,000		495,000	145,000	
· 감리비	7,000		7,000	3,500	
<장애인복지과>					
☐ 장애인복합수련시설 건립	8,002,000	-	8,002,000	4,001,000	· 기재부 총사업비 조정 심의 지연
○ 장애인복합수련시설 건립	8,002,000	-	8,002,000	4,001,000	
· 시설비	8,002,000	-	8,002,000	4,001,000	
☐ 장애인화견강점진기관운영	58,500	-	58,500	58,500	· 24년 시설개보수, 장비구축 추진
○ 장애인화견강점진기관 운영지원	58,500	-	58,500	58,500	
· 민간자본사업보조(이전재원)	58,500	-	58,500	58,500	
<기후대기정책과>					
☐ 가스열펌프(GHP) 냉난방기개조지원	324,450	-	324,450	180,250	· 저감장치 환경부인증심사 지연으로 연내 부착 불가
○ 가스열펌프(GHP) 냉난방기개조지원	324,450	-	324,450	180,250	
· 민간자본사업보조(이전재원)	324,450	-	324,450	180,250	
<물관리정책과>					
☐ 하남산단완충저류시설설치	2,400,000	3,091	2,396,909	496,909	· 공사 준공기한 미도래('25.8.)
○ 하남산단완충저류시설설치	2,400,000	3,091	2,396,909	496,909	
· 시설비	2,090,000	-	2,090,000	190,000	
· 감리비	300,000	-	300,000	300,000	
· 시설부대비	10,000	3,091	6,909	6,909	
☐ 평동산단완충저류시설설치	110,000	-	110,000	110,000	· 실시설계 지연
○ 평동산단완충저류시설설치	110,000	-	110,000	110,000	
· 시설비	110,000	-	110,000	110,000	
☐ 수완지구비점오염저감시설설치	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	· 연말 공사(1차) 추진(23.12.~)
○ 수완지구비점오염저감시설설치	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
· 시설비	858,000	-	858,000	858,000	
· 감리비	140,000	-	140,000	140,000	
· 시설부대비	2,000	-	2,000	2,000	
☐ 통합집중형오염저류개선	785,000	285,000	500,000	500,000	· 실시설계용역 준공기한 미도래('24.11.)
○ 통합집중형오염저류개선	785,000	285,000	500,000	500,000	
· 시설비	785,000	285,000	500,000	500,000	
<환경보전과>					
☐ 장륙습지탄소흡수원조성	1,000,000	100,000	900,000	630,000	· 사전행정절차(도시관리계획변경 등) 진행중
○ 장륙습지탄소흡수원조성	1,000,000	100,000	900,000	630,000	
· 시설비	1,000,000	100,000	900,000	630,000	

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2023년도			2024년도 이월액	추진상황/명시이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 소규모사업장방지지설지원 ○ 소규모사업장방지지설지원사업 · 민간자본사업보조(이전재원)	8,585,000 8,585,000 8,585,000	5,644,021 5,644,021 5,644,021	2,940,979 2,940,979 2,940,979	904,433 904,433 904,433	· 추가공고 선정 사업자에 대한 방지지설 지원 준공기한 미도래('24.6)
<자원순환과>					
□ 제1음식물자원화시설확충사업 ○ 제2하수처리장에너지자립화 · 시설비 · 감리비 · 시설부대비	726,009 726,000 566,000 150,000 10,000	- - - - -	726,009 726,000 566,000 150,000 10,000	700,000 700,000 540,000 150,000 10,000	· 개발제한구역 관리계획 변경용역 준공기한 미도래('24.6)
<푸른도시사업소>					
□ 광주공원관리 ○ 사직공원전망타워 주변시설개선 · 시설비 · 시설부대비	1,000,000 1,000,000 995,000 5,000	- - - -	1,000,000 1,000,000 995,000 5,000	1,000,000 1,000,000 995,000 5,000	· 실시설계 용역 준공기한 미도래('24.3)
□ 광주시민의숲관리 ○ 광주시민의숲야영장시설개선 · 시설비 · 감리비 · 시설부대비	1,000,000 1,000,000 985,000 10,000 5,000	11,700 11,700 11,700 - -	988,300 988,300 973,300 10,000 5,000	988,300 988,300 973,300 10,000 5,000	· 실시설계 용역 준공기한 미도래('24.3)
<문화정책관>					
□ 미디어아트창의도시벨트조성 ○ 미디어아트창의벨트조성 · 시설비	2,200,000 2,200,000 2,200,000	880,000 880,000 880,000	1,320,000 1,320,000 1,320,000	660,000 660,000 660,000	· 조달청 분리발주 요청으로 용역발주 기간 소요('23.6.-8)에 따른 사업순연
<문화도시조성과>					
□ 비엔날레전시관 건립 ○ 비엔날레전시관 건립 · 시설비	745,000 745,000 745,000	- - -	745,000 745,000 745,000	745,000 745,000 745,000	· 용역 준공기한 미도래('25.6.)
□ 첨단실감테마파크조성 ○ 첨단실감테마파크조성 · 시설비	400,000 400,000 400,000	- - -	400,000 400,000 400,000	400,000 400,000 400,000	· 중앙투자심사('23.10.)등 행정절차 이행 후 설계용역 추진
□ 극락강역폐사일로문화재생 ○ 극락강역폐사일로문화재생 · 시설비	891,000 891,000 891,000	- - -	891,000 891,000 891,000	191,000 191,000 191,000	· 공사 준공기한 미도래('24.11.)
□ 아시아커뮤니티아트타운조성 ○ 아시아 커뮤니티아트타운 조성 · 시설비	800,000 800,000 800,000	- - -	800,000 800,000 800,000	800,000 800,000 800,000	· 중앙투자심사, 공공건축심의 등 행정절차 후 실시설계 용역추진
□ 사직공원상설공연장조성 ○ 사직공원상설공연장조성 · 시설비('21. 국고 2,777백만원)	2,777,000 2,777,000 2,777,000	- - -	2,777,000 2,777,000 2,777,000	1,370,000 1,370,000 1,370,000	· 공사 준공기한 미도래('24.12.)
□ 아시아예술융합창작센터조성 ○ 아시아예술융합창작센터조성 · 시설비	700,000 700,000 700,000	- - -	700,000 700,000 700,000	700,000 700,000 700,000	· 중앙투자심사, 공공건축심의 등 행정절차 후 실시설계 용역추진

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2023년도			2024년도 이월액	추진상황/명시이월사유	
	예산액	집행액	잔액			
□ 상무소각장문화재생(자본) ○ 상무소각장 문화재생 · 시설비 · 시설부대비	2,920,000 2,920,000 2,915,000 5,000	- - - -	2,920,000 2,920,000 2,915,000 5,000	2,920,000 2,920,000 2,915,000 5,000	· 설계용역 준공기한 미도래('24.4.)	
<콘텐츠산업과>						
□ 첨단실감콘텐츠인력양성통합플랫폼(경상) ○ 첨단실감콘텐츠인력양성통합플랫폼(경상) · 공기관등에대한경상적위탁	5,050,000 5,050,000 5,050,000	4,000,000 4,000,000 4,000,000	1,050,000 1,050,000 1,050,000	1,050,000 1,050,000 1,050,000		
<체육진흥과>						
□ 첨단체육공원다목적체육관 ○ 첨단체육공원다목적체육관 · 시설비	800,000 800,000 800,000	25,640 25,640 25,640	774,360 774,360 774,360	774,360 774,360 774,360	· 건축설계공모 예정(23.10~)으로 완료 이후 설계 및 공사 추진	
<시립미술관>						
□ 아시아예술정원조성사업 ○ 아시아예술정원조성사업 · 시설비 · 감리비	6,700,000 6,700,000 6,150,000 550,000	4,000,000 4,000,000 4,000,000 -	2,700,000 2,700,000 2,150,000 550,000	1,700,000 1,700,000 1,150,000 550,000		
□ 아시아디지털가든조성 ○ 아시아디지털가든조성 · 시설비	1,300,000 1,300,000 1,300,000	300,000 300,000 300,000	1,000,000 1,000,000 1,000,000	650,000 650,000 650,000		
<투자산단과>					· 공사 준공기한 미도래('24.12.)	
□ 하남일반산단 재생사업 ○ 시설비 및 부대비 · 시설비 · 감리비	5,242,000 5,239,000 4,859,000 380,000	2,109,694 2,109,694 2,009,694 100,000	3,132,306 3,129,306 2,849,306 280,000	1,079,390 1,079,390 899,390 180,000		
□ 본촌산단복합문화센터건립 ○ 본촌산단복합문화센터건립 · 시설비	1,129,000 1,129,000 1,129,000	- - -	1,129,000 1,129,000 1,129,000	864,000 864,000 864,000		
□ 본촌산단아름다운거리조성 ○ 본촌산단아름다운거리조성 · 시설비	993,000 993,000 993,000	85,282 85,282 85,282	907,718 907,718 907,718	576,000 576,000 576,000		
<에너지산업과>					· 4차분 준공기한 미도래('24.2.)	
□ 에너지산업지식산업센터건립 ○ 에너지산업지식산업센터건립 · 시설비 · 시설부대비	5,165,849 5,165,849 5,140,849 25,000	4,162,243 4,162,243 4,162,243 -	1,003,606 1,003,606 978,606 25,000	1,003,606 1,003,606 978,606 25,000		
<창업진흥과>						· 용역 준공기한 미도래('24.9.)
□ 창업기업성장지원센터건립 ○ 창업기업성장지원센터건립 · 시설비	9,850,000 9,850,000 9,850,000	400,000 400,000 400,000	9,450,000 9,450,000 9,450,000	9,450,000 9,450,000 9,450,000		
<농업기술센터>					· 실시설계용역 중 사전절차 이행으로 용역준공기한 지연	
□ 농촌지도기반조성(보조) ○ 농식품가공창업보육센터구축 · 시설비	1,286,000 1,286,000 1,286,000	112,113 112,113 112,113	1,173,887 1,173,887 1,173,887	1,173,887 1,173,887 1,173,887		
<농업기술센터>						· 설계 전 행정절차 장기간 소요에 따른 일정 지연
□ 농촌지도기반조성(보조) ○ 농식품가공창업보육센터구축 · 시설비	1,286,000 1,286,000 1,286,000	112,113 112,113 112,113	1,173,887 1,173,887 1,173,887	1,173,887 1,173,887 1,173,887		