

명시이월사업조서

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2023년도			2024년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총 28건	63,267,263	10,610,038	52,657,225	33,923,920	
〈관광도시과〉					
□ 관광DRT활성화	300,000		300,000	300,000	
○ 관광DRT활성화	300,000		300,000	300,000	
·공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000		300,000	300,000	연말 공모 선정('23.11.) 및 국비 교부('23.12.)로 연내 집행 불가
□ 문화전당~월봉서원연계문화기반구축	3,797,000		3,797,000	3,797,000	
○ 문화전당~월봉서원연계문화기반구축	3,797,000		3,797,000	3,797,000	
·시설비	3,673,000		3,673,000	3,673,000	
·감리비	104,200		104,200	104,200	
·시설부대비	19,800		19,800	19,800	문중 내부 소송 관련 부지확보 지연에 따라 공사착공 지연
〈우치공원관리사무소〉					
□ 시설물설치및구입	502,000	289,926	212,074	148,500	
○ 우치공원사슴사환경개선	502,000	289,926	212,074	148,500	
·시설비	495,000	287,926	207,074	145,000	
·감리비	7,000	2,000	5,000	3,500	·준공기한 미도래('24.2.)
〈장애인복지과〉					
□ 장애인복합수련시설 건립	8,002,000		8,002,000	4,001,000	
○ 장애인복합수련시설 건립	8,002,000		8,002,000	4,001,000	
·시설비	8,002,000		8,002,000	4,001,000	·기재부 총사업비 조정 심의 지연에 따른 사업 지연(설계 등 용역 '24.12. 완수 예정)
□ 장애인화장간검진기관운영	58,500		58,500	58,500	
○ 장애인화장간검진기관 운영지원	58,500		58,500	58,500	
· 민간자본사업보조(이전재원)	58,500		58,500	58,500	·공모 선정('23.9.) 및 국비 교부('23.11.)로 연내 집행 불가
〈기후대기정책과〉					
□ 가스열펌프(GHP)냉난방기개조지원	180,250		180,250	180,250	
○ 가스열펌프(GHP)냉난방기개조지원	180,250		180,250	180,250	
· 민간자본사업보조(이전재원)	180,250		180,250	180,250	·저감장치 환경부인증심사 지연으로 연내 추진 불가
〈물관리정책과〉					
□ 하남산단완충저류시설설치	2,400,000	168,780	2,231,220	395,979	
○ 하남산단완충저류시설설치	2,400,000	168,780	2,231,220	395,979	
·시설비	2,090,000	109,603	1,980,397	145,156	
·감리비	300,000	49,484	250,516	250,516	
·시설부대비	10,000	9,693	307	307	·공사(1차분) 준공기한 미도래('24.7.)
□ 평동산단완충저류시설설치	110,000		110,000	110,000	
○ 평동산단완충저류시설설치	110,000		110,000	110,000	
·시설비	110,000		110,000	110,000	·행정절차 이행에 따른 기본 및 실시설계 용역 일시 중지로 사업 지연
□ 수완지구비점오염저감시설설치	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 수완지구비점오염저감시설설치	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
·시설비	858,000		858,000	858,000	
·감리비	140,000		140,000	140,000	
·시설부대비	2,000		2,000	2,000	·사전행정절차 이행으로 공사 착수 지연('24.2. 착수 예정)
□ 통합집중형오염저류개선	785,000	142,500	642,500	500,000	
○ 통합집중형오염저류개선	785,000	142,500	642,500	500,000	
·시설비	785,000	142,500	642,500	500,000	·기본 및 실시설계 용역(1차분) 준공기한 미도래('24.12.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2023년도			2024년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<환경보전과>					
□ 장륙습지탄소흡수원조성	754,201	100,000	654,201	630,000	
○ 장륙습지탄소흡수원조성	754,201	100,000	654,201	630,000	
·시설비	754,201	100,000	654,201	630,000	·사전행정절차(도시관리계획변경 등) 추진중
 □ 소규모사업장방지사설지원	6,548,454	2,377,511	4,170,943	904,433	
○ 소규모사업장방지사설지원사업	6,548,454	2,377,511	4,170,943	904,433	
· 민간자본사업보조(이전재원)	6,548,454	2,377,511	4,170,943	904,433	·추가공고 선정 사업자에 대한 방지사설 지원 준공기한 미도래('24.6.)
 <자원순환과>					
□ 제1음식물자원화시설확충사업	726,009		726,009	700,000	
○ 제2하수처리장에너지자립화	726,009		726,009	700,000	
·시설비	566,009		566,009	540,000	
·감리비	150,000		150,000	150,000	
·시설부대비	10,000		10,000	10,000	·환경영향평가 및 개발제한구역 관리계획 변경용역 준공기한 미도래('24.6)
 <푸른도시사업소>					
□ 광주공원관리	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 사직공원전망타워 주변시설개선	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
·시설비	995,000		995,000	995,000	
·시설부대비	5,000		5,000	5,000	·실시설계 용역 준공기한 미도래('24.4.)
 □ 광주시민의숲관리	1,000,000	11,700	988,300	988,300	
○ 광주시민의숲야영장시설개선	1,000,000	11,700	988,300	988,300	
·시설비	985,000	11,700	973,300	973,300	
·감리비	10,000		10,000	10,000	
·시설부대비	5,000		5,000	5,000	·조경공사 준공기한 미도래('24.3.) 및 건축공사 실시설계 용역 추진 지연
 <문화정책관>					
□ 미디어아트창의도시벨트조성	2,200,000	880,000	1,320,000	660,000	
○ 미디어아트창의벨트조성	2,200,000	880,000	1,320,000	660,000	
·시설비	2,200,000	880,000	1,320,000	660,000	·조달청 분리발주 요청으로 용역발주 기간 소요('23.6.~8.)에 따른 사업 지연
 <문화도시조성과>					
□ 비엔날레전시관 건립	745,000		745,000	745,000	
○ 비엔날레전시관 건립	745,000		745,000	745,000	
·시설비	745,000		745,000	745,000	·기본 및 실시설계 용역 준공기한 미도래('25.6.)
 □ 첨단실감테마파크조성	400,000		400,000	300,000	
○ 첨단실감테마파크조성	400,000		400,000	300,000	
·시설비	400,000		400,000	300,000	·중앙투자심사('24.2.) 등 행정절차 이행 후 설계용역 추진
 □ 극락강역폐사일로문화재생	891,000		891,000	191,000	
○ 극락강역폐사일로문화재생	891,000		891,000	191,000	
·시설비	891,000		891,000	191,000	·공사 준공기한 미도래('24.11.)
 □ 사직공원상설공연장조성	1,370,000		1,370,000	1,370,000	
○ 사직공원상설공연장조성	1,370,000		1,370,000	1,370,000	
·시설비	1,370,000		1,370,000	1,370,000	·BF인증 등 행정절차 지연으로 사업기간 연장(1차분 '24.11. 준공 예정)
 <체육진흥과>					
□ 첨단체육공원다목적체육관	800,000	25,640	774,360	774,360	
○ 첨단체육공원다목적체육관	800,000	25,640	774,360	774,360	
·시설비	800,000	25,640	774,360	774,360	·건축설계공모('23.10.~) 완료 이후 설계 및 공사 추진

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2023년도			2024년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<시립미술관> □ 아시아예술정원조성사업 ○ 아시아예술정원조성사업 ·시설비 ·감리비	6,700,000 6,700,000 6,150,000 550,000	83,066 83,066 83,066	6,616,934 6,616,934 6,150,000 466,934	1,616,934 1,616,934 1,150,000 466,934	·공사 준공기한 미도래('24.8.)
<투자산단과> □ 하남일반산단 재생사업 ○ 시설비 및 부대비 ·시설비 ·감리비	5,239,000 5,239,000 4,859,000 380,000	2,264,845 2,264,845 2,074,322 190,523	2,974,155 2,974,155 2,784,678 189,477	485,171 485,171 410,359 74,811	·4차분 준공기한 미도래('24.5.)
□ 본촌산단복합문화센터건립 ○ 본촌산단복합문화센터건립 ·시설비	864,000 864,000 864,000		864,000 864,000 864,000	864,000 864,000 864,000	·사전검토, 건축기획심의, 구조안전진단용역 등 행정절차 이행에 따른 사업 순연 ·설계용역 준공('24.2.) 이후 공사 추진
□ 본촌산단아름다운거리조성 ○ 본촌산단아름다운거리조성 ·시설비	993,000 993,000 993,000		993,000 993,000 993,000	576,000 576,000 576,000	·도시철도 2호선 공사구간 저촉에 따른 협의 지연
<에너지산업과> □ 에너지산업지식산업센터건립 ○ 에너지산업지식산업센터건립 ·시설비 ·시설부대비	5,165,849 5,165,849 5,140,849 25,000	4,162,243 4,162,243 4,162,243	1,003,606 1,003,606 978,606 25,000	1,003,606 1,003,606 978,606 25,000	·설계용역 준공기한 미도래('24.9.)
<창업진흥과> □ 창업기업성장지원센터건립 ○ 창업기업성장지원센터건립 ·시설비 ·감리비	9,450,000 9,450,000 8,818,000 632,000		9,450,000 9,450,000 8,818,000 632,000	9,450,000 9,450,000 8,818,000 632,000	·공사 및 용역 계약('23.12.), 공사 착공('24.1.~)
<농업기술센터> □ 농촌지도기반조성(보조) ○ 농식품가공창업보육센터구축 ·시설비	1,286,000 1,286,000 1,286,000	103,827 103,827 103,827	1,182,173 1,182,173 1,182,173	1,173,887 1,173,887 1,173,887	·행정절차(기획용역, 공공건축 기획심의 등) 이행에 따른 일정 지연