

2024년예산 2025년 명시이월 사업조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2024년도			2025년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
총27건		40,885,521	7,804,670	33,080,851	30,935,867	
<자치경찰정책과>						
□ 자치경찰사무 시책 추진		350,000	-	350,000	350,000	
	특)	350,000		350,000	350,000	
	시)			-		
○ 대학가 범죄예방 복합 커뮤니티 조성		350,000	-	350,000	350,000	
· 시설비		350,000	-	350,000	350,000	· 세부 사업대상지 선정 위한 주민 설명회 진행 및 설치대상 시설물 검토 후 사업추진 ('24.8.~'25.4.)
<신활력총괄관>						
□ 아시아물역사테마체험관조성		568,000	121,312	446,688	388,189	
	국)	500,000	60,656	439,344	388,189	
	시)	68,000	60,656	7,344		
○ 아시아물역사테마체험관 조성		568,000	121,311	446,689	388,189	
· 시설비		568,000	121,311	446,689	388,189	· 설계공모 당선작 선정 ('24.11.~'25.2.)후 집행
□ 영산강유역맑은물순환형 공급체계구축		1,000,000	400,000	600,000	437,840	
	국)			-		
	시)	1,000,000	400,000	600,000	437,840	
○ 영산강유역맑은물순환형 공급체계구축		1,000,000	400,000	600,000	437,840	
· 시설비		1,000,000	400,000	600,000	437,840	· 타당성조사 용역 준공기한 미도래('24.7.~'26.1.)
<관광도시과>						
□ ACC연계양림권역근대역사 문화거점벨트구축		400,000	-	400,000	400,000	
	국)	400,000		400,000	400,000	
	시)			-		
○ ACC연계양림권역근대 역사문화거점벨트구축		400,000	-	400,000	400,000	
· 시설비		392,500	-	392,500	392,500	· 사업계획 수립, 지방재정투자 심사 등 행정절차 이행 후 설계용역 추진

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2024년도			2025년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
· 감리비		5,000	-	5,000	5,000	
· 시설부대비		2,500		2,500	2,500	
□ 문화전당~월봉서원연계 문화기반구축		500,000	-	500,000	500,000	
	국)	500,000		500,000	500,000	
	시)			-	-	
○ 문화전당~월봉서원연계 문화기반구축		500,000	-	500,000	500,000	
· 시설비		500,000	-	500,000	500,000	· 설계용역 등 행정절차 이행 후 공사 추진
〈민주보훈과〉						
□ 518 시설사업 추진지원		280,000	20,900	259,100	259,100	
	국)			-		
	시)	280,000	20,900	259,100	259,100	
○ 518 구묘역 시민친화 공원 조성사업		280,000	20,900	259,100	259,100	
· 시설비		280,000	20,900	259,100	259,100	· 건축기획용역중 5·18 공법단체 및 시민단체 등 관련기관 협의 및 의견수렴기간 필요
〈아동청소년과〉						
□ 어린이아트앤사이언스파크 건립		540,000	11,000	529,000	529,000	
	국)	540,000	11,000	529,000	529,000	
	시)			-		
○ 어린이아트앤사이언스 파크건립		540,000	11,000	529,000	529,000	
· 시설비		540,000	11,000	529,000	529,000	· 사전 행정절차 추진으로 연내 건축 설계용역 계약 어려움 (공원조성계획 결정(변경) 용역비 10,450천원 사고이월)
〈물관리정책과〉						
□ 수완지구비점오염저감시설 설치(보조)		968,000	-	968,000	13,510	
	국)	968,000		968,000	13,510	
	시)			-		
○ 수완지구비점오염저감 시설설치		968,000	-	968,000	13,510	
· 시설비		968,000	-	968,000	13,510	· 준공기한 미도래('26.7.) ※ 국비교부 25.1.예정으로 자금없는 이월

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2024년도			2025년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
□ 지방하천유지관리(자체)		800,000	36,345	763,655	748,078	
	특)	800,000	36,345	763,655	748,078	
	시)			-		
○ 하천내안전위험시설정비		800,000	36,345	763,655	748,078	
· 시설비		800,000	36,345	763,655	748,078	· 실시설계 용역 준공('25. 3) 후 공사추진
□ 장록습지탄소흡수원조성 (보조)(직접)		3,210,000	-	3,210,000	3,210,000	
	기)	3,210,000		3,210,000	3,210,000	
	시)			-		
○ 장록습지탄소흡수원조성		3,210,000	-	3,210,000	3,210,000	
· 시설비		3,021,000		3,021,000	3,021,000	· 실시설계 완료('25. 9.) 후 공사추진
· 감리비		182,000		182,000	182,000	
· 시설부대비		7,000		7,000	7,000	
□ 소규모사업장방지시설지원		2,446,280	1,953,523	492,757	34,150	
	국)	972,000	683,321	288,679	34,150	
	시)	1,474,280	1,270,202	204,078		
○ 소규모사업장방지시설 지원사업		2,446,280	1,953,523	492,757	34,150	
· 민간자본사업보조(이전재원)		2,446,280	1,953,523	492,757	34,150	· 포기사업장(3개소) 발생
〈녹지정책과〉						
□ 도시바람길숲조성		1,591,000	342,726	1,248,274	883,366	
	군)	1,250,000	179,456	1,070,544	883,366	
	시)	341,000	163,270	177,730		
○ 도시바람길숲조성		1,591,000	342,726	1,248,274	883,366	
· 시설비		1,591,000	342,726	1,248,274	883,366	· 공사 준공기한 미도래('25.12.)
〈군공항이전추진단〉						
□ 군공항이전추진		13,941	-	13,941	13,941	
	국)			-		
	시)	13,941		13,941	13,941	
○ 광주 군 공항 이전 적정 지역 조사분석용역 (5차분)		13,941		13,941	13,941	
· 연구용역비		13,941		13,941	13,941	· 행정절차(예비 이전 후보지 선정 등) 이행 후 추진

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2024년도			2025년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
〈도로과〉						
□ 금호코아루~U대회진입로간 도로개설		200,000	-	200,000	200,000	
	국)	200,000		200,000	200,000	
	시)			-		
○ 금호코아루~U대회진입로 간 도로개설		200,000	-	200,000	200,000	
· 시설비		190,000		190,000	190,000	· 주민집단 민원 발생으로 보완설계 후 공사추진
· 시설부대비		10,000		10,000	10,000	
□ 진월방음터널방음판교체		1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
	특)	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
	시)			-		
○ 진월방음터널방음판교체		1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
· 시설비		900,000		900,000	900,000	· 실시설계 완료('24.11.) 후 공사 추진('25.1.~12.)
· 감리비		100,000		100,000	100,000	
〈대학인재정책과〉						
□ 교육정책추진기반		1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
	국)			-		
	시)	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 고교연계형 지역대학 특성화(교육부특교)		1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 공공기관등에대한경상적 위탁사업비		1,000,000		1,000,000	1,000,000	· 교육부특교금 배정시기 지연 (교육부 협의)
〈교육지원정책과〉						
□ 교육통합지원체계운영 (교육부특교)		15,000	-	15,000	15,000	
	국)			-		
	시)	15,000		15,000	15,000	
○ 교육통합지원체계성과 공유회(교육부특교)		15,000		15,000	15,000	
· 행사운영비		15,000		15,000	15,000	· 교육부특교금 배정시기 지연 및 교육협력추진단 하반기 출범('24.9월)(교육부 협의)
□ 교육재정지원(교육부특교)		500,000	-	500,000	500,000	
	국)			-		
	시)	500,000		500,000	500,000	

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2024년도			2025년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
○ 빛고을직업교육혁신지구 고도화(교육부특교)		500,000	-	500,000	500,000	
· 기타보상금		300,000		300,000	300,000	
· 지역대학에대한경상보조		200,000		200,000	200,000	· 교육부특교금 배정시기 지연 (교육부 협의)
<문화도시조성과>						
□ 하남지구시립도서관건립		819,000	646,174	172,826	162,487	
	국)			-		
	시)	819,000	646,174	172,826	162,487	
○ 하남지구시립도서관건립		819,000	646,174	172,826	162,487	
· 감리비		774,000	643,513	130,487	130,487	· 공사 준공기한 미도래('25.3.)
· 시설부대비		45,000	2,661	42,339	32,000	
<투자산단과>						
□ 국내복귀투자보조		12,950,300	-	12,950,300	12,950,300	
	군)	9,712,725		9,712,725	9,712,725	
	시)	3,237,575		3,237,575	3,237,575	
○ 국내복귀투자보조		12,950,300	-	12,950,300	12,950,300	
· 민간자본사업보조		12,950,300		12,950,300	12,950,300	· 이행보증증권 발행 지연
□ 본촌산단위험사면보강공사		1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
	국)			-		
	시)	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
○ 본촌산단사면보강('23특교)		1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
· 시설비		1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	· 실시설계 준공('25.4.) 후 공사 추진
<에너지산업과>						
□ 에너지산업지식산업센터건립		3,000,000	283,896	2,716,104	2,716,104	
	군)	3,000,000	283,896	2,716,104	2,716,104	
	시)					
○ 에너지산업지식산업센터 건립		3,000,000	283,896	2,716,104	2,716,104	
· 시설비		2,470,000		2,470,000	2,470,000	· 실시설계 준공기한 연장 ('24.12.)에 따른 착공 지연
· 감리비		500,000	280,000	220,000	220,000	
· 시설부대비		30,000	3,896	26,104	26,104	

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2024년도			2025년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
〈로봇가전의료산업과〉						
□ 가전산업육성지원		1,000,000	29,824	970,176	970,176	
	균)	1,000,000	29,824	970,176	970,176	
	시)			-		
○ 지능형가전지식산업센터 구축		1,000,000	29,824	970,176	970,176	
· 시설비		1,000,000	29,824	970,176	970,176	· 공공건축물 사전 검토 등 사전 절차 이행 후 설계용역 추진
〈시립미술관〉						
□ 아시아디지털가든조성		1,750,000	412,439	1,337,561	87,561	
	국)	700,000	186,219	513,781	43,781	
	시)	1,050,000	226,220	823,780	43,780	
○ 아시아디지털가든조성		1,750,000	412,439	1,337,561	87,561	
· 시설비		1,750,000	412,439	1,337,561	87,561	· 디지털가든 콘텐츠 제작 용역 준공기한 미도래('25.2.)
〈우치공원관리사무소〉						
□ 시설물설치및구입		184,000	46,184	137,816	91,065	
	국)	128,800	37,735	91,065	91,065	
	시)	55,200	8,449	46,751		
○ 천연기념물 보존관 건립		184,000	46,184	137,816	91,065	
· 시설비		184,000	46,184	137,816	91,065	· 건축기획용역심의('24.12.) 등 행정절차 이행 후 설계용역 추진
〈유네스코미디어아트창의도시 플랫폼〉						
□ 디지털아트컬처랩구축운영		2,000,000	900,347	1,099,653	1,000,000	
	국)	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
	시)	1,000,000	900,347	99,653		
○ 디지털아트컬처랩운영 ('23.국고1,000백만원)		2,000,000	900,347	1,099,653	1,000,000	
· 사무관리비		2,000,000	900,347	1,099,653	1,000,000	· 행정절차(지방투자심사 등) 지연으로 컬처랩 운영 시기 조정
□ 디지털아트컬처랩구축운영		2,000,000	800,000	1,200,000	676,000	
	국)			-		
	시)	2,000,000	800,000	1,200,000	676,000	
○ 디지털아트컬처랩구축 ('23.국고)		2,000,000	800,000	1,200,000	676,000	
· 시설비		2,000,000	800,000	1,200,000	676,000	· 공사 준공기한 미도래('25.10.)