

□ 특별회계

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2025년도				2026년도 이월액	이월사유
		예산액	지출원인액	집행액	잔액		
총 12건		479,719,036	451,818,066	319,803,967	132,014,099	83,777,319	
<투자산단과>							
□ 구조고도화사업계획수립		900,000	699,729	489,810	209,919	209,919	
	국)	-	-	-	-	-	<추진상황>
	시)	900,000	699,729	489,810	209,919	209,919	· 용역기간 : '25. 8. ~ '26. 8.
○ 구조고도화사업계획수립		900,000	699,729	489,810	209,919	209,919	· 원인행위 : '25. 8.
· 시설비		900,000	699,729	489,810	209,919	209,919	· 완료예정 : '26. 8.
							<이월사유>
							· 법적의무계획 수립 용역으로 사고이월 불가피
□ 산업단지조성		141,816	141,816	99,271	42,545	42,545	
	국)	-	-	-	-	-	<추진상황>
	시)	141,816	141,816	99,271	42,545	42,545	· 사업기간 : '25. 2. ~ '25. 5.
○ 평동3차일반산업단지 사후환경영향조사		141,816	141,816	99,271	42,545	42,545	· 원인행위 : '25. 11.
· 시설비		141,816	141,816	99,271	42,545	42,545	· 준공예정 : '26. 5.
							<이월사유>
							· 환경영향평가법 제36조에 따라 산단 조성후 입주율이 70%에 도달한 다음해부터 3년간 실시해야 하는 것으로 26년 3월까지 소요
<예산장비과>							
□ 소방안전본부및서부소방서 합동청사건립		1,014,543	746,929	226,169	520,760	521,166	
	소)	1,013,543	746,335	225,575	520,760	520,760	<추진상황>
	시)	1,000	594	594	-	406	· 사업기간 : '20. 9. ~ '28. 12.
○ 소방안전본부및서부소방서 합동청사건립		1,014,543	746,929	226,169	520,760	521,166	· 원인행위 : '24. 10.
· 시설비		1,013,543	746,335	225,575	520,760	520,760	· 준공예정 : '26. 8.
· 시설부대비		1,000	594	594	-	406	<이월사유>
							· (시설비) 건축전기 설계(~'26.4.), 실시계획고시(~'26.1.), 소규모 재해영향평가(~'26.1.) 및 진출입로 확보 도시계획시설 결정 및 실시계획인가(~'26.8.) 용역비용 이월
							· (시설부대비) 진행 중인 설계용역 등 감독공무원 출장여비
<교통운영과>							
□ 교통관련기초조사		254,884	254,884	171,259	83,625	83,625	

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2025년도				2026년도 이월액	이월사유
		예산액	지출원인액	집행액	잔액		
	국)	-	-	-	-	-	〈추진상황〉
	시)	254,884	254,884	171,259	83,625	83,625	· 사업기간 : '25. 9. ~ '26. 4.
○ 2025교통관련기초조사 용역		254,884	254,884	171,259	83,625	83,625	· 원인행위 : '25. 11.
· 연구용역비		254,884	254,884	171,259	83,625	83,625	· 준공예정 : '26. 4.
							〈이월사유〉
							· 「도시교통정비촉진법」 시행령 제10조 등 근거 9~10월중 교통량 및 속도조사 시행, 신뢰도 있는 조사분석을 위해 상당한 시간소요, 불가피하게 익년도 상반기 최종결과도출 및 보고시행
□ 교통체계개선		200,000	144,253	140,242	4,011	3,544	
	국)	-	-	-	-	-	〈추진상황〉
	시)	200,000	144,253	140,242	4,011	3,544	· 사업기간 : '25. 12. ~ '26. 1.
○ 광주송정역교통체계 개선사업		200,000	144,253	140,242	4,011	3,544	· 원인행위 : '25. 12.
· 시설비		200,000	144,253	140,242	4,011	3,544	· 준공예정 : '26. 1.
							〈이월사유〉
							· (긴급계약추진) 운전자의 혼란을 줄이기 위해 방향표지와 하차 구역 시설 안내표지의 통합 추진
□ 교통사고찾은곳개선(보조) (전환사업)		1,886,000	1,783,426	1,695,142	88,284	79,988	
	국)	-	-	-	-	-	〈추진상황〉
	시)	1,886,000	1,783,426	1,695,142	88,284	79,988	· 사업기간 : '25. 11. ~ '26. 1.
○ 2025년교통사고찾은곳 개선전기공사(3공구)		1,886,000	1,783,426	1,695,142	88,284	79,988	· 원인행위 : '25. 12.
· 시설비		1,886,000	1,783,426	1,695,142	88,284	79,988	· 준공예정 : '26. 1.
							〈이월사유〉
							· 교통사고 잦은곳 개선사업 준공 후 집행잔액을 활용하여 추가공사 발주 및 계약지연에 따른 준공 기한 미도래
□ 교통신호기설치		532,600	524,550	315,861	208,689	60,181	
	국)	-	-	-	-	-	〈추진상황〉
	시)	532,600	524,550	315,861	208,689	60,181	· 사업기간 : '25. 1. ~ '26. 3.
○ 선교동과속단속카메라 구매·설치		532,600	524,550	315,861	208,689	60,181	· 원인행위 : '25. 11.
· 시설비		532,600	524,550	315,861	208,689	60,181	· 준공예정 : '26. 3.
							〈이월사유〉
							· 관계기관(경찰청) 행정절차 이행 및 관급자재(신호등주) 납품 기간 미도래에 따른 공사 일시정지로

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2025년도				2026년도 이월액	이월사유
		예산액	지출원인액	집행액	잔액		
							인하여 공사 사업비 이월 · 산업건설위원회 2026년 본예산 심의('25. 12. 2.) 과정에서 교통경로당 앞 과속단속카메라 설치 적극 검토 요청한 사항이 반영됨에 따라 납품기한 미도래
□ 횡단보도밝기개선및 노후철주교체		1,065,750	1,039,425	369,694	669,731	263,301	
	국)	-	-	-	-	-	<추진상황>
	시)	1,065,750	1,039,425	369,694	669,731	263,301	· 사업기간 : '25. 1. ~ '26. 3.
○ 2025년대각선흥단보도 설치및노후교통신호기 교체전기공사		1,065,750	1,039,425	369,694	669,731	263,301	· 원인행위 : '25. 11.
· 시설비		1,065,750	1,039,425	369,694	669,731	263,301	· 준공예정 : '26. 3.
							<이월사유> · 관계기관(경찰청) 행정절차이행 및 관급자재(신호등주) 납품기간 미도래에 따른 공사 일시정지로 인하여 공사사업비 이월
□ 대각선흥단보도설치(25개소)		1,000,000	989,667	227,905	761,762	761,762	
	국)	-	-	-	-	-	<추진상황>
	시)	1,000,000	989,667	227,905	761,762	761,762	· 사업기간 : '25. 1. ~ '26. 3.
○ 대각선흥단보도설치		1,000,000	989,667	227,905	761,762	761,762	· 원인행위 : '25. 11.
· 시설비		1,000,000	989,667	227,905	761,762	761,762	· 준공예정 : '26. 3.
							<이월사유> · 관계기관(경찰청) 행정절차이행 및 관급자재(신호등주) 납품기간 미도래에 따른 공사 일시정지로 인하여 공사사업비 이월
□ 어린이보호구역개선(재배정) (전환사업)		3,752,638	3,670,868	3,568,287	102,581	92,188	
	국)	-	-	-	-	-	<추진상황>
	시)	3,752,638	3,670,868	3,568,287	102,581	92,188	· 사업기간 : '25. 1. ~ '26. 3.
○ 어린이보호구역개선		3,752,638	3,670,868	3,568,287	102,581	92,188	· 원인행위 : '25. 6.
· 시설비		3,752,638	3,670,868	3,568,287	102,581	92,188	· 준공예정 : '26. 2.
							<이월사유> · 새별초교 어린이보호구역 방호울타리 정비공사 - 연도말 계약에 따른 자재준비 및 제작 지연 · 광산구 어린이보호구역 실태조사 용역(정기) - '26. 2. 용역준공예정으로 용역 진행중
<도시철도건설본부>							
□ 도시철도2호선건설(보조)		463,870,091	438,454,581	309,610,624	128,843,957	81,180,865	

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2025년도				2026년도 이월액	이월사유
		예산액	지출원인액	집행액	잔액		
○ 도시철도2호선건설(보조) · 시설비 · 감리비 · 시설부대비	국)	255,686,828	240,982,944	240,972,644	10,300	-	<추진상황> · 사업기간 : '13. ~ '30. · 준공예정 : '26. 12. <이월사유> · 2호선 1단계 토목공사 지연 (암발생 등) 및 2단계 건설공사 2차분 준공기한 미도래('26.1.)
	시)	208,183,263	197,471,637	68,637,980	128,833,657	81,180,865	
		463,870,091	438,454,581	309,610,624	128,843,957	81,180,865	
		450,938,623	428,819,600	301,632,871	127,186,729	79,229,231	
		11,749,232	9,099,367	7,591,559	1,507,808	1,507,808	
		1,182,236	535,614	386,194	149,420	443,826	
□ 도시철도병행시공 ○ 도시철도병행시공 · 시설비 · 시설부대비	국)	5,100,714	3,367,938	2,889,703	478,235	478,235	<추진상황> · 사업기간 : '25. ~ '26. · 준공예정 : '26. 6. <이월사유> · 2호선 1단계 토목공사 지연 (암발생 등)에 따른 병행공정 (상수도 병행시공) 준공기한 미도래
	시)	-	-	-	-	-	
		5,100,714	3,367,938	2,889,703	478,235	478,235	
		5,100,714	3,367,938	2,889,703	478,235	478,235	
		5,100,580	3,367,804	2,889,703	478,101	478,101	
		134	134	-	134	134	