

1-17-1

상권활성화 시범지구 지정

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정착진	알부진	보류	폐기
	○				○	○			○				
추진부서	민생경제과		(과장) 박두진 (담당) 이성주			(담당자) 이영미		☎ 613-3731					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2024년(5년)
- 사업내용 : 양동전통시장 상권활성화 시범지구 지정 · 운영
 - 역사문화 테마 공간조성, 특화상점가 조성(시장음식특성화,청장년창업지원, 보이는 라디오), 디자인 및 사인물 제작, 환경정비(상가입면, 도로정비) 등
- 추진방법 : 상권활성화 사업 공모(중소벤처기업부)
- 총사업비 : 80억원

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	3,576	3,576	0	3,576	0	1,200	2,376	0	0	0
국 비	1,788	1,788		1,788	0	600	1,188			0
시 비	894	894		894	0	300	594			0
구 비	894	894		894	0	300	594			0
기 타	0	0		0	0	0	0			0

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	3,576	0	0	1,200	2,376	3,576	0	0	1,200	2,376
국 비	1,788	-	0	600	1,188	1,788	-	0	600	1,188
시 비	894	-	0	300	594	894	-	0	300	594
구 비	894	-	0	300	594	894	-	0	300	594
기 타	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0

확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
시범지구 지정	55% (2개소)	- -	50% (1개소)	55% (1개소)	예정 (2개소)	- -	- -	55%

지금까지 추진사항

- 양동상권활성화 1년차 사업 추진 : '19.11. ~ '20. 6.
- 상권활성화 시범지구 조성 협의 중 : '20. 3. ~ '20. 6.

공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
광주광역시 서구 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례	○	○	○	서구청 경제과