

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
자체 타당성조사 용역	실적	100%	100%					
	목표	(100%)	(100%)					
예타신청 및 예산수립	실적	40%		40%				
	목표	(100%)		(100%)				
사업시행	실적	-						
	목표	(100%)			(25%)	(50%)	(75%)	(100%)

□ 지금까지 추진사항

- 자체 타당성조사 용역 추진 : '18. 4.~12.
- 에너지기술평가원 예타 준비 기획회의(전기연 등) : '18.12.~'19.1.
- 산업부(에너지기술평가원)과 예타사업 추진 협의 : '19. 1.~3.
- MVDC 방향 조기 결정 및 국비 지원 건의(산업부) : '19. 4.~6.
- 산업부 제3차 에너지기본계획에 MVDC 사업 반영 : '19. 6.
- 산업부(분산에너지과) 예비타당성 사업 진행상황 설명 등 : '20. 3. ~
- 재생에너지 연계형 EV충전용 MVDC 공급망 실증 포함 등
- MVDC 예비타당성 신청 기획보고서 작성 용역(에기평) : '19. 11.~'20.6.
- 예비타당성 조사 신청 (산업부 → 과기부) : '20. 5.14.
- 예비타당성 조사 진행(기술성 평가) 및 승인 : '20. 5.~12.

□ 향후계획

- (에기평)예타신청 위한 기획보고서 용역 추진 완료
- 예타선정 및 심의 진행(→기재부)