



## □ 확인지표 및 이행실정

확인지표		총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
기본계획 수립		1식 (1식)	1식 (1식)						19%
기반구축 등	관련기관 방문, 행사개최, 업무협약	17회 (55회)	9회 (5회)	8회 (14회)	23회 (14회)	(12회)	(12회)		
	국비 및 시비 예산확보					(1식)			
	기반구축 및 장비구입					(1식)			

## □ 지금까지 추진사항

- 양자정보통신 기반구축 기본계획 수립 : '18. 7. ~ 9.
  - 용역보고회 개최 3회, 기술세미나 개최, 관계기관 협의 등
- 2018 양자정보통신 국제컨퍼런스 개최 : '18. 12. 12.
  - 지역 광산업을 기반으로 한 양자통신의 개발 필요성 및 세계 흐름 공유
- 2020 신규 국비 관련 관계기관 협의 : '19. 1. ~ 3.
  - 과기부 협의 5회, 산업부 협의 1회, NIA•ETRI•IDQ 및 지역연구기관 협의
- 2021 신규 국비 관련 관계기관 협의 : '20. 1. ~ 6.
  - 과기부 협의 6회, 기재부 협의 2회, NIA•ETRI•IDQ 및 지역연구기관 협의 11회
  - \* 불임자료 2021년 국비확보 위한 중앙부처 등 방문실적 참조
- 2021 신규 국비 발굴 위한 기획회의 구성·운영(2회) : '20. 3.
- 양자정보통신 클러스터 조성계획 수립 기획회의 구성·운영(2회) : '20. 5.
  - \* 불임자료 협치 및 기획회의 결과 보고전 참고

## □ 향후계획

- 2021 신규 국비 양자정보통신 반영 : '20. 3분기
- 2020 신규 국비 양자정보통신 확정 : '20. 4분기