

확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
계획 수립	1회 (1회)		1회 (1회)	1회 (1회)			
택배함 설치 개수	8개 (5개)		8개 (8개)				

지금까지 추진사항

- 여성 안심택배 보관함 설치사업 추진계획 방침 : '19. 1월
- 자치구별 대상 사업지 선정 및 추진계획 접수 : '19. 2월
- 예산 교부(市→區) 및 사업추진(區) : '19. 3월
- 사업진행 상황 점검 : '19. 6월
- 2020년 보조금 집행((市→區) : '20. 3월
- 택배보관함 관리현황 점검 및 설치예정지 협의 : '20. 3월

향후계획

- 자치구별 1~2개소(총 8개소) 설치