



## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
광주육아종합지원센터 확장이전 및 키움뜰실내놀이문화 시설 조성	실적	-						
	목표	완료			확장이전 및 조성			
임신·출산 관련 정보·상담 제공사업 추진	실적	0건						
	목표	100건			20건	40건	40건	

## □ 지금까지 추진사항

- 여성가족재단에 임신·출산 상담기능 수행을 위한 연구 제안 : 2019. 6.
- 육아종합지원센터 확장이전 계획 수립 : 2019. 10.
- 키움뜰 설치계획 수립 및 보조금 교부 : 2019. 10.
- 육아종합지원센터 이전 업무 이관(종합건설본부) : 2020. 1.
- 육아종합지원센터 및 키움뜰 설치 착공 : 2020. 5.

## □ 향후계획

- 육아종합지원센터 및 키움뜰 개소 : 2020.3분기