

4-3-3

국립광주국악원 유치

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	쟁취진	알부진	보류	폐기
	○			○		○					○		
추진부서	문화도시정책관실		(과장)김요성			(담당)전순희		(담당자) 윤승현 ☎ 613-3181					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022(4년)
- 추정규모 : 시설 연면적 15,000㎡
- 추정예산 : 400억원 (문체부와 별도 협의)
- 사업내용 : 아카이빙연구동, 공연장, 교육관, 체험관 등

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	40,000	40,000		40,000		500	10,000	14,000	15,500	
국비	40,000	40,000		40,000		500	10,000	14,000	15,500	
시비	-	-	-			-	-	-	-	-
구비	-	-	-			-	-	-	-	-
기타	-	-	-							

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	200	0	0	200	0	200	0	0	200	0
국비	200	0	0	200 (용역)	0	200	0	0	200	0
시비										
구비										
기타	-	-	-	-		-	-	-	-	

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
타당서조사및기본계획수립용역(전국대상)	실적	1식		1식				
	목표	1식		1식				
관련기관 방문 및 업무협의	실적	18회	5회	6회	5회	2회		
	목표	18회	5회	6회	5회	2회		
국립광주국악원 건립	실적	1식					1식	
	목표	1식					1식	

□ 지금까지 추진사항

- 국립광주국악원 유치를 위한 협의 국악국악원
- 국립국악원 방문 원장 연구관 유치 건의서 전달 및 협의
- 국립광주국악원 유치 국회 서명질의서 제출
- 국립광주국악원 유치 건의서 제출 문체부
- 국악원 유치를 위한 자문회의 개최 서울 한양대
- 문체부 및 국립국악원 방문 활동
- 문체부 및 국회 손혜원 최경환 의원 면담
- 문체부 국회방문 설명 송갑석 서삼석 의원 기재부 방문
- 국회방문설명 서삼석 의원 기재부 방문
- 국회방문 설명 조경태 서삼석 정인화 송갑석 장병완 의원
- 문화부 및 국립국악원 관계자 면담 회
- 국악원 용역 수행업체 공고 국립국악원
- 국립국악원 건립 용역 업체 선정 및 수행
- 광주국립국악원 용역 반영 활동
- 국립국악원 소속국악원 건립기준 등 연구용역 : '19. 8. ~ '20.2. - '19. 8~ '20. 2 / 2억원(국비) / 문체부 국립국악원 / 수행(한국경제경영연구원)
- 국립광주국악원 유치 시민 서명운동(2만명 참여) : '19. 7. ~ 11.
- 국립광주국악원 유치 관련 국회 학술세미나 개최 : '19.12.10.
- 국립광주국악원 유치 관계기관 방문협의 : 20. 1. 6, 2. 14

□ 향후계획

- 국립광주국악원유치 관계기관 협의(지속)