

5-1-1

대중교통체계 변화에 따른 시내버스 노선 개편

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가지체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정착진	일부진	보류	폐기
		○			○	○				○			
추진부서	대중교통과 (과장) 손두영 (담당) 이석기 (담당자) 윤선욱 ☎ 613-4512												

□ 사업개요

- 추진시기 : 대중교통체계 변화시점 (2호선 개통)
- 대 상 : 도시철도 2호선과 중복률이 30% 이상 되는 노선 등
 - 노선거리, 배차시간 단축을 통한 시내버스 이용환경 및 서비스 개선
- 추진방식
 - 도시철도 2호선 개통 전 노선개편 용역('21~'22년, 약 10억)을 통해 노선 개편안을 확정하고 단계별로 노선 개편 시행

□ 재정현황

(단위 : 백만원)

재원별	계획 총계			확보내역			집행총계			
	초기 계획	현재 계획	임기내 계획총계	총 확보액	임기내 확보액		총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액	
					'18년예산	'19년예산			'18년집행	'19년집행
계	1,000	1,000	1,000							
국비										
시비	1,000	1,000	1,000							
민자 등 기타										

□ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
노선개편안 마련을 위한 용역	- (1식)	-	-	-	(1식)		-
관련기관 방문 및 업무협의	- (3회)	-	-	-		(3회)	-
노선개편 추진TF구성	- (1식)	-	-	-	(1식)		-

지금까지 추진사항

- 시내버스 노선개편 용역 추진을 위한 용역과제심의위원회 심의 통과('19.10.07.)
 - 용역기간 : '20. 7. ~ '23. 6. / 용역비 : 992백만원
- 시내버스 노선개편 용역 사업 예산 확보 : 2019.12.
- 시내버스 노선개편 용역 자문위원회 구성 : 2020.06.
 - 운영기간 : 2020.06.~노선개편 완료 시까지 / 위원수 : 11명

향후계획

- 시내버스 노선개편 용역 추진 : 2020~2023년
- 도시철도 2호선 연계 시내버스 노선개편 시행 : 2024년