

2-3-4

광주민주재단 설립

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○				○	○					○		
추진부서	민주인권과 (과장) 김용만 (담당) 유근종 (담당자) 김 원 ☎ 613-2061												

□ 사업개요

○ 주요사업

- 기념사업 : 민주화운동 기념 및 추모행사
- 교육사업 : 민주시민 교육프로그램 개발, 강사인력 양성, 교육실시
- 연구사업 : 광주 등 민주화운동 관련자료 수집관리, 조사연구 등
- 교류사업 : 국내외 민주화운동 단체 네트워크 구축 및 협력사업

○ 추진방법

- 지역의 공론화·연구를 통해 추진방향, 구체적인 방법 등을 정한 후 설립

□ 재정현황

○ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	3,000	3,000	0	3,000	0	60	0	0	2,940	0
국비										
시비	3,000	3,000	0	3,000		60	0	0	2,940	

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	60	0	0	60	0	0	54	0	0	54	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	60	0	0	60	0	0	54	0	0	54	0	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
지역사회 토론	실적	2회	-	2회	-	-	-	-
	목표	4회	-	1회	2회	1회		
민주재단 설립	실적	-	-	-	-	-	-	-
	목표	1개	-	-	-	-	1개	-

□ 지금까지 추진사항

- 광주광역시 민주화운동기념사업 및 정신계승기본계획수립 연구용역 추진
 - 연구용역 업체 선정 평가위원회 개최 1회
 - 용역추진 자문회의 3회, 전문가 집담회 3회
 - 광주민주화운동 기념사업, 교육사업, 연구사업, 교류사업 현황 조사
 - 연구용역 착수보고회 ('19.4.3.), 중간보고회 ('19.7.8.), 최종보고회 ('19.8.26.)
- 광주 민주재단 설립 추진방향 및 TF구성 논의
- 민주재단 법인설립 관련 민주원로 의견 수렴(1차) : '19.7.9.
- 민주재단 법인설립 관련 민주원로 의견 수렴(2차) : '19.8.6.
- 민주화운동 기념사업 등 기본계획 수립 연구용역 최종보고회 : '19.8.26.
- 민주화운동 및 정신계승 소위원회 개최 : '19.11.5.
- 민주화운동 및 정신계승 위원회 개최 : '19.12.4.
- 민주화운동 기념사업(민주재단) 집담회 무산 : '20.2.10.