

3-15-8

여성안심 택배보관함 설치 사업

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○				○		○		○				
추진부서	안전정책관		(정책관) 김성학			(담당) 위가환		(담당자) 정종구 ☎ 613-4924					

□ 사업개요

- 사업명 : 『여성 안심 택배보관함 설치 사업』
- 기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 설치장소 : 광주광역시 일원
- 설치규모 : 총 5개소 (자치구별 1개소)
- 소요예산 : 60백만원(시비, 자치구당 12,000천원 배분)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	60	60	0	60	0	60	0	0	0	0
국비										
시비	60	60		60		60				

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	180	0	0	60	60	60	120	0	0	60	60	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	180	0	0	60	60	60	120	0	0	60	60	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
계획 수립	1회 (1회)		1회 (1회)	1회 (1회)			
택배함 설치 개수	8개 (5개)		8개 (8개)	2개 (5개)			
종합이행율	100% (100%)		100% (100%)	40% (100%)			

□ 지금까지 추진사항

- 여성 안심택배 보관함 설치사업 추진계획 방침 : '19. 1월
- 예산 교부(市→區) 및 사업추진(區) : '19. 3월
- 사업진행 상황 점검 : '19. 6월
- 2019년 사업완료 : '19. 12월
- 2020년 보조금 집행((市→區) : '20. 3월
- 택배보관함 관리현황 점검 및 설치예정지 협의 : '20. 3월
- 2020년 사업진행 상황 점검 : '20. 6월
 - 2개(동구, 북구)소 사업 정상추진 / 3개소(서구, 남구, 광산구) 부진
- 2020년 사업진행 상황 점검 : '20. 9월
 - 2개(동구, 북구)소 사업 정상추진 / 3개소(서구, 남구, 광산구) 설치장소 확정