

3-3-1

육아종합지원센터 기능 확대 · 개편

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계류중	정착중	알부중	보류	폐기
	○			○			○		○				
추진부서	출산보육과		(과장) 강은순 (담당) 김미애			(담당자) 조찬익		☎ 613-3153					

□ 사업개요

- 육아종합지원센터 기능 확대
 - 현재기능 : 영유아 보육 관련 정보제공, 가정양육 지원, 어린이집 지원
 - 확대기능 : 임신·출산 관련 정보제공·상담·교육 등
- 육아종합지원센터 확장이전
 - 광산구 쌍암동 기부채납시설 이전(총사업비 600백만원)
- 키움뜰실내놀이문화시설 조성
 - 광산구 쌍암동 기부채납시설 內 개소(총사업비 200백만원)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	2,604	2,466	0	2,466	388	396	454	604	624	0
국비	1,302	1,233		1,233	194	198	227	302	312	
시비	1,302	1,233		1,233	194	198	227	302	312	

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	1,716	0	388	396	454	478	1,238	0	388	396	454	0
국비	858	0	194	198	227	239	619	0	194	198	227	0
시비	858	0	194	198	227	239	619	0	194	198	227	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
광주육아종합지원센터 확장이전 및 키움뜰실내놀이문화 시설 조성	실적	-			확장이전 및 조성완료			
	목표	완료			확장이전 및 조성			
임신·출산 관련 정보·상담 제공사업 추진	실적	-						
	목표	100건			20건	40건	40건	

□ 지금까지 추진사항

- 여성가족재단에 임신·출산 상담기능 수행을 위한 연구 제안 : '19. 6.
- 육아종합지원센터 확장이전 계획 수립 : '19. 10.
- 키움뜰 설치계획 수립 및 보조금 교부 : '19. 10.
- 육아종합지원센터 이전 업무 이관(종합건설본부) : '20. 1.
- 육아종합지원센터 및 키움뜰 설치 착공 : '20. 5.
- 육아종합지원센터 이전 : '20. 8.
- 키움뜰 설치 완료 : '20. 8.
- 임신출산관련 상담 : '20. 9

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
광주광역시 영유아보육조례			○	

□ 공약변경내역

○ 조정 심의 내역 : 확인지표 변경

변경 전	변경 후	비고 (변경년도)
○ 법개정 및 사업비 증액 요청 ○ (법개정후)출산지원 상담 및 지원사업 추진	○광주육아종합지원센터 확장이전 및 키움뜰실내놀이문화시설 조성 ○임신 출산 관련 정보 상담 제공사업 추진	2019