

16년예산 '17년 명시이월 사업조서

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2016년도			2017년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
총 계(88건)	130,801,072	48,999,162	81,801,910	77,739,545	
<여성청소년가족정책관실>					
<input type="checkbox"/> 시립청소년문화의집건립	2,128,000	82,580	2,045,420	2,045,420	
○ 시립청소년문화의집건립	2,128,000	82,580	2,045,420	2,045,420	
· 시설비	2,051,000	80,280	1,970,720	1,970,720	
· 감리비	67,000		67,000	67,000	
· 시설부대비	10,000	2,300	7,700	7,700	· 준공기한 미도래('17.10.)
<input type="checkbox"/> 시청소년수련시설기능보강	400,000		400,000	400,000	
○ 시청소년수련원기능보강	400,000		400,000	400,000	
· 시설비	400,000		400,000	400,000	· 준공기한 미도래('17.4.) ※특별교부세 교부('16.10.31)
<input type="checkbox"/> 어린이집확충	261,460		261,460	261,460	
○ 어린이집확충	261,460		261,460	261,460	
· 시설비	261,460		261,460	261,460	· 평동비즈니스센터 건립완료('17.2예정) 후 리모델링 추진
<인권평화협력관>					
<input type="checkbox"/> 5.18시설사업추진지원	200,000	5,453	194,547	194,547	
○ 국군광주병원옛터정비	200,000	5,453	194,547	194,547	
· 시설비	200,000	5,453	194,547	194,547	· 설계용역준공기한 미도래('17.1.)
<5.18민주화운동기록관>					
<input type="checkbox"/> 5.18민주화운동기록관운영	80,660	21,000	59,660	51,232	
○ 5.18민주화운동기록관증장기 발전계획수립용역	42,000	21,000	21,000	21,000	
· 연구용역비	42,000	21,000	21,000	21,000	· 용역준공기한 미도래('17.3.)
○ 5.18기록물관련사료집발간	38,660		38,660	30,232	
· 사무관리비	38,660		38,660	30,232	· 기록물 스토리 구성, 사진촬영, 영어 번역등에 장시간 소요됨에 따라 지연
<input type="checkbox"/> 기록물수집및관리	25,000		25,000	25,000	
○ 민주화운동및계승투쟁구술 자료수집채록	25,000		25,000	25,000	
· 사무관리비	25,000		25,000	25,000	· 용역수행 포기에 따라 새로운 과업수행 대상자 선정 및 용역기간(6개월 이상)소요
<군공향이전사업단>					
<input type="checkbox"/> 군공향이전	100,000	17,550	82,450	82,450	
○ 군공향이전타당성검토및기본계획수립	100,000	17,550	82,450	82,450	
· 연구용역비	100,000	17,550	82,450	82,450	· 용역준공기한 미도래('17.12.)
<정책기획관>					
<input type="checkbox"/> 정책개발및심사강화	220,000	88,225	131,775	87,796	
○ 시정주요시책용역(Pool)	220,000	88,225	131,775	87,796	
· 연구용역비	220,000	88,225	131,775	87,796	· 용역준공기한 미도래('17.10.)
<문화도시정책관>					
<input type="checkbox"/> 전당주변공매가정비등활성화사업	360,000		360,000	360,000	
○ 유커여행객유치문화기반조성	360,000		360,000	360,000	
· 시설비	360,000		360,000	360,000	· 토지소유자 매입협의 지연(전당주변 문화시설 조성사업으로 추진)
<input type="checkbox"/> 공공도서관건립지원	35,000		35,000	35,000	
○ 시립도서관확충(건립)에대한타당성조사용역	35,000		35,000	35,000	
· 연구용역비	35,000		35,000	35,000	· 유관기관 의견수렴 및 사업계획 변경 (사구→사)에 따른 용역지연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2016년도			2017년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<문화예술진흥과>					
□ 호남의병기념사업	72,000		72,000	72,000	
○ 호남의병기념사업연구용역	72,000		72,000	72,000	
· 연구용역비	72,000		72,000	72,000	· 전문가 T/F팀 구성· 운영 과업내용 결정 및 제안협상 추진 기간 소요
□ 지방문화재보호	40,000		40,000	35,034	
○ 관내목판정밀조사	40,000		40,000	35,034	
· 사무관리비	40,000		40,000	35,034	· 용역준공기한 미도래('17.3.)
<문화산업과>					
□ 첨단실감콘텐츠제작클러스터조성	4,200,000	103,440	4,096,560	3,096,560	
○ 첨단실감콘텐츠제작클러스터조성	4,200,000	103,440	4,096,560	3,096,560	
· 시설비	4,200,000	103,440	4,096,560	3,096,560	· 사전행정절차 이행(산단개발계획 및 실시계획 변경)에 따른 사업추진 지연
<관광진흥과>					
□ 남도관광홍보마케팅센터조성	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
○ 남도관광홍보마케팅센터조성	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
· 시설비	1,662,200		1,662,200	1,662,200	
· 감리비	30,600		30,600	30,600	
· 시설부대비	7,200		7,200	7,200	
· 자산및물품취득비	300,000		300,000	300,000	· 전일빌딩 리모델링 공사추진 재검토에 따른 조성위치 미확정
<체육진흥과>					
□ 임동공영주차장조성	8,000,000	5,625,976	2,374,024	2,373,603	
○ 임동공영주차장조성사업	8,000,000	5,625,976	2,374,024	2,373,603	
· 시설비	7,990,000	5,618,130	2,371,870	2,371,870	
· 시설부대비	10,000	7,846	2,154	1,733	· 편입토지 협의보상 추진중(82%) 및 실시설계용역 발주('16.12.)
<시립미술관>					
□ 국제레지던시스튜디오개축	870,700	53,131	817,569	817,569	
○ 국제레지던시스튜디오개축	870,700	53,131	817,569	817,569	
· 시설비	859,360	53,131	806,229	806,229	
· 감리비	11,340		11,340	11,340	· 공원조성계획변경 등 행정절차이행에 따라 착공지연('17.5.)
<문화예술회관>					
□ 유지관리	72,000	19,800	52,200	52,200	
○ 공연장건축음향컨설팅용역	72,000	19,800	52,200	52,200	
· 시설비	72,000	19,800	52,200	52,200	· 2단계용역(실시설계, 감리) '17년 시설공사와 병행시행
<시립민속박물관>					
□ 박물관개보수및광주역사관구축	400,000		400,000	400,000	
○ 광주역사박물관구축	400,000		400,000	400,000	
· 시설비	400,000		400,000	400,000	· 문체부 사전심의 의결후 '17년 추진
<장애인복지과>					
□ 시각장애인산책로조성	346,477	43,500	302,977	302,977	
○ 시각장애인산책로조성	346,477	43,500	302,977	302,977	
· 시설비	344,000	43,500	300,500	300,500	
· 시설부대비	2,477		2,477	2,477	· 사전절차 이행에 따른 설계지연('17.12.)
□ 장애인체육관내진보강공사	302,160		302,160	302,160	
○ 장애인체육관내진보강공사	302,160		302,160	302,160	
· 시설비	300,000		300,000	300,000	
· 시설부대비	2,160		2,160	2,160	· 사업주체 변경(북구→市) 추진('17.10.) ※변경일자('16.10.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2016년도			2017년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
<환경정책과>					
□ 야생동물구조관리센터건립	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 야생동물구조관리센터건립	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 시설비	982,000		982,000	982,000	
· 감리비	12,000		12,000	12,000	
· 시설부대비	6,000		6,000	6,000	· 부지선정 및 도시관리계획변경 등 행정절차에 따른 착공지연 (보건환경연구원 신청사와 연계건립)
□ 소음지도작성	367,010	168,000	199,010	19,216	
○ 소음지도작성	367,010	168,000	199,010	19,216	
· 연구용역비	367,010	168,000	199,010	19,216	· 용역일시정지('16.11.)로 '17년 용역종료 예정 - (당초)'16.3.-'16.12. → (변경)'16.3.-'17년
<기후변화대응과>					
□ 친환경에너지타운조성시범사업	500,000	32,556	467,444	467,444	
○ 미래빛길(누리길)조성	500,000	32,556	467,444	467,444	
· 시설비	497,000	32,056	464,944	464,944	
· 시설부대비	3,000	500	2,500	2,500	· 친환경에너지타운 태양광발전사업 행정소송('16.3.)으로 사업중단, 지연 ※1실 승소('16.5.)후 사업 재개 추진('16.6.)
<공원녹지과>					
□ 담장허물어커뮤니티정원조성	360,000	266,601	93,399	88,090	
○ 담장허물어커뮤니티정원조성	360,000	266,601	93,399	88,090	
· 시설비	357,408	266,261	91,147	87,238	
· 시설부대비	2,592	340	2,252	852	· 사전절차 이행(대상지 조사, 동의절차)에 따른 사업지연
□ 광주백년숲길조성	1,200,000	40,316	1,159,684	1,159,684	
○ 광주백년숲길조성	1,200,000	40,316	1,159,684	1,159,684	
· 시설비	1,195,696	39,882	1,155,814	1,155,814	*자금없는 이월 311,694천원
· 시설부대비	4,304	434	3,870	3,870	· 하천점용허가를 위한 관계기관 협의로 공사착공 지연
□ 대단위산소생산수목원조성	2,300,000	694,194	1,605,806	1,605,806	
○ 시립수목원조성	2,300,000	694,194	1,605,806	1,605,806	
· 시설비	2,300,000	694,194	1,605,806	1,605,806	· 용역준공기한 미도래 및 토지협의매수 동의절차이행
□ 미조성공원조성계획수립	80,000	9,400	70,600	60,115	
○ 미조성공원조성계획수립	80,000	9,400	70,600	60,115	
· 시설비	80,000	9,400	70,600	60,115	· 용역준공기한 미도래('17.1.)
□ 민자공원조성	200,000		200,000	200,000	
○ 민자공원타당성검토용역	200,000		200,000	200,000	
· 시설비	200,000		200,000	200,000	· 민간공원 특례사업 제안 공고시기에 맞추어 용역발주
□ 신촌근린공원	300,000	269,872	30,128	30,128	
○ 광주공항입구신촌공원경관개선	300,000	269,872	30,128	30,128	
· 시설비	300,000	269,872	30,128	30,128	· 토지협의매수 동의절차이행
□ 초롱어린이공원	320,000	13,838	306,162	306,162	
○ 초롱어린이공원조성	320,000	13,838	306,162	306,162	
· 시설비	320,000	13,838	306,162	306,162	· 보상토지 소유자 소재 불분명으로 보상협의 지연
□ 제2수원지다목적섬터조성	72,060		72,060	72,060	
○ 제2수원지잔디광장내다목적섬터조성	72,060		72,060	72,060	
· 시설비	71,460		71,460	71,460	
· 시설부대비	600		600	600	· 관련부서와 협의 추진(담채 보수공사 등)에 따른 사업착수 지연
□ 쌍암호수공원생태체험공간조성	1,500,000	43,094	1,456,906	1,456,906	
○ 쌍암호수공원생태체험공간조성사업	1,500,000	43,094	1,456,906	1,456,906	
· 시설비	1,494,790	43,094	1,451,696	1,451,696	
· 시설부대비	5,210		5,210	5,210	· 주민의견수렴 및 공원조성계획 변경 등 행정절차 이행에 따른 착공지연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2016년도			2017년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 지질공원인증추진	144,400	105,633	38,767	38,767	
○ 무등산권세계지질공원인증타당성조사	144,400	105,633	38,767	38,767	
· 연구용역비	144,400	105,633	38,767	38,767	· 용역준공기한 미도래('18.5.)
□ 광주호주변생태타운조성	1,100,000	55,106	1,044,894	1,044,894	
○ 호수생태원확장지역개발제한 구역관리계획변경등용역	100,000	20,000	80,000	80,000	
· 시설비	100,000	20,000	80,000	80,000	· 용역준공기한 미도래('17.9.)
○ 호수생태원풍류남도역사문화 산책로등설치	1,000,000	35,106	964,894	964,894	
· 시설비	996,000	35,106	960,894	960,894	
· 시설부대비	4,000		4,000	4,000	· 문화재 현상변경 및 개발제한구역관리 계획변경 등 행정절차 이행에 따른 착공지연
<생태수질과>					
□ 비점오염원집중관리	1,288,000	260,214	1,027,786	1,026,407	
○ 비점오염원집중관리	1,288,000	260,214	1,027,786	1,026,407	
· 시설비	938,000		938,000	938,000	
· 감리비	350,000	260,214	89,786	88,407	· 정상 작동여부 종합시운전('17.2.-4.) 기간소요
□ 극락천이송관로비점오염 저감시설설치	7,998,000	4,801,489	3,196,511	3,055,625	
○ 극락천이송관로비점오염 저감시설설치	7,998,000	4,801,489	3,196,511	3,055,625	
· 시설비	7,499,000	4,801,489	2,697,511	2,697,511	
· 감리비	481,000		481,000	340,114	
· 시설부대비	18,000		18,000	18,000	· 정상 작동여부 종합시운전('17.1월) 기간소요
□ 그린빗물인프라조성	843,000	171,915	671,085	643,000	
○ 월드컵경기장외1개소 그린빗물인프라조성	843,000	171,915	671,085	643,000	
· 시설비	839,900	171,915	667,985	639,900	
· 시설부대비	3,100		3,100	3,100	· 준공기한 미도래('17.10.)
<푸른도시사업소>					
□ 무등산권지질공원운영	75,000	35,250	39,750	39,750	
○ 무등산권지질유산모니터링및 지질명소확충보완용역	75,000	35,250	39,750	39,750	
· 연구용역비	75,000	35,250	39,750	39,750	· 용역준공기한 미도래('17.2.)
<우치공원관리사무소>					
□ 시설물설치및구입	1,500,000	58,901	1,441,099	1,441,099	
○ 해양동물사개축	1,500,000	58,901	1,441,099	1,441,099	
· 시설비	1,473,530	58,901	1,414,629	1,414,629	
· 감리비	19,748		19,748	19,748	
· 시설부대비	6,722		6,722	6,722	· 공원 조성계획 변경(심의) 결정 지연등 으로 집행시기 미도래('17.7.)
<도시계획과>					
□ 도시기본계획(변경)수립	69,240	22,476	46,764	46,764	
○ 2030년 광주도시기본계획수립 용역	69,240	22,476	46,764	46,764	
· 연구용역비	69,240	22,476	46,764	46,764	· 용역완료 후 검수 등예산 집행을 위한 사전 절차 이행 기간 필요
□ 개발제한구역관리(지원)	200,000	88,249	111,751	111,751	
○ 개발제한구역 관리계획 용역	200,000	88,249	111,751	111,751	
· 연구용역비	200,000	88,249	111,751	111,751	· 용역준공기한 미도래('17.8.)
<도시계생정책과>					
□ 공공디자인추진	786,257	396,787	389,470	389,470	
○ 문화전당권보행환경개선사업	786,257	396,787	389,470	389,470	
· 시설비	786,257	396,787	389,470	389,470	· 1단계(금남로) 디자인 검토 장기간 소요로 2단계사업 공사추진 지연

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2016년도			2017년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 국토환경디자인시범사업	100,000		100,000	100,000	
○ 국토환경디자인시범거리조성	100,000		100,000	100,000	
· 시설비	99,100		99,100	99,100	
· 시설부대비	900		900	900	· 전문가 디자인 검토 및 국토부 협의 지연(기본및실시설계용역중)
<건축주택과>					
□ 도시건축형성사업	400,000		400,000	400,000	
○ 가로구역별건축물최고높이정비용역	400,000		400,000	400,000	
· 연구용역비	400,000		400,000	400,000	· 용역범위대비 대가가 낮아 2회유찰 (2회추경 사업비 추가확보)
<토지정보과>					
□ 항공사진촬영및판독용역	298,835	119,534	179,301	179,301	
○ 항공사진촬영및판독용역	298,835	119,534	179,301	179,301	
· 시설비	298,835	119,534	179,301	179,301	· 용역준공기한 미도래('17.2.)
□ 도시종합정보시스템구축및운영	468,600	187,440	281,160	281,160	
○ 위치기반(GIS)원클릭통계지도구축	468,600	187,440	281,160	281,160	
· 전산개발비	468,600	187,440	281,160	281,160	· 용역준공기한 미도래('17.1.)
<교통정책과>					
□ 교통시설행정지원	115,862	57,931	57,931	57,931	
○ 보행환경관련중기계획수립	115,862	57,931	57,931	57,931	
· 연구용역비	115,862	57,931	57,931	57,931	· 용역준공기한 미도래('17.2.)
□ 권역별화물자동차공영차고지조성	2,260,000		2,260,000	2,260,000	
○ 권역별화물자동차공영차고지조성	2,260,000		2,260,000	2,260,000	
· 시설비	2,253,000		2,253,000	2,253,000	*자금없는 이월 2,260백만원
· 시설부대비	7,000		7,000	7,000	· 사업지구 변경(첨단3→평동3차)추진에 따른 공사지연
<대중교통과>					
□ 공영차고지조성및유지관리	414,200	387,311	26,889	15,600	
○ 시내버스차고지환경조성	414,200	387,311	26,889	15,600	
· 시설비	414,200	387,311	26,889	15,600	· 명의변경 등 행정절차 이행 지연
□ 시내버스운영지원	307,278	14,934	292,344	292,344	
○ 시내버스노선개편홍보	84,000		84,000	84,000	
· 사무관리비	84,000		84,000	84,000	· 시내버스 노선개편 용역결과 미확정으로 홍보시기 미도래
○ 시내버스노선개편시설물정비	223,278	14,934	208,344	208,344	
· 민간자본사업보조	223,278	14,934	208,344	208,344	· 시내버스 노선개편 용역결과 미확정으로 시설물 정비시기 미도래
<건설행정과>					
□ 광주천(유덕지구)물순환형	6,900,000	5,307,340	1,592,660	1,110,209	
○ 광주천물순환형수변도시조성	6,900,000	5,307,340	1,592,660	1,110,209	
· 시설비	6,480,000	4,942,553	1,537,447	1,075,209	
· 감리비	405,000	349,800	55,200	35,000	
· 시설부대비	15,000	14,987	13		· 준공기한 미도래('17.6.)
□ 서창천고향의강조성	5,160,000	3,445,000	1,715,000	1,024,000	
○ 서창천고향의강조성	5,160,000	3,445,000	1,715,000	1,024,000	
· 시설비	4,955,500	3,249,800	1,705,700	1,015,000	
· 감리비	198,300	189,000	9,300	9,000	
· 시설부대비	6,200	6,200			· 준공기한 미도래('17.6.)
□ 광주천수질직접정화시설	2,577,000	879,410	1,697,590	852,158	
○ 광주천수질직접정화시설	2,577,000	879,410	1,697,590	852,158	
· 시설비	2,374,379	872,963	1,501,416	755,984	
· 감리비	195,621		195,621	95,621	
· 시설부대비	7,000	6,447	553	553	· 준공기한 미도래('17.3.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2016년도			2017년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 총산전개수	2,111,400	1,465,412	645,988	642,000	
○ 총산전개수	2,111,400	1,465,412	645,988	642,000	
· 시설비	2,107,900	1,461,913	645,987	642,000	
· 시설부대비	3,500	3,499	1		· 준공기한 미도래('17.5.)
□ 운영전개수	160,000	20,000	140,000	110,000	
○ 운영전개수	160,000	20,000	140,000	110,000	
· 시설비	160,000	20,000	140,000	110,000	· 준공기한 미도래('17.5.)
<도로과>					
□ 광주R&D특구연결도로개설	10,000,000	156,182	9,843,818	9,843,818	
○ 광주R&D특구연결도로개설	10,000,000	156,182	9,843,818	9,843,818	
· 시설비	8,982,000		8,982,000	8,982,000	
· 감리비	1,000,000	150,000	850,000	850,000	
· 시설부대비	18,000	6,182	11,818	11,818	· 준공기한 미도래('18.12.)
□ 양산제~첨단산단2단계간도로개설	900,600	326,056	574,544	574,544	
○ 양산제~첨단산단2단계간도로개설	900,600	326,056	574,544	574,544	
· 시설비	894,600	326,056	568,544	568,544	
· 시설부대비	6,000		6,000	6,000	· 공사일시중지(도로개설구간 경계 방음벽 간섭)에 따른 공사지연
□ 문흥지구~자연과학고위편도로개설	1,363,600	5,039	1,358,561	1,358,561	
○ 문흥지구~자연과학고위편도로개설	1,363,600	5,039	1,358,561	1,358,561	
· 시설비	1,357,600		1,357,600	1,357,600	
· 시설부대비	6,000	5,039	961	961	· 토지보상 위한 현장 물건 조사중('17.6.착공)
□ 동곡로도로확장(2구간)	5,449,700	1,647,296	3,802,404	3,802,404	
○ 동곡로도로확장(2구간)	5,449,700	1,647,296	3,802,404	3,802,404	
· 시설비	5,437,700	1,645,514	3,792,186	3,792,186	
· 시설부대비	12,000	1,782	10,218	10,218	· 토지보상 추진에 따른 공사착공 지연('17.1.착공)
□ 월드컵경기장사거리우회차로확장	300,000	12,078	287,922	287,922	
○ 월드컵경기장사거리우회차로확장	300,000	12,078	287,922	287,922	
· 시설비	300,000	12,078	287,922	287,922	· 도시관리계획 변경 등 행정절차 이행중('17.1.보상추진)
□ 늘개로(마산마을~공영차고지)보도설치	749,000	189,394	559,606	559,606	
○ 늘개로(마산마을~공영차고지)보도설치	749,000	189,394	559,606	559,606	
· 시설비	743,000	186,149	556,851	556,851	
· 시설부대비	6,000	3,245	2,755	2,755	· 3구간 실시설계용역중('17.1.보상추진)
□ 상무지구~하수처리장진입도로(교량)개설	270,000	116,148	153,852	153,852	
○ 상무지구~하수처리장진입도로(교량)개설	270,000	116,148	153,852	153,852	
· 시설비	270,000	116,148	153,852	153,852	· 기본및실시설계용역기한 미도래('17.3)
□ 지평교차로진출로(남산로방면)신설	1,050,400	8,963	1,041,437	1,041,437	
○ 지평교차로진출로(남산로방면)신설	1,050,400	8,963	1,041,437	1,041,437	
· 시설비	1,044,400	2,974	1,041,426	1,041,426	
· 시설부대비	6,000	5,989	11	11	· 토지보상 추진중('17.1.착공) ※특별교부세 교부('16.10.31.)
□ 제2순환도로첨단방면연결로개설	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 제2순환도로첨단방면연결로개설	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 시설비	1,000,000		1,000,000	1,000,000	· 특별교부세 교부('16.10.31.)
□ 농성지하차도경사완화	3,717,000		3,717,000	3,717,000	
○ 농성지하차도경사완화	3,717,000		3,717,000	3,717,000	
· 시설비	3,710,000		3,710,000	3,710,000	
· 시설부대비	7,000		7,000	7,000	· 준공기한 미도래('18.9.)
□ 보행단절구간보도조성(짚봉터널)	597,700	95,255	502,445	74,591	
○ 보행단절구간보도조성(짚봉터널)	597,700	95,255	502,445	74,591	
· 시설비	595,700	93,255	502,445	74,591	· 준공기한 미도래('17.2.)
· 시설부대비	2,000	2,000			
□ 자전거도로정비	250,000	84,640	165,360	165,360	
○ 자전거횡단교량설치	250,000	84,640	165,360	165,360	
· 시설비	250,000	84,640	165,360	165,360	· 실시설계용역 준공기한 미도래('17.6.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2016년도			2017년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 제2순환도로(민자)제정지원	270,000	92,500	177,500	177,500	
○ 제2순환도로신창소음저감시설설치	270,000	92,500	177,500	177,500	
· 시설비	270,000	92,500	177,500	177,500	· 재원대책수립 협의 행정절차이행중
□ 제2순환도로진월IC진출입로개선	270,000	403	269,597	269,597	
○ 제2순환도로진월IC진출입로개선	270,000	403	269,597	269,597	
· 시설비	270,000	403	269,597	269,597	· 도시관리계획변경 행정절차이행중
□ 제2순환도로지산IC진출입로개설	1,070,000	218,890	851,110	851,110	
○ 제2순환도로지산IC진출입로개설	1,070,000	218,890	851,110	851,110	
· 시설비	1,070,000	218,890	851,110	851,110	· 도시관리계획변경 행정절차이행중
<종합건설본부>					
□ 교량,터널,지하차도보수보강	6,971,741	4,327,322	2,644,419	2,500,000	
○ 교량,터널,지하차도보수보강	6,971,741	4,327,322	2,644,419	2,500,000	
· 시설비	6,971,741	4,327,322	2,644,419	2,500,000	· 준공기한 미도래('17.3.)
□ 특수교량계측관리	20,000		20,000	17,800	
○ 특수교량계측시스템위탁관리	20,000		20,000	17,800	
· 시설비	20,000		20,000	17,800	· 용역 준공기한 미도래('17.6.)
□ 도로시설물유지보수	20,000		20,000	20,000	
○ 겨울철제설작업장비임차	20,000		20,000	20,000	
· 사무관리비	20,000		20,000	20,000	· 제설대책기간('16.12~'17.3) 사업추진
<자치행정과>					
□ 시민참여촉진	138,000		138,000	138,000	
○ 자치구간경계조정연구용역	138,000		138,000	138,000	
· 연구용역비	138,000		138,000	138,000	· 용역준공기한 미도래('17.6.)
<청년정책과>					
□ 제2남도학숙진립추진	17,227,024	10,875,095	6,351,929	6,351,929	
○ 제2남도학숙진립	17,227,024	10,875,095	6,351,929	6,351,929	
· 시설비	16,485,904	10,711,813	5,774,091	5,774,091	
· 감리비	725,000	160,959	564,041	564,041	
· 시설부대비	16,120	2,323	13,797	13,797	· 준공기한 미도래('17.12.)
□ 청년정책지원	900,000		900,000	900,000	
○ 대학로문화공간조성지원	900,000		900,000	900,000	
· 자치단체자본보조	900,000		900,000	900,000	· 구비(200백만원) 미확보 및 구체적 사업계획 미수립으로 사업비 미교부
<에너지산업과>					
□ 에너지밸리조성	300,000		300,000	300,000	
○ 한국전기연구원광주지역 조직설립(국가직접지원)	300,000		300,000	300,000	
· 민간자본사업보조	300,000		300,000	300,000	· 설립부지로 활용할 남구도시첨단산업 단지 조성지원으로 건축공사 미착공
<투자유치과>					
□ 기업지방이전촉진	4,464,132	4,205,000	259,132	259,132	
○ 지방투자촉진보조금(국내기업)	4,464,132	4,205,000	259,132	259,132	
· 민간자본사업보조	4,464,132	4,205,000	259,132	259,132	· 투자완료기간 미도래(2개사) - 보조금 70%선지원, 30%완료후 지원 - 투자기간은 3년 이내 기업에서 선정
□ 광주R&D특구첨단3지구개발	400,000		400,000	400,000	
○ 첨단3지구조사설계및제영향평가용역	400,000		400,000	400,000	
· 시설비	400,000		400,000	400,000	· 장성군 GB해제 물량부족분 미확보로 과업수행 지연
□ 평동종합비즈니스센터건립	4,300,000	1,158,756	3,141,244	3,141,244	
○ 평동종합비즈니스센터건립	4,300,000	1,158,756	3,141,244	3,141,244	
· 시설비	4,083,328	1,122,515	2,960,813	2,960,813	
· 감리비	212,172	36,241	175,931	175,931	
· 시설부대비	4,500		4,500	4,500	· 준공기한 미도래('17.2.)

□ 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2016년도			2017년도 이월액	이월사유
	예산액	집행액	잔액		
□ 산업단지관리	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○ 하남저수지매입	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 시설비	1,000,000		1,000,000	1,000,000	· 토지소유자인 한국농어촌공사와 협의 지연(감정평가 등 미실시)
□ 노후산단경쟁력강화사업	600,000		600,000	600,000	
○ 노후산단재생계획수립용역	600,000		600,000	600,000	
· 시설비	600,000		600,000	600,000	· 용역준공기한 미도래('17. 4.)
<생명농업과>					
□ 김치전통발효식품단지조성	2,469,376		2,469,376	2,469,376	
○ 김치전통발효식품단지조성	2,469,376		2,469,376	2,469,376	
· 시설비	1,969,376		1,969,376	1,969,376	
· 자산및물품취득비	500,000		500,000	500,000	· 기본및실시설계 용역 후 공사착수 ('17.2.) 및 시설설비 구축
□ 가축방역지원	243,200		243,200	243,200	
○ 거점소독세척시설	243,200		243,200	243,200	
· 자치단체자본보조	243,200		243,200	243,200	· 사업 신청자지구 없음 (사업부지 660㎡ 확보 예로 등)
<보건환경연구원>					
□ 보건환경연구원청사신축이전	900,000	1,287	898,713	898,713	
○ 보건환경연구원청사신축이전	900,000	1,287	898,713	898,713	
· 시설비	900,000	1,287	898,713	898,713	· 도시관리계획 결정을 위한 행정절차 이행(전략환경영향평가 등 관련기관 협의, 주민·의회 의견청취, 도시계획 위원회 심의등)에 따른 사업추진 지연