

16년예산 '17년 사고이월 사업조서

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

| 세부/부기/통계목 | 2016년도 | | | | 2017년도 이월액 | 추진상황 및 이월사유 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | 예산액 | 지출원인액 | 집행액 | 잔액 | | |
| 총 계(56건) | 101,744,187 | 78,302,718 | 49,740,423 | 51,970,969 | 21,814,410 | |
| <여성청소년가족정책관> | | | | | | |
| □ 시립청소년문화의집건립 | 45,000 | 39,938 | | 45,000 | 39,938 | |
| ○ 시립청소년문화의집건립 | 45,000 | 39,938 | | 45,000 | 39,938 | |
| · 시설비 | 45,000 | 39,938 | | 45,000 | 39,938 | <이월사유> · 공원조성계획 변경절차 이행('17.2.) |
| □ 청소년복합문화센터조성 | 8,708,672 | 8,120,992 | 7,895,895 | 812,777 | 125,672 | |
| ○ 청소년복합문화센터조성 | 8,708,672 | 8,120,992 | 7,895,895 | 812,777 | 125,672 | |
| · 시설비 | 8,708,672 | 8,120,992 | 7,895,895 | 812,777 | 125,672 | <이월사유> · 운영자 요청사항 반영 추가시설 보완('17.1.) |
| <인권평화협력관> | | | | | | |
| □ 인권도시육성 | 63,000 | 56,700 | | 63,000 | 56,700 | |
| ○ 인권도시기본계획수립용역 | 63,000 | 56,700 | | 63,000 | 56,700 | |
| · 연구용역비 | 63,000 | 56,700 | | 63,000 | 56,700 | <이월사유> · 장애인 등 인권약자 의견청취 위해 용역 기간 연장('17.5.) |
| <5.18민주화운동기록관> | | | | | | |
| □ 5.18민주화운동기록관운영 | 440,228 | 405,100 | 350,900 | 89,328 | 54,200 | |
| ○ 5.18기록관기록관리시스템고도화 및 정보시스템이중화구축 | 440,228 | 405,100 | 350,900 | 89,328 | 54,200 | |
| · 전산개발비 | 440,228 | 405,100 | 350,900 | 89,328 | 54,200 | <이월사유> · 중장기발전계획용역('17.3.완료)과의 연계 및 과업량 감안 기간연장('17.2.) |
| □ 기록물수집및관리 | 91,000 | 87,000 | | 91,000 | 87,000 | |
| ○ 5.18관련자료(국내, 국외)발굴및수집 | 91,000 | 87,000 | | 91,000 | 87,000 | |
| · 자산및물품취득비 | 91,000 | 87,000 | | 91,000 | 87,000 | <이월사유> · 작품조사 및 가격산정, 작품수집실의 |
| <국제교류담당관> | | | | | | |
| □ 중국과친해지기사업 | 40,000 | 40,000 | 16,100 | 23,900 | 23,900 | |
| ○ 조형물제작 | 40,000 | 40,000 | 16,100 | 23,900 | 23,900 | |
| · 시설비 | 40,000 | 40,000 | 16,100 | 23,900 | 23,900 | <이월사유> · 중국측 설치장소 확정 지연에 따른 준공기한 미도래('17.2.) |
| <재난예방과> | | | | | | |
| □ 어린이안전영상정보(CCTV)설치 | 2,987,264 | 2,976,876 | 2,683,801 | 303,463 | 293,074 | |
| ○ 2016 어린이안전영상정보인프라 구축CCTV설치 | 2,987,264 | 2,976,876 | 2,683,801 | 303,463 | 293,074 | |
| · 시설비 | 2,987,264 | 2,976,876 | 2,683,801 | 303,463 | 293,074 | <이월사유> · 1차, 2차 사업과 연계추진('17.2.) *1·2차사업완료 : '16. 1. ~ 12. |
| <관광진흥과> | | | | | | |
| □ 양림동역사문화마을관광자원화 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| ○ 양림동역사문화마을관광자원화 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | *자금없는 이월 1,000백만원 |
| · 자치단체자본보조 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | <이월사유> · 국비교부 지연 |
| <체육진흥과> | | | | | | |
| □ 체육시설물관리및설치 | 3,210 | 3,207 | | 3,210 | 3,207 | |
| ○ 염주종합운동장내분묘보상비 | 3,210 | 3,207 | | 3,210 | 3,207 | |
| · 시설비 | 3,210 | 3,207 | | 3,210 | 3,207 | <이월사유> · 분묘이장 협의('17.3.) |

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

| 세부/부기/통계목 | 2016년도 | | | | 2017년도 이월액 | 추진상황 및 이월사유 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| | 예산액 | 지출원인액 | 집행액 | 잔액 | | |
| □ 무등야구장리모델링 | 150,000 | 127,614 | 95,710 | 54,290 | 31,904 | |
| ○ 무등야구장활용방안타당성조사및기본계획 | 150,000 | 127,614 | 95,710 | 54,290 | 31,904 | |
| · 시설비 | 150,000 | 127,614 | 95,710 | 54,290 | 31,904 | <이월사유> · 주민 의견수렴 등 민원 용역 일시정지('17.3.) |
| <시립미술관> | | | | | | |
| □ 하정응미술관운영 | 300,000 | 257,512 | 11,526 | 288,474 | 245,986 | |
| ○ 하정응미술관개관리모델링 | 300,000 | 257,512 | 11,526 | 288,474 | 245,986 | |
| · 시설비 | 300,000 | 257,512 | 11,526 | 288,474 | 245,986 | <이월사유> · 기증자 협의 지연으로 사업추진 지연('17.3.) |
| <장애인복지과> | | | | | | |
| □ 시각장애인산책로조성 | 346,477 | 43,500 | | 346,477 | 43,500 | |
| ○ 시각장애인산책로조성 | 346,477 | 43,500 | | 346,477 | 43,500 | |
| · 시설비 | 344,000 | 43,500 | | 344,000 | 43,500 | |
| · 시설부대비 | 2,477 | | | 2,477 | | <이월사유> · 도시공원위원회 심의 등 행정절차이행에 따른 설계지연('17.12.) |
| <환경정책과> | | | | | | |
| □ 소음지도작성 | 240,000 | 240,000 | 109,000 | 131,000 | 131,000 | |
| ○ 소음지도작성 | 240,000 | 240,000 | 109,000 | 131,000 | 131,000 | |
| · 연구용역비 | 240,000 | 240,000 | 109,000 | 131,000 | 131,000 | <이월사유> · 용역일시정지('16.11.)로 '17년 용역종료 예정 - (당초)'15.11.~'16.12. → (변경)'15.11.~'17년 |
| <기후변화대응과> | | | | | | |
| □ 기후변화대응정책개발운영 | 53,000 | 20,730 | | 20,730 | 20,730 | |
| ○ 온실가스배출량검증및명세서작성 | 53,000 | 20,730 | | 20,730 | 20,730 | |
| · 사무관리비 | 53,000 | 20,730 | | 20,730 | 20,730 | <이월사유> · 용역준공기한 미도래('17.5.) |
| <공원녹지과> | | | | | | |
| □ 도시숲조성(자체) | 900,000 | 812,999 | 730,677 | 169,323 | 82,882 | |
| ○ 골목길입체및벽면녹화 | 900,000 | 812,999 | 730,677 | 169,323 | 82,882 | |
| · 시설비 | 894,366 | 810,232 | 727,910 | 166,456 | 82,322 | |
| · 시설부대비 | 5,634 | 2,767 | 2,767 | 2,867 | 560 | <이월사유> · 시공중 발생된 주민요구사항 이행('17.1.) |
| □ 도심경관숲조성및정비 | 1,800,000 | 1,660,546 | 1,493,382 | 306,618 | 152,523 | |
| ○ 도심경관숲조성및정비 | 1,800,000 | 1,660,546 | 1,493,382 | 306,618 | 152,523 | |
| · 시설비 | 1,793,544 | 1,655,695 | 1,488,531 | 305,013 | 152,523 | |
| · 시설부대비 | 6,456 | 4,851 | 4,851 | 1,605 | | <이월사유> · 수목생육관련 동절기공사중지('17.3.) |
| □ 휴식과만남이있는도시정원조성 | 1,800,000 | 1,709,196 | 1,558,907 | 241,093 | 150,289 | |
| ○ 휴식과만남이있는도시정원조성 | 1,800,000 | 1,709,196 | 1,558,907 | 241,093 | 150,289 | |
| · 시설비 | 1,793,544 | 1,705,747 | 1,555,458 | 238,086 | 150,289 | |
| · 시설부대비 | 6,456 | 3,449 | 3,449 | 3,007 | | <이월사유> · 시공중 발생된 주민요구사항 이행('17.3.) |
| □ 월산근린공원 | 1,136,160 | 1,136,160 | 635,000 | 501,160 | 501,160 | |
| ○ 월산근린공원자연마당 | 436,160 | 436,160 | 5,714 | 430,446 | 430,446 | |
| · 시설비 | 436,160 | 436,160 | 5,714 | 430,446 | 430,446 | <이월사유> · 손실보상협의 기간 미도래('17.1.9.) 및 토지소유자의 보상협의 불응 |
| ○ 월산근린공원조성 | 700,000 | 700,000 | 629,286 | 70,714 | 70,714 | |
| · 시설비 | 700,000 | 700,000 | 629,286 | 70,714 | 70,714 | <이월사유> · 토지소유자의 보상협의 불응 및 손실 보상협의 지속 추진 |

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

| 세부/부기/통계목 | 2016년도 | | | | 2017년도 이월액 | 추진상황 및 이월사유 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|
| | 예산액 | 지출원인액 | 집행액 | 잔액 | | |
| □ 발산근린공원 | 300,000 | 300,000 | 20,022 | 279,978 | 279,978 | |
| ○ 발산근린공원조성 | 300,000 | 300,000 | 20,022 | 279,978 | 279,978 | |
| · 시설비 | 300,000 | 300,000 | 20,022 | 279,978 | 279,978 | <이월사유> · 토지소유자의 보상협의 불응 및 손실 보상협의 지속 추진 |
| □ 공원녹지기본계획 정비 | 305,000 | 305,000 | | 305,000 | 305,000 | |
| ○ 공원녹지기본계획정비비용역 | 305,000 | 305,000 | | 305,000 | 305,000 | |
| · 연구용역비 | 305,000 | 305,000 | | 305,000 | 305,000 | <이월사유> · 상위계획(2030 도시기본계획 / ' 17.1. 완료예정)과 연계성, 정합성 확보 |
| <생태수질과> | | | | | | |
| □ 비점오염원 집중관리 | 7,789,342 | 7,771,982 | 5,463,434 | 2,325,908 | 2,325,908 | |
| ○ 비점오염원 집중관리 | 7,789,342 | 7,771,982 | 5,463,434 | 2,325,908 | 2,325,908 | |
| · 시설비 | 7,533,600 | 7,533,600 | 5,225,052 | 2,308,548 | 2,308,548 | |
| · 감리비 | 230,202 | 230,202 | 230,202 | | | |
| · 시설부대비 | 25,540 | 8,180 | 8,180 | 17,360 | 17,360 | <이월사유> · 정상 작동여부 종합시운전('17.2.-4.) 기간소요 |
| <푸른도시사업소> | | | | | | |
| □ 광주시민의숲관리 | 159,253 | 153,144 | 49,378 | 109,875 | 103,766 | |
| ○ 광주시민의숲시설개선사업 | 159,253 | 153,144 | 49,378 | 109,875 | 103,766 | |
| · 시설비 | 159,253 | 153,144 | 49,378 | 109,875 | 103,766 | <이월사유> · 동절기 및 우천으로 사업 지연('17.2.) |
| <우치공원관리사무소> | | | | | | |
| □ 동물원활성화프로그램운영 | 150,000 | 34,800 | | 150,000 | 34,800 | |
| ○ 동물구입 | 150,000 | 34,800 | | 150,000 | 34,800 | |
| · 시설비 | 150,000 | 34,800 | | 150,000 | 34,800 | <이월사유> · 계약해지예정일('17.2.24.)까지 계약유지 후 납품예정 |
| <도시계획과> | | | | | | |
| □ 도시기본계획(변경)수립 | 259,642 | 259,642 | 30,000 | 229,642 | 229,642 | |
| ○ 2030년광주도시기본계획수립비용역 | 259,642 | 259,642 | 30,000 | 229,642 | 229,642 | |
| · 연구용역비 | 259,642 | 259,642 | 30,000 | 229,642 | 229,642 | <이월사유> · 용역완료 후 검수 등예산 집행을 위한 사전 절차 이행 기간 필요 |
| <도시재생정책과> | | | | | | |
| □ 취약지역생활여건개선 | 1,546,000 | 1,546,000 | 871,000 | 675,000 | 675,000 | |
| ○ 달피달팽이문화마을 | 1,117,000 | 1,117,000 | 622,000 | 495,000 | 495,000 | *자금없는 이월 495백만원 |
| · 자치단체자본보조 | 1,117,000 | 1,117,000 | 622,000 | 495,000 | 495,000 | <이월사유> · 국비교부 지연 |
| ○ 양3동고령친화형새뜰마을 | 429,000 | 429,000 | 249,000 | 180,000 | 180,000 | *자금없는 이월 180백만원 |
| · 자치단체자본보조 | 429,000 | 429,000 | 249,000 | 180,000 | 180,000 | <이월사유> · 국비교부 지연 |
| □ 도시재생사업 | 235,000 | 235,000 | | 235,000 | 235,000 | |
| ○ 오천마을재생프로젝트 | 117,000 | 117,000 | | 117,000 | 117,000 | *자금없는 이월 117백만원 |
| · 자치단체자본보조 | 117,000 | 117,000 | | 117,000 | 117,000 | <이월사유> · 국비교부 지연 |
| ○ 활기찬광주송정역역세권재생 | 118,000 | 118,000 | | 118,000 | 118,000 | *자금없는 이월 118백만원 |
| · 자치단체자본보조 | 118,000 | 118,000 | | 118,000 | 118,000 | <이월사유> · 국비교부 지연 |
| □ 마을형공동체주택건설 | 80,000 | 79,475 | 871 | 78,604 | 78,604 | |
| ○ 마을형공동체주택건설시범사업 | 80,000 | 79,475 | 871 | 78,604 | 78,604 | |
| · 시설비 | 80,000 | 79,475 | 871 | 78,604 | 78,604 | <이월사유> · 토지보상 협의지연 |

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

| 세부/부기/통계목 | 2016년도 | | | | 2017년도 이월액 | 추진상황 및 이월사유 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 예산액 | 지출원인액 | 집행액 | 잔액 | | |
| □ 도시경관형성 | 58,225 | 58,225 | | 58,225 | 58,225 | |
| ○ 2030광주광역시도시경관계획 | 58,225 | 58,225 | | 58,225 | 58,225 | |
| · 연구용역비 | 58,225 | 58,225 | | 58,225 | 58,225 | <이월사유> · 2030 도시기본계획('16.12.준공)과 부합 해야함에 따라 용역일시정지('17.3.) |
| <건축주택과> | | | | | | |
| □ 도시건축형성사업 | 74,000 | 64,000 | 32,000 | 42,000 | 32,000 | |
| ○ 녹색건축물조성계획수립용역 | 74,000 | 64,000 | 32,000 | 42,000 | 32,000 | |
| · 연구용역비 | 74,000 | 64,000 | 32,000 | 42,000 | 32,000 | <이월사유> · 용역준공기한 미도래('17.6.) |
| <교통정책과> | | | | | | |
| □ 권역별화물자동차공영차고지조성 | 4,400,000 | 4,400,000 | 215 | 4,399,785 | 3,159,974 | |
| ○ 권역별화물자동차공영차고지조성 | 4,400,000 | 4,400,000 | 215 | 4,399,785 | 3,159,974 | |
| · 시설비 | 4,400,000 | 4,400,000 | 215 | 4,399,785 | 3,159,974 | <이월사유> · GB해제등 사전절차 이행 및 사업지구 변경추진에 따른 공사지연('18.6.) |
| □ 교통시설행정지원 | 56,000 | 49,600 | | 56,000 | 49,600 | |
| ○ 광주광역시교통안전기본계획수립 | 56,000 | 49,600 | | 56,000 | 49,600 | |
| · 연구용역비 | 56,000 | 49,600 | | 56,000 | 49,600 | <이월사유> · 교통안전기본계획 가이드라인 제시 ('16.10.)에 따른 연계 추진('17.2.) |
| <건설행정과> | | | | | | |
| □ 광주천(유덕지구)물순환형 | 8,124,400 | 8,124,387 | 6,080,211 | 2,044,189 | 933,967 | |
| ○ 광주천(유덕지구)물순환형 | 8,124,400 | 8,124,387 | 6,080,211 | 2,044,189 | 933,967 | |
| · 시설비 | 7,680,000 | 7,680,000 | 5,691,024 | 1,988,976 | 913,767 | |
| · 감리비 | 428,800 | 428,800 | 373,600 | 55,200 | 20,200 | |
| · 시설부대비 | 15,600 | 15,587 | 15,587 | 13 | | <이월사유> · 준공기한 미도래('17.6.) |
| □ 서창천 고향의강조성 | 5,763,985 | 5,763,985 | 3,775,114 | 1,988,871 | 964,872 | |
| ○ 서창천 고향의 강 조성 | 5,763,985 | 5,763,985 | 3,775,114 | 1,988,871 | 964,872 | |
| · 시설비 | 5,412,965 | 5,412,965 | 3,442,694 | 1,970,271 | 955,272 | |
| · 감리비 | 344,820 | 344,820 | 326,220 | 18,600 | 9,600 | |
| · 시설부대비 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | | | <이월사유> · 준공기한 미도래('17.6.) |
| □ 송산천 개수 | 2,111,400 | 2,066,743 | 1,465,412 | 645,988 | 3,987 | |
| ○ 송산천 개수 | 2,111,400 | 2,066,743 | 1,465,412 | 645,988 | 3,987 | |
| · 시설비 | 2,107,900 | 2,063,244 | 1,461,913 | 645,987 | 3,987 | |
| · 시설부대비 | 3,500 | 3,499 | 3,499 | 1 | | <이월사유> · 준공기한 미도래('17.5.) |
| □ 운정천 개수 | 160,000 | 157,062 | 20,000 | 140,000 | 30,000 | |
| ○ 운정천 개수 | 160,000 | 157,062 | 20,000 | 140,000 | 30,000 | |
| · 시설비 | 160,000 | 157,062 | 20,000 | 140,000 | 30,000 | <이월사유> · 하천기본계획 변경 등 행정절차 이행에 따른 용역지연('17.5.) |
| □ 광주천 수질직접정화시설 | 4,904,600 | 4,214,018 | 3,183,224 | 1,721,376 | 747,077 | |
| ○ 광주천 수질직접정화시설 | 4,904,600 | 4,214,018 | 3,183,224 | 1,721,376 | 747,077 | |
| · 시설비 | 4,598,379 | 3,912,270 | 3,073,177 | 1,525,202 | 647,077 | |
| · 감리비 | 295,621 | 291,701 | 100,000 | 195,621 | 100,000 | |
| · 시설부대비 | 10,600 | 10,047 | 10,047 | 553 | | <이월사유> · 우기철 공사일시 정지로 공사기간 연장 ('17.3.) |

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

| 세부/부기/통계목 | 2016년도 | | | | 2017년도 이월액 | 추진상황 및 이월사유 |
|-----------------------|------------|-----------|---------|------------|---------------|---|
| | 예산액 | 지출원인액 | 집행액 | 잔액 | | |
| <도로과> | | | | | | |
| □ 광주R&D특구연결도로개설 | 10,115,255 | 972,546 | 58,022 | 10,057,233 | 914,524 | |
| ○ 광주R&D특구연결도로개설 | 10,115,255 | 972,546 | 58,022 | 10,057,233 | 914,524 | |
| · 시설비 | 10,115,255 | 972,546 | 58,022 | 10,057,233 | 914,524 | <이월사유> · 준공기한 미도래('18.12.) |
| □ 양산계~침단산단2단계간도로개설 | 2,500,600 | 2,491,194 | 741,865 | 1,758,735 | 1,184,190 | |
| ○ 양산계~침단산단2단계간도로개설 | 2,500,600 | 2,491,194 | 741,865 | 1,758,735 | 1,184,190 | |
| · 시설비 | 2,488,600 | 2,488,384 | 739,055 | 1,749,545 | 1,181,000 | |
| · 시설부대비 | 12,000 | 2,810 | 2,810 | 9,190 | 3,190 | <이월사유> · 준공기한 미도래('17.6.) |
| □ 도시관리계획(도로,광장) 정비구역 | 197,335 | 197,335 | 162,335 | 35,000 | 35,000 | |
| ○ 도시관리계획(도로,광장)정비구역 | 197,335 | 197,335 | 162,335 | 35,000 | 35,000 | |
| · 연구용역비 | 197,335 | 197,335 | 162,335 | 35,000 | 35,000 | <이월사유> · 장성군과 연결한 노선(대2-9호)도시계획 시설 정비 진행중('17.5.) |
| □ 문흥지구~자연과학고위편도로개설 | 1,957,600 | 600,000 | 294,617 | 1,662,983 | 305,383 | |
| ○ 문흥지구~자연과학고위편도로개설 | 1,957,600 | 600,000 | 294,617 | 1,662,983 | 305,383 | |
| · 시설비 | 1,957,600 | 600,000 | 294,617 | 1,662,983 | 305,383 | <이월사유> · 실시설계 보완용역 및 관련기관 협의에 따른 보상지연 |
| □ 지평교차로진출로(남산로방면)신설 | 1,194,400 | 152,973 | 118,354 | 1,076,046 | 34,619 | |
| ○ 지평교차로진출로(남산로방면)신설 | 1,194,400 | 152,973 | 118,354 | 1,076,046 | 34,619 | |
| · 시설비 | 1,194,400 | 152,973 | 118,354 | 1,076,046 | 34,619 | <이월사유> · 토지보상 추진중('17.1.착공) |
| □ 농성지하차도경사완화 | 5,166,575 | 1,443,575 | 80,075 | 5,086,500 | 1,369,500 | |
| ○ 농성지하차도경사완화 | 5,166,575 | 1,443,575 | 80,075 | 5,086,500 | 1,369,500 | |
| · 시설비 | 5,153,575 | 1,443,575 | 80,075 | 5,073,500 | 1,363,500 | |
| · 시설부대비 | 13,000 | - | - | 13,000 | 6,000 | <이월사유> · 준공기한 미도래('18.9.) |
| □ 보행단절구간보도조성(짚봉터널) | 597,700 | 523,108 | 95,255 | 502,445 | 427,853 | |
| ○ 보행단절구간보도조성(짚봉터널) | 597,700 | 523,108 | 95,255 | 502,445 | 427,853 | |
| · 시설비 | 595,700 | 521,108 | 93,255 | 502,445 | 427,853 | |
| · 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | <이월사유> · 준공기한 미도래('17.2.) |
| □ 옛도청분수대하부시민광장조성 | 300,000 | 250,223 | 125,110 | 174,890 | 125,113 | |
| ○ 옛도청분수대하부시민광장조성 | 300,000 | 250,223 | 125,110 | 174,890 | 125,113 | |
| · 시설비 | 300,000 | 250,223 | 125,110 | 174,890 | 125,113 | <이월사유> · 용역 준공기한 미도래('17.8.) |
| □ 가로등밝기개선 | 2,608,000 | 1,724,048 | 968,205 | 1,639,795 | 757,843 | |
| ○ 가로등LED조명교체(지역에너지절약) | 2,310,000 | 1,447,571 | 910,956 | 1,399,044 | 538,615 | |
| · 시설비 | 2,308,000 | 1,447,571 | 910,956 | 1,397,044 | 536,615 | |
| · 시설부대비 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | <이월사유> · 업체 과다경쟁 및 민원발생으로 입찰 지연('17.4.) |
| ○ 스마트가로등설치 | 298,000 | 276,477 | 57,249 | 240,751 | 219,228 | |
| · 시설비 | 298,000 | 276,477 | 57,249 | 240,751 | 219,228 | <이월사유> · 업체 과다경쟁 및 민원발생으로 입찰 지연('17.4.) |
| <회계과> | | | | | | |
| □ 시설유지관리 | 380,000 | 379,500 | 340,800 | 39,200 | 38,700 | |
| ○ 야외스케이트장및얼음썰매장설치 | 380,000 | 379,500 | 340,800 | 39,200 | 38,700 | |
| · 시설비 | 380,000 | 379,500 | 340,800 | 39,200 | 38,700 | <이월사유> · 야외스케이트장 운영 후 철거('17.2.) ※야외스케이트장 및 썰매장 운영 ('16. 12. 17. ~ '17. 1. 31.) |

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

| 세부/부기/통계목 | 2016년도 | | | | 2017년도 이월액 | 추진상황 및 이월사유 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--|
| | 예산액 | 지출원인액 | 집행액 | 잔액 | | |
| <경기시설과> | | | | | | |
| □ 2019세계수영선수권대회기반구축 | 250,000 | 214,000 | 162,194 | 87,806 | 51,806 | |
| ○ 경기장등대회시설기본계획용역 | 250,000 | 214,000 | 162,194 | 87,806 | 51,806 | |
| · 연구용역비 | 250,000 | 214,000 | 162,194 | 87,806 | 51,806 | <이월사유> · 정부승인절차 지연에 따른 용역완료기한 미도래(17.5.) |
| <소방행정과> | | | | | | |
| □ 소방장비보강 | 6,462,185 | 6,462,185 | 5,317,520 | 1,144,665 | 1,144,665 | |
| ○ 구조장비교체보강(구조공작차등33종) | 5,207,185 | 5,207,185 | 4,563,303 | 643,882 | 643,882 | |
| · 자산및물품취득비 | 5,207,185 | 5,207,185 | 4,563,303 | 643,882 | 643,882 | <이월사유> · 외산장비 수입 장시간 소요(1년이상) |
| ○ 긴급구조시스템및장비확충보강 (긴급구조통계단버스등4종) | 1,255,000 | 1,255,000 | 754,217 | 500,783 | 500,783 | |
| · 자산및물품취득비 | 1,255,000 | 1,255,000 | 754,217 | 500,783 | 500,783 | <이월사유> · 특수차량 제작 장시간 소요(6개월 이상) |
| <투자유치과> | | | | | | |
| □ 광주R&D특구첨단3지구개발 | 1,900,000 | 1,500,000 | | 1,900,000 | 1,500,000 | |
| ○ 첨단3지구조사설계및제영향평가능역 | 1,900,000 | 1,500,000 | | 1,900,000 | 1,500,000 | |
| · 시설비 | 1,900,000 | 1,500,000 | | 1,900,000 | 1,500,000 | <이월사유> · 장성군 G.B해제물량 부족분 미확보로 과업수행 지연('17.12.) |
| □ 평동종합비즈니스센터건립 | 7,033,679 | 5,800,273 | 3,561,367 | 3,472,312 | 506,449 | |
| ○ 평동종합비즈니스센터건립 | 7,033,679 | 5,800,273 | 3,561,367 | 3,472,312 | 506,449 | |
| · 시설비 | 7,033,679 | 5,800,273 | 3,561,367 | 3,472,312 | 506,449 | <이월사유> · 준공기한 미도래('17.2.) |
| <생명농업과> | | | | | | |
| □ 김치전통발효식품단지조성 | 3,500,000 | 270,625 | 142,925 | 3,357,075 | 127,700 | |
| ○ 김치전통발효식품단지조성 | 3,500,000 | 270,625 | 142,925 | 3,357,075 | 127,700 | |
| · 시설비 | 3,437,600 | 270,625 | 142,925 | 3,294,675 | 127,700 | |
| · 감리비 | 56,400 | | | 56,400 | | |
| · 시설부대비 | 6,000 | | | 6,000 | | <이월사유> · 다목적 체험장 구조변경(막구조→철근 콘크리트)에 따른 공공디자인위원회 자문 절차 이행('17.2.) |