

2017년예산 2018년 명시이월 사업조서

(단위:천원)

□ 일반회계

세부/부기/통계목	재원	2017년도			2018년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
총 계(93건)		143,720,671	41,654,863	102,059,215	96,269,464	
<여성청소년가족정책관>						
□ 남구청소년문화의집건립						
○시립봉선청소년문화의집건립		673,000		673,000	673,000	
· 시설비		624,000		624,000	624,000	
· 감리비		40,000		40,000	40,000	
· 시설부대비		9,000		9,000	9,000	· 준공기한 미도래('18. 12.)
□ 각화청소년문화의집건립						
○시립각화청소년문화의집건립		523,000	69,956	453,044	453,044	
· 시설비		486,000	69,956	416,044	416,044	
· 감리비		30,000		30,000	30,000	
· 시설부대비		7,000		7,000	7,000	· 준공기한 미도래('18. 12.)
□ 용봉청소년문화의집건립						
○시립용봉청소년문화의집건립		536,000		536,000	536,000	
· 시설비		493,000		493,000	493,000	
· 감리비		35,000		35,000	35,000	
· 시설부대비		8,000		8,000	8,000	· 준공기한 미도래('18. 12.)
□ 일곡청소년문화의집건립						
○시립일곡청소년문화의집건립		673,000		673,000	673,000	
· 시설비		624,000		624,000	624,000	
· 감리비		40,000		40,000	40,000	
· 시설부대비		9,000		9,000	9,000	· 준공기한 미도래('18. 12.)
<5.18민주화운동기록관>						
□ 5.18민주화운동기록관 운영						
○5.18기초자료조사용역		150,000	122,147	27,853	27,853	
· 연구용역비		150,000	122,147	27,853	27,853	· 용역준공기한 미도래('18.2.)
□ 기록물수집및관리						
○탐서록기증문서및연구문서번역		70,000		70,000	70,000	
· 사무관리비		70,000		70,000	70,000	· 5.18기초자료조사용역 결과물 포함 번역 추진
<이전사업과>						
□ 군공항이전추진						
○광주군공항소음분석소음영향지역설정연구용역		120,000		120,000	120,000	
· 연구용역비		120,000		120,000	120,000	· 국방부 예비 이진후보지 선정 후 시행
<군공항정책과>						
○광주군공항이전갈등영향분석용역		70,000		70,000	70,000	
· 연구용역비		70,000		70,000	70,000	· 국방부 예비 이진후보지 선정 후 시행
<정책기획관>						
□ 정책개발및심사강화						
○시정주요시책용역(pool)		420,000	275,249	144,751	94,000	
· 연구용역비		420,000	275,249	144,751	94,000	· 용역준공기한 미도래(2건)('18.4.)
<스마트행정담당관>						
□ 공공데이터개방및빅데이터분석활용						
○웹_소셜빅데이터분석사업		130,000	65,000	65,000	65,000	
· 연구용역비		130,000	65,000	65,000	65,000	· 용역준공기한 미도래('18.12.)

세부/부기/통계목	재원	2017년도			2018년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
<문화도시정책관>						
<input type="checkbox"/> 복합커뮤니티타운건설		270,000	73,904	196,096	196,096	
○상무소각장복합커뮤니티타운건설 기본계획및타당성조사용역		270,000	73,904	196,096	196,096	
· 시설비		270,000	73,904	196,096	196,096	· 용역 준공기한 미도래('18.9.)
<input type="checkbox"/> 생활문화센터조성(보조)		1,249,000	820,000	429,000	429,000	
○광주생활문화센터(전일빌딩)조성		1,249,000	820,000	429,000	429,000	
· 공사· 공단지본전출금		1,249,000	820,000	429,000	429,000	· 전일빌딩 리모델링 관련 1차 건물철거 후 주차장 건립반대(시민사회단체 원형 보존)로 주차장 건립방법 재검토 및 의견조율 필요
<input type="checkbox"/> 문화관광자원개발		2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
○국립아시아문화전당관광자원화 (전일빌딩)		2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
· 공사· 공단지본전출금		2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	· 전일빌딩 리모델링 관련 1차 건물철거 후 주차장 건립반대(시민사회단체 원형 보존)로 주차장 건립방법 재검토 및 의견조율 필요
<input type="checkbox"/> 투자진흥지구지원시설구축		4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
○투자진흥지구지원시설구축(전일빌딩)		4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
· 공사· 공단지본전출금		4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	· 전일빌딩 리모델링 관련 1차 건물철거 후 주차장 건립반대(시민사회단체 원형 보존)로 주차장 건립방법 재검토 및 의견조율 필요
<input type="checkbox"/> 공공도서관건립지원(전자도서관조성)		1,540,000	660,000	880,000	880,000	
○전자도서관조성(전일빌딩)		1,540,000	660,000	880,000	880,000	
· 공사· 공단지본전출금		1,540,000	660,000	880,000	880,000	· 전일빌딩 리모델링 관련 1차 건물철거 후 주차장 건립반대(시민사회단체 원형 보존)로 주차장 건립방법 재검토 및 의견조율 필요
<문화예술진흥과>						
<input type="checkbox"/> 유네스코미디어아트창의도시플랫폼조성		1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○유네스코미디어아트창의도시플랫폼조성		1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 시설비		1,000,000		1,000,000	1,000,000	· 사전절차 이행(공원조성기본계획 심의 및 행안부투자심사 등)에 따른 추진 일정 지연
<input type="checkbox"/> 광산농악전수교육관건설		1,500,000	1,000,000	500,000	500,000	
○광산농악전수교육관건설		1,500,000	1,000,000	500,000	500,000	
· 차치단체자본보조		1,500,000	1,000,000	500,000	500,000	*자금없는 이월 500백만원 · 기본및실시설계 용역후('18.4.완료예정) 공사착공
<문화산업과>						
<input type="checkbox"/> 첨단실감콘텐츠제작클러스터조성		14,100,000	1,091,689	13,008,311	13,007,311	
○첨단실감콘텐츠제작클러스터조성		14,100,000	1,091,689	13,008,311	13,007,311	
· 시설비		14,100,000	1,091,689	13,008,311	13,007,311	· 토지보상 협의지연
<관광진흥과>						
<input type="checkbox"/> 테마여행10선(남도맛기행)		400,000		400,000	202,880	
○테마여행10선남도맛기행		400,000		400,000	202,880	
· 시설비		397,120		397,120	200,000	
· 시설부대비		2,880		2,880	2,880	· 미디어기반 관광안내소 설치장소 협의중
<체육진흥과>						
<input type="checkbox"/> 임동공영주차장조성		5,200,000		5,200,000	5,200,000	
○임동공영주차장조성		5,200,000		5,200,000	5,200,000	
· 시설비		5,113,680		5,113,680	5,113,680	
· 감리비		73,320		73,320	73,320	
· 시설부대비		13,000		13,000	13,000	· 편입토지 손실보상 완료('18.6.) 후 이주 대상자(2명) 이주거부에 따른 자진 이전 계고중 ※공사착공 '18.10.예정
<input type="checkbox"/> 염주체육관지붕교체		4,745,000		4,745,000	4,745,000	
○염주체육관지붕보수		4,745,000		4,745,000	4,745,000	
· 시설비		4,663,386		4,663,386	4,663,386	
· 감리비		68,803		68,803	68,803	
· 시설부대비		12,811		12,811	12,811	· 설계용역 적격심사중

세부/부기/통계목	재원	2017년도			2018년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
□ 축구전용구장조성		3,800,000		3,800,000	3,800,000	
○축구전용구장조성		3,800,000		3,800,000	3,800,000	
· 시설비		3,735,000		3,735,000	3,735,000	
· 감리비		50,000		50,000	50,000	
· 시설부대비		15,000		15,000	15,000	· 기본계획용역('17.10.~12.) ※실시설계용역('18. 8.)
<고령사회정책과>						
□ 노인회관건립		276,000		276,000	276,000	
○광주노인회관건립		276,000		276,000	276,000	
· 시설비		276,000		276,000	276,000	· 사전절차이행(공유재산관리계획변경, 도시관리계획결정용역 등)
□ 빛고을효령노인타운위탁운영		122,500		122,500	122,500	
○효령노인복지타운구내식당신축		122,500		122,500	122,500	
· 시설비		122,500		122,500	122,500	· 용역 준공기한 미도래('18.12.)
<건강정책과>						
□ 시립제2요양병원기능보강		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
○시립제2요양병원기능보강		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
· 시설비		1,969,900		1,969,900	1,969,900	
· 감리비		23,940		23,940	23,940	
· 시설부대비		6,160		6,160	6,160	· 특별교부세 확보('17.9.) 사업추진
<자원순환과>						
□ 개발제한구역주민지원사업(친환경에너지타운조성)		500,000	5,726	494,274	494,274	
○누리길조성2차		500,000	5,726	494,274	494,274	
· 시설비		496,700	2,886	493,814	493,814	
· 시설부대비		3,300	2,840	460	460	· 운정동 매립장 최종복토 공사 준공이후 2차분 추진
<공원녹지과>						
□ 지자체도시숲조성(광주100년숲길조성)		1,200,000	39,320	1,160,680	1,160,680	
○광주100년숲조성		1,200,000	39,320	1,160,680	1,160,680	
· 시설비		1,195,696	39,320	1,156,376	1,156,376	
· 시설부대비		4,304		4,304	4,304	· 수목식재 국가하천 점용허가 협의로 공사 지연
□ 시립수목원조성		3,000,000	2,163,434	836,566	836,566	
○시립수목원조성		3,000,000	2,163,434	836,566	836,566	
· 시설비		3,000,000	2,163,434	836,566	836,566	· 사유 토지매입 협의 지연 · 우회진입로 미확정, 실시설계 지연
□ 월산근린공원		3,000,000	1,582,290	1,417,710	1,417,710	
○월산근린공원조성		3,000,000	1,582,290	1,417,710	1,417,710	
· 시설비		3,000,000	1,582,290	1,417,710	1,417,710	· 토지소유자 소재 불분명으로 보상협의 지연(신원미상, 거소불명 등)
□ 운암산근린공원		2,800,000	905,407	1,894,593	1,894,593	
○운암산근린공원조성		2,800,000	905,407	1,894,593	1,894,593	
· 시설비		2,800,000	905,407	1,894,593	1,894,593	· 토지소유자 소재 불분명으로 보상협의 지연(신원미상, 거소불명 등)
□ 발산근린공원		3,700,000	1,611,102	2,088,898	2,088,898	
○발산근린공원조성		3,700,000	1,611,102	2,088,898	2,088,898	
· 시설비		3,700,000	1,611,102	2,088,898	2,088,898	· 토지소유자 소재 불분명으로 보상협의 지연(신원미상, 거소불명 등)
□ 신촌근린공원		1,900,000	1,494,968	405,032	405,032	
○신촌근린공원조성		1,900,000	1,494,968	405,032	405,032	
· 시설비		1,900,000	1,494,968	405,032	405,032	· 소유자 사망으로 상속자간 협의 지연
□ 학동근린공원		700,000	31,502	668,498	668,498	
○학동근린공원조성		700,000	31,502	668,498	668,498	
· 시설비		700,000	31,502	668,498	668,498	· 소유자 사망으로 상속자간 협의 지연

세부/부기/통계목	재원	2017년도			2018년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
<input type="checkbox"/> 신촌생활공원조성		900,000	52,966	847,034	847,034	
○신촌생활공원조성		900,000	52,966	847,034	847,034	
· 시설비		894,370	52,966	841,404	841,404	
· 시설부대비		5,630		5,630	5,630	· 실시설계('17.10.)후 사업시행인가, 동절기 공사중단 등으로 착공지연
<input type="checkbox"/> 지자체도시숲조성(호수생태원내생태숲조성)		500,000		500,000	500,000	
○광주호호수생태원내생태숲조성		500,000		500,000	500,000	
· 시설비		496,426		496,426	496,426	
· 시설부대비		3,574		3,574	3,574	· 실시설계 및 보상협의 추진중
<input type="checkbox"/> 개발제한구역주민지원사업(누리길)		1,300,000	35,055	1,264,945	1,264,945	
○광주호호수생태원누리길조성		1,300,000	35,055	1,264,945	1,264,945	
· 시설비		1,295,338	35,055	1,260,283	1,260,283	
· 시설부대비		4,662		4,662	4,662	· 사전 행정절차 이행(사업 위수탁 검토, 사용토지 관련기관 목적의 사용허가 등) 기간 소요에 따른 공사발주 지연
<input type="checkbox"/> 광주호주변생태타운조성		450,360	5,007	445,353	445,353	
○광주호수생태원풍류남도역사 문화산책로및테마정원설치		450,360	5,007	445,353	445,353	
· 시설비		446,760	5,007	441,753	441,753	
· 시설부대비		3,600		3,600	3,600	· 사전 행정절차 이행(한국농어촌공사 목적의 사용허가신청 등) 및 사유지 보상 협의 중
<input type="checkbox"/> 호수생태원확장조성		500,000	418,578	81,422	81,422	
○호수생태원확장조성		500,000	418,578	81,422	81,422	
· 시설비		500,000	418,578	81,422	81,422	· 토지보상 협의지연
<생태수질과>						
<input type="checkbox"/> 건강한물환경관리		200,000		200,000	200,000	
○영산강상류수질개선특별대책 마련종합계획수립용역		200,000		200,000	200,000	
· 연구용역비		200,000		200,000	200,000	· 용역 준공기한 미도래('18.12.)
<input type="checkbox"/> 물순환선도도시조성(보조)		280,000	96,280	183,720	183,720	
○물순환선도도시조성		280,000	96,280	183,720	183,720	
· 시설비		280,000	96,280	183,720	183,720	· 용역 준공기한 미도래('18.9.)
<input type="checkbox"/> 그린빗물인프라조성사업(보조)		2,200,000	919,100	1,274,307	1,274,307	
○월드컵경기장,광주공원주변그린빗물 인프라조성		2,200,000	925,693	1,274,307	1,274,307	
· 시설비		2,194,720	922,849	1,271,871	1,271,871	
· 시설부대비		5,280	2,844	2,436	2,436	· 준공기한 미도래('18.9.)
<스마트시티과>						
<input type="checkbox"/> 스마트시티(U-City)통합플랫폼기반구축사업		1,200,000	613,152	586,848	586,648	
○U-City통합플랫폼기반구축		1,200,000	613,152	586,848	586,648	
· 시설비		1,198,000	612,852	585,148	585,148	
· 시설부대비		2,000	300	1,700	1,500	· 준공기한 미도래('18. 4.)
<푸른도시사업소>						
<input type="checkbox"/> 무등산권지질공원운영		50,000		50,000	50,000	
○홍보애니메이션제작		50,000		50,000	50,000	
· 사무관리비		50,000		50,000	50,000	· 유네스코 세계지질공원 인증과 연계추진
<우치공원관리사무소>						
<input type="checkbox"/> 동물사육관리		200,000	43,742	156,258	142,263	
○동물구입(물범,물개,수달 등)		100,000		100,000	100,000	
· 재료비		100,000		100,000	100,000	· 해양동물사 완공 후('17.10.) 환경유해 물질 배출 및 정화 후 동물입식 가능 ※겨울철 동물운반 어려움 등 동물 복지 차원에서 '18. 봄철 입식 예정
○파충류관신축공사기본및시설계용역		100,000	43,742	56,258	42,263	
· 시설비		100,000	43,742	56,258	42,263	· 용역 준공기한 미도래('18.3.)

세부/부기/통계목	재원	2017년도			2018년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
<도시계획과>						
<input type="checkbox"/> 도시기본계획(변경)수립		820,000	490,000	330,000	327,900	
○2025년광주도시관리계획재정비용역		700,000	490,000	210,000	210,000	
· 연구용역비		700,000	490,000	210,000	210,000	· 용역 준공기한 미도래('18.12.)
○도시관리계획재정비전략환경영향 평가용역		100,000		100,000	100,000	
· 연구용역비		100,000		100,000	100,000	· 용역 준공기한 미도래('19.5.)
○상무역일원지구단위계획변경용역		20,000		20,000	17,900	
· 연구용역비		20,000		20,000	17,900	· 용역 준공기한 미도래('18.2.)
<input type="checkbox"/> 도시계획정보체계구축		260,000	159,390	100,610	100,610	
○도시계획정보체계(UPIS)현행화및유지관리		260,000	159,390	100,610	100,610	
· 연구용역비		260,000	159,390	100,610	100,610	· 용역 준공기한 미도래('18.6.)
<교통정책과>						
<input type="checkbox"/> 화물자동차공영차고지건설		2,221,809		2,221,809	2,221,809	
○권역별화물자동차공영차고지조성		2,221,809		2,221,809	2,221,809	
· 시설비		2,139,809		2,139,809	2,139,809	
· 감리비		70,000		70,000	70,000	
· 시설부대비		12,000		12,000	12,000	· 사전절차 이행(국토부 사업계획변경, 공공디자인위원회 심의 등)으로 공사 착공 지연
<건설행정과>						
<input type="checkbox"/> 서창천고향의강조성		7,607,730	4,618,760	2,988,970	1,079,534	
○서창천고향의강조성		7,607,730	4,618,760	2,988,970	1,079,534	
· 시설비		7,412,730	4,484,560	2,928,170	1,058,034	
· 감리비		195,000	134,200	60,800	21,500	· 준공기한 미도래('18. 11.)
<input type="checkbox"/> 서방천개수		110,000	55,000	55,000	40,000	
○서방천개수		110,000	55,000	55,000	40,000	
· 시설비		110,000	55,000	55,000	40,000	· 준공기한 미도래('18. 7.)
<input type="checkbox"/> 운정천개수		640,000		640,000	524,560	
○운정천개수		640,000		640,000	524,560	
· 시설비		639,000		639,000	523,560	
· 시설부대비		1,000		1,000	1,000	· 준공기한 미도래('18. 2.)
<input type="checkbox"/> 용전천개수		300,000	147,240	152,760	152,760	
○용전천개수		300,000	147,240	152,760	152,760	
· 시설비		300,000	147,240	152,760	152,760	· 준공기한 미도래('18. 2.)
<input type="checkbox"/> 대촌천·운수천개수		300,000		300,000	200,000	
○대촌천·운수천개수		300,000		200,000	200,000	
· 시설비		300,000		200,000	200,000	· 실시설계용역 준공기한 미도래('18.7.)
<input type="checkbox"/> 황룡강개수		400,000		400,000	300,000	
○황룡강개수		400,000		400,000	300,000	
· 시설비		400,000		400,000	300,000	· 하천기본계획수립 등 행정절차 이행 기간 소요
<도로과>						
<input type="checkbox"/> 상무지구~침단산단도로개설		500,000		500,000	500,000	
○상무지구~침단산단도로개설		500,000		500,000	500,000	
· 시설비		500,000		500,000	500,000	· 기본및실시설계용역 완료
<input type="checkbox"/> 양산제~침단산단2단계간도로개설		2,900,000	51,013	2,848,987	2,701,000	
○양산제~침단산단2단계간도로개설		2,900,000	51,013	2,848,987	2,701,000	
· 시설비		2,899,000	51,013	2,847,987	2,700,000	
· 시설부대비		1,000		1,000	1,000	· 준공기한 미도래('19.5.)

세부/부기/통계목	재원	2017년도			2018년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
□ 지평교차로진출로(남산로방면)신설		700,000	900	699,100	699,100	
○지평교차로진출로(남산로방면)신설		700,000	900	699,100	699,100	
· 시설비		698,600		698,600	698,600	
· 시설부대비		1,400	900	500	500	· 준공기한 미도래('18.7.)
□ 문흥지구~자연과학고뒤편도로개설		1,324,000	1,021,259	302,741	273,221	
○문흥지구~자연과학고뒤편도로개설		1,324,000	1,021,259	302,741	273,221	
· 시설비		1,321,000	1,019,480	301,520	272,000	
· 시설부대비		3,000	1,779	1,221	1,221	· 토지보상 중
□ 월드컵경기장사거리우회차로확장		60,000	2,969	57,031	57,031	
○월드컵경기장사거리우회차로확장		60,000	2,969	57,031	57,031	
· 시설비		60,000	2,969	57,031	57,031	· 보상추진(수용재결) 완료후 공사착공
□ 소촌건널목입체화		10,000	708	9,292	9,292	
○소촌건널목입체화		10,000	708	9,292	9,292	
· 시설비		10,000	708	9,292	9,292	· 누락 편입토지 추가보상 및 준공기한 미도래('18.7.)
□ 소촌산단의곽도로확장		1,500,000	2,634	1,497,366	1,450,937	
○소촌산단의곽도로확장		1,500,000	2,634	1,497,366	1,450,937	
· 시설비		1,497,000	2,634	1,494,366	1,447,937	
· 시설부대비		3,000		3,000	3,000	· 실시설계용역(보완) 완료 후 토지보상 추진
□ 상무지구~하수처리장진입도로(교량)개설		2,000,000	392	1,999,608	1,921,160	
○상무지구~하수처리장진입도로(교량)개설		2,000,000	392	1,999,608	1,921,160	
· 시설비		1,994,000		1,994,000	1,915,552	
· 시설부대비		6,000	392	5,608	5,608	· 하천기본계획수립과 연계하여 실시설계 용역기간 연장(11개월)
□ 금호코아루~U대회진입로간도로개설		400,000	134,100	265,900	265,844	
○금호코아루~U대회진입로간도로개설		400,000	134,100	265,900	265,844	
· 시설비		394,000	134,100	259,900	259,844	
· 시설부대비		6,000		6,000	6,000	· 준공기한 미도래
□ 푸른길미집행구간도로개설		130,000	898	129,102	129,102	
○푸른길미집행구간도로개설		130,000	898	129,102	129,102	
· 시설비		130,000	898	129,102	129,102	· 중도위 수용재결 확정통보('17.12.) 및 토지보상 협의 후 공사착공
□ 송정역후면도로개설		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
○송정역후면도로개설		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
· 시설비		1,500,000		1,500,000	1,500,000	· 실시설계용역 시행 후 토지보상 추진
□ 장기미집행도시계획시설관리		15,000	5,000	10,000	10,000	
○도시계획시설해제입안자료작성 대행수수료		15,000	5,000	10,000	10,000	
· 사무관리비		15,000	5,000	10,000	10,000	· 해제입안신청 예상대비(20건)
□ 교통정체교차로우회차로개선		1,496,000	210,676	1,285,324	1,285,324	
○교통정체교차로우회차로개선		1,496,000	210,676	1,285,324	1,285,324	
· 시설비		1,492,600	209,686	1,282,914	1,282,914	
· 시설부대비		3,400	990	2,410	2,410	· 준공기한 미도래 ('18.6.)
□ 농성지하차도경사완화		3,240,400		3,240,400	3,240,400	
○농성지하차도경사완화		3,240,400		3,240,400	3,240,400	
· 시설비		2,430,400		2,430,400	2,430,400	
· 감리비		810,000		810,000	810,000	· 준공기한 미도래 ('19.10.)
□ 자전거도로정비		500,000		500,000	500,000	
○영산강자전거횡단교량설치		500,000		500,000	500,000	
· 시설비		496,400		496,400	496,400	
· 시설부대비		3,600		3,600	3,600	· 준공기한 미도래

세부/부기/통계목	재원	2017년도			2018년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
□ 가로등LED조명교체(금융연계)		458,000	8,341	449,659	449,659	
○가로등LED조명교체(ESCO)		458,000	8,341	449,659	449,659	
· 시설비		457,000	8,341	448,659	448,659	
· 시설부대비		1,000		1,000	1,000	· 자치구 의회 승인 및 민간자본 투자 업체선정 등 사전절차 이행기간 소요
□ 제2순환도로신창지구소음저감시설설치		270,000		270,000	270,000	
○신창지구소음저감시설설치		270,000		270,000	270,000	
· 시설비		270,000		270,000	270,000	· 기본설계 준공 후 실시설계 착공 *간선시설 추가부담금 미납(LH)관련 소송중
□ 제2순환도로지산IC진출로신설		900,000	2,340	897,660	897,660	
○제2순환도로지산IC진출로신설		900,000	2,340	897,660	897,660	
· 시설비		890,000		890,000	890,000	
· 시설부대비		10,000	2,340	7,660	7,660	· 손실보상 협의지연
<청년정책과>						
□ 제2남도학숙건립추진		2,200,800	619,506	1,581,294	1,280,907	
○제2남도학숙건립		2,200,800	619,506	1,581,294	1,280,907	
· 전산개발비		147,000	71,500	75,500	75,500	
· 감리비		525,000	334,593	190,407	190,407	
· 시설부대비		28,800	13,090	15,710	15,000	
· 자산및물품취득비		1,500,000	200,323	1,299,677	1,000,000	· 제2남도학숙 개관일정('18.2.)에 맞춰 통합학사관리시스템 구축 및 준공식 시행, 건설사업관리용역 기간 연장 ('17.11. → '17.12.31)
<경기시설과>						
□ 대회시설개보수(보조)		4,710,000	337,000	4,373,000	4,373,000	
○대회시설개보수		4,710,000	337,000	4,373,000	4,373,000	
· 시설비		4,391,000	337,000	4,054,000	4,054,000	
· 감리비		314,000		314,000	314,000	
· 시설부대비		5,000		5,000	5,000	· 기본및실시설계용역중 ※ '18.5. 공사착공
□ 경기장진입도로개설(보조)		2,646,000	71,310	2,574,690	2,478,975	
○경기장진입도로개설		2,646,000	71,310	2,574,690	2,478,975	
· 시설비		2,642,000	71,310	2,570,690	2,474,975	
· 시설부대비		4,000		4,000	4,000	· 기본및실시설계용역중 ※ '18.3. 공사착공
<자동차산업과>						
□ 수소연료전지차구매보조금지급(보조)		1,125,000	75,000	1,050,000	1,050,000	
○수소연료전지차구매보조금지급		1,125,000	75,000	1,050,000	1,050,000	
· 민간자본사업보조(이전재원)		1,125,000	75,000	1,050,000	1,050,000	· '18년 신차 출시에 따른 기대감으로 고객구매 보류
□ 수소충전소설치비지원(보조)		7,500,000	6,000,000	1,500,000	1,500,000	
○'17년수소충전소보급		7,500,000	6,000,000	1,500,000	1,500,000	
· 민간자본사업보조(이전재원)		7,500,000	6,000,000	1,500,000	1,500,000	· 부지확보 추진
□ 전기자동차구매지원(보조)		6,321,000	4,368,000	1,953,000	1,260,000	
○전기자동차민간보급		6,321,000	4,368,000	1,953,000	1,260,000	
· 민간자본사업보조(이전재원)		6,321,000	4,368,000	1,953,000	1,260,000	· 국비교부 지원에 따른 하반기 확보 보급물량(206대)에 대한 전기차 제작 및 보급기간 단축
□ 전기이륜차보급사업(보조)		125,000	25,000	100,000	100,000	
○전기이륜차민간보급		125,000	25,000	100,000	100,000	
· 민간자본사업보조(이전재원)		125,000	25,000	100,000	100,000	· 선호차량 단종 및 부품수급 적기 미지급에 따른 차량조달 지연등으로 구매취소, 18년 신종차량 출시 후 구매예상
□ 전기자동차산업육성		300,000		300,000	300,000	
○무등산탐방용전기차개발및생산		300,000		300,000	300,000	
· 민간자본사업보조(자체재원)		300,000		300,000	300,000	· 환경부 및 무등산관리사무소 협의지연

세부/부기/통계목	재원	2017년도			2018년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
<투자유치과>						
<input type="checkbox"/> 지역투자촉진(보조)		4,641,092	3,453,607	1,187,485	937,960	
○지방투자촉진보조금(국내기업)		4,641,092	3,453,607	1,187,485	937,960	
· 민간자본사업보조(이전재원)		4,641,092	3,453,607	1,187,485	937,960	· 투자완료기간 미도래(2개사) - 보조금 70%선지원, 30%완료 후 지원
<input type="checkbox"/> 광주R&D특구첨단3지구개발사업		375,980		375,980	375,980	
○첨단3지구조사설계및제영향평가용역		375,980		375,980	375,980	
· 시설비		375,980		375,980	375,980	· 도시관리계획 행정절차에 따른 용역일시정지
<기업육성과>						
<input type="checkbox"/> 하남혁신지원센터건립		1,457,500	5,403	1,452,097	1,452,097	
○하남혁신지원센터건립		1,457,500	5,403	1,452,097	1,452,097	
· 시설비		1,453,500	5,403	1,448,097	1,448,097	
· 시설부대비		4,000		4,000	4,000	· 공공건축 사업계획 사전검토중
<input type="checkbox"/> 하남일반산단재생사업(보조)		1,000,000		1,000,000	1,000,000	
○하남산단재생시행계획수립용역		1,000,000		1,000,000	1,000,000	
· 시설비		1,000,000		1,000,000	1,000,000	· 도시관리계획 행정절차 진행중
<민생경제과>						
<input type="checkbox"/> 지역행복생활권연계협력(지원)		70,000		70,000	70,000	
○남도청년장돌뱅이		70,000		70,000	70,000	
· 자치단체경상보조금		70,000		70,000	70,000	· 국비교부 지원
<input type="checkbox"/> 지역행복생활권연계협력		112,500	72,500	40,000	40,000	
○남도청년장돌뱅이		112,500	72,500	40,000	40,000	
· 민간경상사업보조		112,500	72,500	40,000	40,000	· 국비교부 지원
<서부농수산물도매시장관리사무소>						
<input type="checkbox"/> 유지관리		180,000		180,000	180,000	
○상장예외품목거래장소조성		100,000		100,000	100,000	
· 시설비		100,000		100,000	100,000	· 각계각층 의견수렴에 따른 사업지연
○상장예외거래제도지도지원운영		80,000		80,000	80,000	
· 기간제근로자등보수		80,000		80,000	80,000	· 각계각층 의견수렴에 따른 사업지연
<의회사무처>						
<input type="checkbox"/> 시설물설치및구입		820,000	8,928	811,072	613,841	
○고화질영상시스템구축		820,000	8,928	811,072	613,841	
· 시설비		820,000	8,928	811,072	613,841	· 시스템구축의 안정성 확보를 위해 의회일정이 없는 비회기 기간중 ('17.12.~'18.1.) 사업 추진
<보건환경연구원>						
<input type="checkbox"/> 보건환경연구원청사신축이전		1,980,000	35,267	1,944,733	1,944,733	
○보건환경연구원청사신축이전		1,980,000	35,267	1,944,733	1,944,733	
· 시설비		1,864,326	32,000	1,832,326	1,832,326	
· 감리비		111,569		111,569	111,569	
· 시설부대비		4,105	3,267	838	838	· 도시관리계획 변경결정 행정절차 이행 ※설계완료('18.9.), 공사발주·착공('18.8.~12.)
<종합건설본부>						
<input type="checkbox"/> 교량,터널,지하차도보수보강		7,445,000	2,476,148	4,968,852	3,522,441	
○교량,터널,지하차도보수보강		7,445,000	2,476,148	4,968,852	3,522,441	
· 시설비		7,445,000	2,476,148	4,968,852	3,522,441	· 사전절차 이행 및 준공기한 미도래 등