

2017년예산 2018년 사고이월 사업조서

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	재원	2017년도				2018년도 이월액	이월사유
		예산현액	지출원인액	집행액	잔액		
총 계(89건)		186,933,538	131,133,090	80,194,135	106,681,789	44,858,576	
<여성청소년가족정책관>							
□ 광주광역시청소년문화의집건립							
○ 시립청소년문화의집건립		3,403,720	3,354,280	3,176,709	227,011	177,556	
· 시설비		3,403,720	3,354,280	3,176,709	227,011	177,556	
· 감리비		3,336,720	3,295,846	3,176,709	160,011	119,122	
		67,000	58,434		67,000	58,434	· 관급자재 납품기한 연장 및 검수지연
<인권평화협력관>							
□ 5·18진실규명지원							
○ 5·18민주화운동왜곡과진실소책자제작		36,000	32,400		36,000	32,400	
· 사무관리비		36,000	32,400		36,000	32,400	· 책자제작 검수 등 기간소요
<일자리노동정책관>							
□ 근로자복지추진							
○ 광주광역시노동복지관건립타당성조사및기본계획수립용역		80,000	69,416	34,708	45,292	34,708	
· 연구용역비		80,000	69,416	34,708	45,292	34,708	· 관련단체 의견수렴 등으로 용역추진 지연
<이전사업과>							
□ 군공항이전추진							
○ 군공항이전타당성검토및기본계획수립용역		200,000	163,630	108,632	91,368	54,998	
· 연구용역비		200,000	163,630	108,632	91,368	54,998	· 국방부 예비이전후보지 선정 발표 지연에 따른 용역 일시정지('17.9.23.)
<정책기획관>							
□ 정책개발및심사강화							
○ 시정주요시책용역(pool)		507,796	399,049	363,045	144,751	18,000	
· 연구용역비		507,796	399,049	363,045	144,751	18,000	· 용역준공기한 미도래(1건)('18.2.) - 43개 공동체(94개학교)등 참여주체간의 토론 및 의견조율 기간 연장
<혁신도시협력추진단>							
□ 생활권발전협의회운영							
○ 지역행복생활권계획수립연구용역		36,000	33,200		36,000	33,200	
· 연구용역비		36,000	33,200		36,000	33,200	· 용역내용 변경(공모사업발굴→우리시 대응 전략 및 자치단체간 협력사업 발굴)
<문화도시정책관>							
□ 전당주변문화자원활성화사업(시민참여예산)							
○ 전당주변상징물설치등활성화사업(시민참여예산)		81,000	76,984		81,000	76,984	
· 시설비		81,000	76,984		81,000	76,984	· 사업위치 확정 기간소요('17.11.)로 사업지연
<문화예술진흥과>							
□ 청년문화공간(야외공연장)조성							
○ 청년문화공간(야외공연장)및쌍암호수공원야외상설공연장조성		180,000	159,264		180,000	160,964	
· 시설비		180,000	159,264		180,000	160,964	
· 시설부대비		178,300	159,264		178,300	159,264	
		1,700			1,700	1,700	· 야외공연장 이용 대상자 의견협의 등 자치구 협의지연
□ 미디어아트창의벨트(파크)조성타당성조사용역							
○ 미디어아트창의벨트(파크)조성타당성조사용역		100,000	98,600	49,300	50,700	49,300	
· 연구용역비		100,000	98,600	49,300	50,700	49,300	· 용역 준공기한 미도래('18.6.)
□ 국가지정문화재등록문화재보수 정비지원(신창동유적지복원)							
○ 광주신창동유적발굴조사및정비		299,000	289,892	109,169	189,831	180,723	
· 시설비		299,000	289,892	109,169	189,831	180,723	· 사전 행정절차(사업계획 수립 위한 TF, 문화재청 사업설계 승인 등)이행에 따른 지연
<문화산업과>							
□ 첨단실감콘텐츠제작클러스터조성							
○ 첨단실감콘텐츠제작클러스터조성		17,196,560	4,967,160	3,058,249	14,138,311	1,130,000	
· 시설비		17,196,560	4,967,160	3,058,249	14,138,311	1,130,000	· 용역 준공기한 미도래('18.9.)

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	재원	2017년도				2018년도 이월액	이월사유
		예산현액	지출원인액	집행액	잔액		
<관광진흥과>							
□ 테마여행10선(남도맛기행)		630,000	216,578		630,000	426,198	
○ 테마형10선남도맛기행(4개 지자체 공동)		145,000	131,578		145,000	144,078	
· 민간위탁금		145,000	131,578		145,000	144,078	· 4개 지자체(광주,나주,목포,담양)공동 추진 사업으로 협의기간 소요
○ 테마형10선남도맛기행(광주,담양공동)		65,000	65,000		65,000	65,000	
· 민간위탁금		65,000	65,000		65,000	65,000	· 2개 지자체(광주,담양)공동 추진사업으로 협의기간 소요
○ 테마형10선남도맛기행(자체사업)		20,000	20,000		20,000	20,000	
· 민간위탁금		20,000	20,000		20,000	20,000	· 문체부 업무협의 등 기간소요
○ 테마형10선남도맛기행		400,000			400,000	197,120	
· 시설비		397,120			397,120	197,120	
· 시설부대비		2,880			2,880		· 2회 유찰로 사업추진 지연
<체육진흥과>							
□ 임동공영주차장조성		7,485,550	1,658,423	665,724	6,819,826	1,706,146	
○ 임동공영주차장조성		7,485,550	1,658,423	665,724	6,819,826	1,706,146	
· 시설비		7,485,550	1,658,423	665,724	6,819,826	1,706,146	· 편입토지 손실보상 완료('18.6.) 후 이주 대상자(2명) 이주거부에 따른 자진 이전 계고 중 ※공사착공 '18.10.예정
□ 축구전용잔디구장조성(FC연습구장)		1,393,000	1,390,367	57,941	1,335,059	1,332,426	
○ 축구전용구장조성		1,393,000	1,390,367	57,941	1,335,059	1,332,426	
· 시설비		1,393,000	1,390,367	57,941	1,335,059	1,332,426	· 공사착공 '18. 1. (철거공사 및 옹벽설치 등 현 공정률 30%) ※ 공사준공 '18.12.예정
<시립민속박물관>							
□ 박물관개보수및광주역사관구축		400,000	100,339		400,000	100,339	
○ 광주역사박물관구축		400,000	100,339		400,000	100,339	
· 시설비		400,000	100,339		400,000	100,339	· 문체부 사전평가 등 사전절차 이행 및 설계용역 1회 유찰로 사업지연
<장애인복지과>							
□ 시각장애인산책로조성		885,854	868,416	844,537	41,317	27,013	
○ 시각장애인산책로조성		885,854	868,416	844,537	41,317	27,013	
· 시설비		880,000	865,696	841,817	38,183	23,879	
· 시설부대비		5,854	2,720	2,720	3,134	3,134	· 준공검사 기간 소요
□ 장애인체육관내진보강공사		302,160	300,000	27,105	275,055	275,055	
○ 장애인체육관내진보강공사		302,160	300,000	27,105	275,055	275,055	
· 시설비		300,000	300,000	27,105	272,895	272,895	
· 시설부대비		2,160			2,160	2,160	· 공사기간 중 시설사용 중지예 따른 민원 발생 및 임차사용자 이전 소요기간 필요
<건강정책과>							
□ 공공병원부지용도변경		150,000	128,795	64,397	85,603	64,398	
○ 빛고을전남대병원및시립제2요양병원도시계획시설변경용역		150,000	128,795	64,397	85,603	64,398	
· 시설비		150,000	128,795	64,397	85,603	64,398	· 용역 준공기한 미도래('18. 5.)
<식품안전과>							
□ 광주골목맛집육성		50,000	47,500		50,000	47,500	
○ 광주골목맛집컨설팅및홍보		50,000	47,500		50,000	47,500	
· 민간위탁금		50,000	47,500		50,000	47,500	· 광주골목맛집선정 기간소요
<환경정책과>							
□ 야생동물구조관리센터건립		1,000,000	990,747	113,944	882,804	882,803	
○ 야생동물구조관리센터건립		1,000,000	990,747	113,944	886,056	882,803	
· 시설비		982,000	981,647	113,944	868,056	867,703	
· 감리비		12,000	9,100		12,000	9,100	
· 시설부대비		6,000			6,000	6,000	· 준공기한 미도래('18.8)

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	재원	2017년도				2018년도 이월액	이월사유
		예산현액	지출원인액	집행액	잔액		
<기후대기과>							
□ 공공부문 온실가스감축(보조)		200,000	151,140	9,400	190,600	143,180	
○ 에너지모니터링시스템구축		200,000	151,140	9,400	190,600	143,180	
· 시설비		198,560	151,140	9,400	189,160	141,740	
· 시설부대비		1,440			1,440	1,440	· 설계변경(시스템 및 장비 추가)으로 사업 시행 지연
□ 기후변화대응정책개발·운영		25,000	21,643		25,000	21,643	
○ 온실가스배출량명세서작성및검증		25,000	21,643		25,000	21,643	
· 사무관리비		25,000	21,643		25,000	21,643	· 용역 준공기한 미도래('18.6)
□ 천연가스차량구입비보조(보조)		313,500	300,000	120,000	193,500	180,000	
○ 천연가스자동차보급지원		313,500	300,000	120,000	193,500	180,000	
· 민간자본사업보조(이전재원)		313,500	300,000	120,000	193,500	180,000	· 차량제작사(현대자동차) 노사분규에 따른 제작지연
<공원녹지과>							
□ 도시숲조성(직접)		180,125	155,566	7,920	172,205	148,898	
○ 매력있는특화거리조성		180,125	155,566	7,920	172,205	148,898	
· 시설비		178,873	155,566	7,920	170,953	147,646	
· 시설부대비		1,252			1,252	1,252	· 주민의견 수렴에 따른 사업지연('18.5)
□ 지자체도시숲조성(담장허물어커뮤니티정원조성)(보조)		444,646	381,213	53,648	390,998	327,565	
○ 담장허물어커뮤니티정원조성		444,646	381,213	53,648	390,998	327,565	
· 시설비		444,646	381,213	53,648	390,998	327,565	· 주민요구사항 반영 및 동절기 식재 부적기로 사업지연('18.3.)
□ 지자체도시숲조성(명품가로숲길조성)(보조)		357,408	328,136	147,188	210,220	180,948	
○ 명품가로숲길조성		357,408	328,136	147,188	210,220	180,948	
· 시설비		357,408	328,136	147,188	210,220	180,948	· 주민요구사항 반영 및 동절기 식재 부적기로 사업지연('18.1.)
□ 휴식과만남이있는도시정원조성(직접)		642,049	616,953	502,975	139,074	113,978	
○ 휴식과만남이있는도시정원조성		597,049	577,287	499,355	97,694	77,932	
· 시설비		597,049	577,287	499,355	97,694	77,932	· 시공중 발생한 주민요구사항 반영에 따른 사업지연('18.3.)
○ 전통정원(기증)재현		45,000	39,666	3,620	41,380	36,046	
· 시설비		45,000	39,666	3,620	41,380	36,046	· 수목 기부자와 협의(수목굴취, 운반 작업 공간 확보 등)에 따른 사업지연('18.5.)
□ 가로녹지등관리(직접)		1,856,544	1,820,239	1,694,351	162,193	125,888	
○ 한전배전선로근접가로수전지		1,793,544	1,763,259	1,673,771	119,773	89,488	
· 시설비		1,793,544	1,763,259	1,673,771	119,773	89,488	· 전지 작업차량(활선바켓트럭) 확보지연 및 동절기 작업 어려움에 따른 사업지연('18.1.)
○ 교통섬등녹지대유지관리		36,000	33,480	15,580	20,420	17,900	
· 시설비		36,000	33,480	15,580	20,420	17,900	· 동절기 작업 어려움에 따른 사업지연('18.1.)
○ 가로수수형조절전지		27,000	23,500	5,000	22,000	18,500	
· 시설비		27,000	23,500	5,000	22,000	18,500	· 동절기 작업 어려움에 따른 사업지연('18.1.)
□ 시립수목원조성		4,605,806	3,806,240	3,610,824	994,982	158,416	
○ 시립수목원조성		4,605,806	3,806,240	3,610,824	994,982	158,416	
· 시설비		4,605,806	3,806,240	3,610,824	994,982	158,416	· 광역위생매립장 우회진입로 개설 요구민원 협의에 따른 사업지연('18.2.)
□ 민자공원조성		353,000	172,907		353,000	172,907	
○ 민자공원조성타당성검토용역		353,000	172,907		353,000	172,907	
· 시설비		353,000	172,907		353,000	172,907	· 용역 준공기한 미도래('18.6.)
□ 지질공원인증추진		37,000	37,000		37,000	37,000	
○ 세계지질공원전문위원사전평가용역		37,000	37,000		37,000	37,000	
· 연구용역비		37,000	37,000		37,000	37,000	· 용역 준공기한 미도래('18.5)
□ 지질공원해설사양성및활용(보조)		38,767	38,767		38,767	38,767	
○ 무등산권세계지질공원인증타당성조사		38,767	38,767		38,767	38,767	
· 연구용역비		38,767	38,767		38,767	38,767	· 용역 준공기한 미도래('18.5)

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	재원	2017년도				2018년도 이월액	이월사유
		예산현액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 지역행복생활권연계사업(무등산권지질공원)(보조)		393,000	393,000	288,000	105,000	105,000	
○ 무등산권 지질공원 통합지질관광 활성화 및 세계화		393,000	393,000	288,000	105,000	105,000	*자금없는 이월 105백만원
· 공기관등에대한경상적대행사업비		393,000	393,000	288,000	105,000	105,000	· 국비 미교부
□ 호수생태원확장및테마별정원등조성		80,000	77,240	35,982	44,018	41,258	
○ 호수생태원확장지역개발제한구역 관리계획변경등용역		80,000	77,240	35,982	44,018	41,258	· 개발제한구역 관리계획(변경) 승인(국토부) 을 위한 행정절차 이행기간 소요 ※용역일시정지('17.5.)/준공예정('18.2.)
· 시설비		80,000	77,240	35,982	44,018	41,258	
□ 숲길조성관리(보조)		894,366	852,936	647,366	247,000	203,504	
○ 숲길조성관리		894,366	852,936	647,366	247,000	203,504	
· 시설비		894,366	852,936	647,366	247,000	203,504	· 계약심사, 노임단가 변경 등에 따른 착공 지연('18.2.)
□ 유아숲체험원조성(보조)		380,000	352,670	212,216	167,784	140,954	
○ 유아숲체험원조성(보조)		380,000	352,670	212,216	167,784	140,954	
· 시설비		377,284	352,626	212,172	165,112	140,454	
· 시설부대비		2,716	44	44	2,672	500	· 협의지연에 따른 준공기한 미도래('18.1.)
<생태수질과>							
□ 비점오염원 집중관리		938,000	592,747	314,252	623,748	201,568	
○ 비점오염원집중관리		938,000	592,747	314,252	623,748	201,568	
· 시설비		938,000	592,747	314,252	623,748	201,568	· 준공기한 미도래('18.4.)
<도시계획과>							
□ 개발제한구역관리(지원)		111,751	88,250		111,751	88,250	
○ 개발제한구역관리계획용역		111,751	88,250		111,751	88,250	
· 연구용역비		111,751	88,250		111,751	88,250	· 국토부 승인을 위한 절차이행으로 준공 기한 연장('18.2.)
□ 도시경관형성사업		300,000	291,000		300,000	291,000	
○ 특정경관계획수립(남도피아)		300,000	291,000		300,000	291,000	
· 연구용역비		300,000	291,000		300,000	291,000	· 유찰로 인한 용역계약 지연('18.12.)
<도시재생정책과>							
□ 취약지역생활여건(새뜰마을)개선사업(보조)(지원)		3,304,000	3,304,000	2,074,000	1,230,000	1,230,000	
○ 행복공동체가만드는별마루발산마을		993,000	993,000	613,000	380,000	380,000	*자금없는 이월 380백만원
· 자치단체자본보조		993,000	993,000	613,000	380,000	380,000	· 국비 미교부
○ 달피달팽이문화마을		1,883,000	1,883,000	1,153,000	730,000	730,000	*자금없는 이월 730백만원
· 자치단체자본보조		1,883,000	1,883,000	1,153,000	730,000	730,000	· 국비 미교부
○ 양3동고령친화형새뜰마을사업		428,000	428,000	308,000	120,000	120,000	*자금없는 이월 120백만원
· 자치단체자본보조		428,000	428,000	308,000	120,000	120,000	· 국비 미교부
□ 경제기반형도시재생		300,000	300,000	210,000	90,000	90,000	
○ 공공시설이전부지활용재생		300,000	300,000	210,000	90,000	90,000	
· 시설비		300,000	300,000	210,000	90,000	90,000	· 용역 준공기한 미도래('18.11.)
□ 도시재생사업(직접)		80,000	69,515	34,757	45,243	34,758	
○ 도심순환형푸른길조성기본계획및 실시계획용역		80,000	69,515	34,757	45,243	34,758	
· 시설비		80,000	69,515	34,757	45,243	34,758	· 용역 준공기한 미도래('18.9.)
<건축주택과>							
□ 도시건축형성사업		400,000	356,000		400,000	356,000	
○ 가로구역별건축물최고높이정비용역		400,000	356,000		400,000	356,000	
· 연구용역비		400,000	356,000		400,000	356,000	· 연속 유찰(2회), 용역방식 변경방침, 업체 선정 지연으로 용역착수 지연
<교통정책과>							
□ 화물자동차공영차고지건설		7,552,783	5,412,974	3,208,309	4,344,474	2,204,666	
○ 권역별화물자동차공영차고지조성		7,552,783	5,412,974	3,208,309	4,344,474	2,204,666	
· 시설비		7,552,783	5,412,974	3,208,309	4,344,474	2,204,666	· 사전절차 이행(국토부 사업계획변경, 공공디자인위원회 심의 등)으로 공사
<대중교통과>							
□ 지방대중교통계획수립		126,000	125,988	62,994	63,006	62,994	
○ 제3차대중교통기본계획수립		126,000	125,988	62,994	63,006	62,994	
· 연구용역비		126,000	125,988	62,994	63,006	62,994	· 용역 준공기한 미도래('18.7.)

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	재원	2017년도				2018년도 이월액	이월사유
		예산현액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 시내버스준공영제재정지원		100,000	87,690	43,000	89,380	44,690	
○ 시내버스표준연비산정		100,000	87,690	43,000	44,690	44,690	<추진상황>
· 연구용역비		100,000	87,690	43,000	44,690	44,690	· 사업기간 : '17. 4. ~ '18. 4.(1년) · 원인행위 : '17. 4. 19. · 준공예정 : '18. 4. 20.
							<이월사유>
							· 용역 준공기한 미도래('18. 4.)
<건설행정과>							
□ 서창천고향의강조성		9,596,602	9,044,596	6,607,632	2,988,970	1,909,436	
○ 서창천고향의강조성		9,596,602	9,044,596	6,607,632	2,988,970	1,909,436	
· 시설비		9,383,002	8,852,496	6,454,832	2,928,170	1,870,136	
· 감리비		213,600	192,100	152,800	60,800	39,300	· 보상협의 지연 및 지장물 이설에 따른 기간 소요
□ 서방천개수		110,000	110,000	55,000	55,000	15,000	
○ 서방천개수		110,000	110,000	55,000	55,000	15,000	
· 시설비		110,000	110,000	55,000	55,000	15,000	· 용역 준공기한 미도래('18. 7.)
□ 대촌천·운수천개수		300,000	184,768		300,000	100,000	
○ 대촌천·운수천개수		300,000	184,768		300,000	100,000	
· 시설비		300,000	184,768		300,000	100,000	· 용역 준공기한 미도래('18. 7.)
□ 윤경천개수		779,000	152,502	91,203	687,797	15,440	
○ 윤경천개수		779,000	152,502	91,203	687,797	15,440	
· 시설비		779,000	152,502	91,203	687,797	15,440	· 용역 준공기한 미도래('18.2.)
□ 광주천수질직접정화시설		1,403,061	909,969	867,566	448,753	41,855	
○ 광주천수질직접정화시설		1,403,061	909,969	867,566	535,495	41,855	
· 시설비		1,403,061	909,969	867,566	535,495	41,855	· 사후관리계획수립 및 모니터링 용역기간 소요
<도로과>							
□ 하남산단의곽도로개설		6,490,574	6,294,743	6,246,996	243,578	47,747	
○ 하남산단의곽도로개설		6,490,574	6,294,743	6,246,996	243,578	47,747	
· 시설비		6,490,574	6,294,743	6,246,996	243,578	47,747	· 사후환경조사용역(9차) 준공기한 미도래
□ 특구기반시설구축(광주R&D특구연결 도로개설)		20,758,341	10,178,339	2,041,762	18,716,579	8,073,274	
○ 광주R&D특구연결도로개설		20,758,341	10,178,339	2,041,762	18,716,579	8,073,274	
· 시설비		19,378,523	9,972,080	2,037,603	17,340,920	7,863,515	
· 감리비		1,350,000	202,100		1,350,000	202,100	
· 시설부대비		29,818	4,159	4,159	25,659	7,659	· 보상협의 지연 및 지장물 이설에 따른 기간 소요
□ 문흥지구~자연과학고위편도로개설		2,987,944	2,685,203	2,685,203	302,741	29,520	
○ 문흥지구~자연과학고위편도로개설		2,987,944	2,685,203	2,685,203	302,741	29,520	
· 시설비		2,983,983	2,682,463	2,682,463	301,520	29,520	
· 시설부대비		3,961	2,740	2,740	1,221		· 토지보상 중
□ 양산제~침단산단2단계간도로개설		4,471,734	3,695,192	1,405,724	3,066,010	365,010	
○ 양산제~침단산단2단계간도로개설		4,471,734	3,695,192	1,405,724	3,066,010	365,010	
· 시설비		4,461,544	3,691,412	1,401,944	3,059,600	359,600	
· 시설부대비		10,190	3,780	3,780	6,410	5,410	· 보상추진 및 지장물 이설 협의로 공사지연
□ 소촌산단의곽도로확장		1,497,000	47,469	2,635	1,494,365	44,834	
○ 소촌산단의곽도로확장		1,497,000	47,469	2,635	1,494,365	44,834	
· 시설비		1,497,000	47,469	2,635	1,494,365	44,834	· 실시설계용역추진중
□ 동곡로도로확장공사(2구간)		3,799,104	3,168,361	974,037	2,825,067	2,198,852	
○ 동곡로도로확장공사(2구간)		3,799,104	3,168,361	974,037	2,825,067	2,198,852	
· 시설비		3,788,886	3,162,671	968,347	2,820,539	2,194,324	
· 시설부대비		10,218	5,690	5,690	4,528	4,528	· 건물목확장 공사 관련기관 협의에 따른 공사지연
□ 놀재로(마산마을~공영차고지)보도설치		556,852	356,483	126,051	430,801	230,432	
○ 놀재로(마산마을~공영차고지)보도설치		556,852	356,483	126,051	430,801	230,432	
· 시설비		556,852	356,483	126,051	430,801	230,432	· 보상추진(수용재결 및 공탁)으로 공사지연

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	재원	2017년도				2018년도 이월액	이월사유
		예산현액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 지평교차로진출로(남산로방면)신설		1,776,056	1,084,201	412,805	1,363,251	661,966	
○ 지평교차로진출로(남산로방면)신설		1,776,056	1,084,201	412,805	1,363,251	661,966	
· 시설비		1,774,645	1,083,301	411,905	1,362,740	661,966	
· 시설부대비		1,411	900	900	511		· 준공기한 미도래('18.7.)
□ 월드컵경기장사거리우회차로확장공사		347,922	329,470	170,282	177,640	120,609	
○ 월드컵경기장사거리우회차로확장		347,922	329,470	170,282	177,640	120,609	
· 시설비		347,922	329,470	170,282	177,640	120,609	· 보상추진(수용재결 및 공탁)으로 공사지연
□ 농성지하차도경사완화		7,516,900	5,128,830	1,866,936	5,649,964	3,216,204	
○ 농성지하차도경사완화		7,516,900	5,128,830	1,866,936	5,649,964	3,216,204	
· 시설비		7,503,900	5,126,190	1,864,296	5,639,604	3,209,204	
· 시설부대비		13,000	2,640	2,640	10,360	7,000	· 준공기한 미도래('19.10.)
□ 제2순환도로지산IC진출로신설		1,741,109	77,021	77,021	1,664,088	774,088	
○ 제2순환도로지산IC진출로신설		1,741,109	77,021	77,021	1,664,088	774,088	
· 시설비		1,741,109	77,021	77,021	1,664,088	774,088	· 손실보상 협의지연
□ 제2순환도로진월IC진출입로개선		269,596	269,280		269,596	269,280	
○ 제2순환도로진월IC진출입로개선		269,596	269,280		269,596	269,280	
· 시설비		269,596	269,280		269,596	269,280	· 도시관리계획 변경 행정절차 이행중
□ 자전거도로정비		235,361	189,026		235,361	189,026	
○ 자전거횡단교량설치		165,361	126,960		165,361	126,960	
· 시설비		165,361	126,960		165,361	126,960	· 용역 준공기한 미도래('18.3.)
○ 지하철주변자전거이용시설정비설계		70,000	62,066		70,000	62,066	
· 시설비		70,000	62,066		70,000	62,066	· 용역 준공기한 미도래('18.3.)
<자치행정과>							
□ 시민참여촉진(직접)		138,000	137,000		138,000	137,000	
○ 자치구간경계조정연구용역		138,000	137,000		138,000	137,000	
· 연구용역비		138,000	137,000		138,000	137,000	· 용역 준공기한 미도래('18. 10.)
<회계과>							
□ 시설유지관리		380,000	377,000	343,000	37,000	34,000	
○ 야외스케이트장및얼음썰매장설치		380,000	377,000	343,000	37,000	34,000	
· 시설비		380,000	377,000	343,000	37,000	34,000	· 준공기한 미도래('18. 2.)
<청년정책과>							
□ 제2남도학숙건립추진		26,620,291	24,586,083	20,503,996	6,116,295	3,518,573	
○ 제2남도학숙건립		26,620,291	24,586,083	20,503,996	6,116,295	3,518,573	
· 시설비		25,120,291	23,522,572	20,303,673	4,816,618	3,218,899	
· 자산및물품취득비		1,500,000	1,063,511	200,323	1,299,677	299,674	· 준공기한 미도래('18. 2.)
<경기시설과>							
□ 경기장진입도로개설(보조)		2,642,000	167,025	71,310	2,570,690	95,715	
○ 경기장진입도로개설		2,642,000	167,025	71,310	2,570,690	95,715	
· 시설비		2,642,000	167,025	71,310	2,570,690	95,715	· 행정절차 이행 기간소요('18.2.)
<자동차산업과>							
□ 전기자동차구매지원(보조)		6,321,000	5,061,000	4,368,000	1,953,000	693,000	
○ 전기자동차민간보급		6,321,000	5,061,000	4,368,000	1,953,000	693,000	
· 민간자본사업보조(이전재원)		6,321,000	5,061,000	4,368,000	1,953,000	693,000	· 전기차 제작판매사의 생산지연 및 고객의 연말등록 보류로 인한 잔여대수 발생 (33대)
<투자통상과>							
□ 지역투자촉진(보조)		4,900,224	3,712,739	3,614,384	1,285,840	98,355	
○ 지방투자촉진보조금(국내기업)		4,900,224	3,712,739	3,614,384	1,285,840	98,355	
· 민간자본사업보조(이전재원)		4,900,224	3,712,739	3,614,384	1,285,840	98,355	· '16년 지원기업 투자 미완료(1개사)

□ 회계명 : 일반회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	재원	2017년도				2018년도 이월액	이월사유
		예산현액	지출원인액	집행액	잔액		
<생명농업과>							
□ 김치전통발효식품단지조성(보조)		7,326,451	6,527,823	1,805,113	5,521,338	4,728,210	
○ 김치전통발효식품단지조성		7,326,451	6,527,823	1,805,113	5,521,338	4,728,210	
· 시설비		7,231,451	6,447,600	1,795,613	5,435,838	4,651,987	
· 감리비		80,000	70,723		80,000	70,723	
· 시설부대비		15,000	9,500	9,500	5,500	5,500	· 사업부지내 암반층 및 전리층 발견등으로 공사기간 연장
□ 김치산업육성		800,000	799,330	510,330	289,670	289,000	
○ 광주세계김치축제		800,000	799,330	510,330	289,670	289,000	
· 행사운영비		800,000	799,330	510,330	289,670	289,000	· 용역 완료기간 미도래('18. 1.), 행사대행 용역검수 미완료 ※행사기간 : '17.11.24.~'17.12.12.
□ 악성가축질병예방		61,000	61,000	43,829	17,171	17,171	
○ 급성가축전염병긴급방역		61,000	61,000	43,829	17,171	17,171	
· 지료비		61,000	61,000	43,829	17,171	17,171	· 고병원성 AI차단방역용 소독약품 및 면역증강제 납품기간 미도래('18. 1.)로 검수 미완료
<보건환경연구원>							
□ 보건환경연구원청사신축이전		2,763,039	1,054,604	94,151	2,668,888	836,562	
○ 보건환경연구원청사신축이전		2,763,039	1,054,604	94,151	2,668,888	836,562	
· 시설비		2,763,039	1,054,604	94,151	2,668,888	836,562	· 도시관리계획 변경결정 행정절차 이행으로 사업지연('20.5.)
<농업기술센터>							
□ 농촌지도기반조성(보조)		380,000	375,000	121,639	258,361	256,061	
○ 농기계수리및보관시설확충		380,000	375,000	121,639	258,361	256,061	
· 시설비		370,300	370,300	121,639	248,661	248,661	
· 감리비		7,000	4,700		7,000	4,700	
· 시설부대비		2,700			2,700	2,700	· 개발제한구역 내 협의건축물 건축허가 지연
□ 비교우위품목경쟁력제고(보조)		200,000	200,000	47,722	152,278	152,278	
○ 비교우위품목경쟁력제고(보조)		200,000	200,000	47,722	152,278	152,278	
· 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	200,000	47,722	152,278	152,278	· 사전절차이행(농촌진흥청 사업승인, 시설개선 등)에 따른 기간소요
<종합건설본부>							
□ 교량,터널,지하차도보수보강		9,945,000	7,377,705	2,419,458	7,525,542	1,502,770	
○ 교량,터널,지하차도보수보강		9,945,000	7,377,705	2,419,458	7,525,542	1,502,770	
· 시설비		9,945,000	7,377,705	2,419,458	7,525,542	1,502,770	· 사전절차 이행 및 준공기한 미도래 등
□ 교량,지하차도등관리		538,992	538,992	321,680	217,312	217,312	
○ 지하차도,터널,경관조명전기설비보수		538,992	538,992	321,680	217,312	217,312	
· 시설비		538,992	538,992	321,680	217,312	217,312	· 관급자재 조달청 전문검사 기간소요
□ 특수교량계측관리		650,000	605,669	327,768	322,232	277,901	
○ 특수교지진가속도계측시스템구축		650,000	605,669	327,768	322,232	277,901	
· 시설비		650,000	605,669	327,768	322,232	277,901	· 행안부 시스템과 연계확인 기간소요
□ 도로시설물유지보수		200,000	167,813	20,261	179,739	147,552	
○ 겨울철제설작업장비임차		20,000	17,676		20,000	17,676	
· 사무관리비		20,000	17,676		20,000	17,676	· 용역 준공기한 미도래('18.2.)
○ 겨울철도로친환경제설제구입		180,000	150,137	20,261	159,739	129,876	
· 재료비		180,000	150,137	20,261	159,739	129,876	· 납품기한 미도래('18.1.)