

사고이월사업조서

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2023년도				2024년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
총 13건	597,389,677	323,176,291	194,713,699	128,462,592	102,142,516	
〈하남3지구도시개발특별회계/도시계획과〉						
□ 하남3지구개발	539,326	539,326	1,693	537,633	537,633	
○ 하남3지구도시개발주민지원사업	539,326	539,326	1,693	537,633	537,633	
-시설비	539,326	539,326	1,693	537,633	537,633	-전기시설 지중화 부담금 환전 정산 지연
〈교통사업특별회계/교통정책과〉						
□ 교통관련기초조사	200,000	175,710	105,426	70,284	70,284	
○ 교통관련기초조사	200,000	175,710	105,426	70,284	70,284	
-연구용역비	200,000	175,710	105,426	70,284	70,284	-교통량, 속도 등 7개 분야 조사자료 정리 및 분석을 위한 소요기간 필요('24.3. 준공 예정)
□ 교통체계개선	220,000	197,109	126,867	70,242	70,242	
○ 교통혼잡지역 교통체계 개선사업	220,000	197,109	126,867	70,242	70,242	
-시설비	220,000	197,109	126,867	70,242	70,242	-시공품질 저하 및 부실공사 방지를 위해 동절기 공사 추진 불가
□ 주차장시설보수및정비	100,000	89,450	7,557	81,893	81,893	
○ 주차장시설보수및정비	100,000	89,450	7,557	81,893	81,893	
-시설비	100,000	89,450	7,557	81,893	81,893	-동절기 품질저하 방지를 위한 공사 일시정지
□ 어린이보호구역 개선	3,126,984	2,939,809	2,266,521	673,288	671,793	
○ 어린이보호구역개선	3,126,984	2,939,809	2,266,521	673,288	671,793	
-시설비	3,126,984	2,939,809	2,266,521	673,288	671,793	-동절기 품질저하 방지를 위한 공사 일시정지
□ 노인보호구역 개선(전환사업)	305,000	280,940	247,002	33,938	33,938	
○ 노인보호구역개선	305,000	280,940	247,002	33,938	33,938	
-시설비	305,000	280,940	247,002	33,938	33,938	-동절기 품질저하 방지를 위한 공사 일시정지
□ 교통안전표지설치	888,000	853,429	629,165	224,264	224,262	
○ 교통안전표지 설치	888,000	853,429	629,165	224,264	224,262	
-시설비	888,000	853,429	629,165	224,264	224,262	-관계기관 협의 등 행정절차 이행, 동절기 품질저하 방지를 위한 공사 일시정지 등
□ 어린이노인장애인보호구역시설보수및정비(자체)	350,000	329,739	126,523	203,216	203,215	
○ 어린이노인장애인보호구역시설보수 및 정비	350,000	329,739	126,523	203,216	203,215	
-시설비	350,000	329,739	126,523	203,216	203,215	-동절기 품질저하 방지를 위한 공사 일시정지
□ 교통안전시설물유지관리(재배정)	400,000	348,846	255,729	93,117	93,117	
○ 교통안전시설물유지관리(재배정)	400,000	348,846	255,729	93,117	93,117	
-시설비	400,000	348,846	255,729	93,117	93,117	-동절기 품질저하 우려에 따른 공사추진 불가
□ 안전한보행환경조성	300,000	293,737	271,611	22,126	22,126	
○ 안전한보행환경조성	300,000	293,737	271,611	22,126	22,126	
-시설비	300,000	293,737	271,611	22,126	22,126	-동절기 품질저하 방지를 위한 공사 일시정지

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/통계목	2023년도				2024년도 이월액	이월사유
	예산액	지출원인액	집행액	잔액		
□ 자자체ITS구축(보조)	1,365,000	748,643	339,233	409,410	409,410	
○ 지자체ITS구축(보조)	1,365,000	748,643	339,233	409,410	409,410	
·시설비	1,361,600	746,643	337,233	409,410	409,410	
·시설부대비	3,400	2,000	2,000			
〈도시철도사업특별회계/도시철도건설본부〉						
□ 도시철도2호선건설(보조)	589,525,367	316,316,942	190,326,672	125,990,270	99,671,692	
○ 도시철도2호선건설(보조)	589,525,367	316,316,942	190,326,672	125,990,270	99,671,692	
·시설비	562,063,453	311,202,949	186,704,381	124,498,568	99,468,961	
·감리비	26,819,204	4,940,701	3,448,999	1,491,702	170,238	
·시설부대비	642,710	173,292	173,292		32,493	·1단계 건설공사 5차분 준공 및 기계, 전기 공사 추진을 위한 이월
〈소방특별회계/119특수대응단〉						
□ 유지관리	70,000	62,611	9,700	52,911	52,911	
○ 산악구조대이전청사사무공간설치	70,000	62,611	9,700	52,911	52,911	
·시설비	70,000	62,611	9,700	52,911	52,911	·무등산 국립공원공단 이전청사 공사 중지 (공사업체 채권가압류)로 산악구조대 내부 마감 공사 추진 불가