

□ 특별회계

(단위 : 천원)

세부/부기/통계목	재원	2025년도			2026년도 이월액	이월사유
		예산액	집행액	잔액		
총 1건		304,555,000	196,749,482	107,805,518	73,078,380	
<도시철도건설본부> □ 도시철도2호선건설(보조)		304,555,000	196,749,482	107,805,518	73,078,380	
	국)	211,317,000	196,602,815	14,714,185	4,249,745	
	시)	93,238,000	146,667	93,091,333	68,828,635	
○ 도시철도2호선건설(보조)		304,555,000	196,749,482	107,805,518	73,078,380	
· 시설비		296,141,497	192,508,563	103,632,934	70,076,522	
· 감리비		7,422,123	3,958,522	3,463,601	2,649,642	· 2호선 1단계 토목공사 지연 (암발생 등) 및 2단계 건설공사 2차분 준공기한 미도래('26.1.)
· 시설부대비		991,380	282,397	708,983	352,216	· 1단계 정거장공사 일시정지 및 시스템 통합감리, 차량시스템 제작감독용역 계약금 집행이월