

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	385	0	152	233	0	310	0	0	310	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	385	-	152	233	-	310	-	-	310	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
개발계획 수립을 위한 용역	실적	1식		1식				
	목표	1식		1식				
관련기관 방문 및 업무협약	실적	6회	2회	4회	8회			
	목표	6회	2회	4회				
경제 자유구역청 설립 추진단 구성	실적				추진중			
	목표	1식			1식			
종합이행율	실적		20%	50%	70%			
	목표	(100%)	(20%)	(50%)	(100%)			

□ 지금까지 추진사항

- 전라남도청 투자유치과 방문, 업무협약 : '18. 8.17.
- 산업통상자원부 방문, 업무협약 : '18. 9. 3.
- 충북경제자유구역청 방문, 업무협약 : '18.10.29.
- 동해안권경제자유구역청 방문, 업무협약 : '18.10.30.
- 광주경제자유구역 지정을 위한 개발계획 수립용역 : '19. 1. ~
- 경제자유구역 전문가 포럼개최(4회) : '19. 2. ~ 3.

- 경제자유구역지정관련 사전컨설팅 수행(2회) : '19. 7. / 8.
- 주민의견청취(공보, 홈페이지) : '19. 8.16. ~ 8.30.
- 경제자유구역 지정 신청에 따른 개발계획제출(市→산업부) : '19. 9.30.
- 경제자유구역 개발계획 평가(산업부, 국책연구원) : '19.10.~11.
- 경제자유구역 예비 지정 : '19.12.27.
- 황해경제자유구역청 방문, 업무협의 : '20. 1.21.
- 광양만권, 부산진해 경제자유구역청 방문, 업무협의 : '20. 1.29.
- 동해안권 경제자유구역청 방문, 업무협의 : '20. 2. 7.
- 경자구역 공식 지정 관련 중앙부처(국토부, 산업부 등) 방문, 업무협의 : '20. 1.~ 5.
- 광주경제자유구역 산업입지정책심의 관련 일정 및 주요내용 협의(국토부)
- 광주경제자유구역 공식 지정 및 개청 관련 향후 계획 협의(산업부)
- 광주경제자유구역 개발계획(안)에 대한 중앙부처(환경부, 농림부 등) 사전협의
- 경자구역 추가지정 관련 경자위 민간위원 간담회 : '20. 5.11.
- 광주경제자유구역 공식 지정 : '20. 6. 3.

□ 향후계획

- 경제자유구역 사업자 지정 및 실시계획 승인
- 경제자유구역청 조직 구성(안) 및 예산(안) 세부계획 수립
- 자치법류 개정 및 위임·특례 사무협의·정리
- 광주경제자유구역 청장 임용관련 협의
- 광주경제자유구역청 청사확보