

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
사전타당성조사 사전용역	실적	100%	0	100				
	목표	(100%)	(20)	(100)				
실증기술개발사업 발굴, 공모 선정	실적	4	3	2				
	목표	(10개)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

□ 지금까지 추진사항

- 스마트시티 실증 공모사업 대응 팀 구성
- 스마트에너지 실증산단 기획 및 국비건의 회
- 스마트에너지 실증산단 적용 기술개발사업 건 선정
- 스마트에너지 실증산단 한국전기연과 국비 건의
- 스마트에너지 실증산단 조성사업 용역 계약의뢰
- 용역 공개입찰·계약 추진방법 협의
- 용역공고 제안서 접수
- 스마트에너지 실증산단 조성사업 용역 계약체결
- 사업 예비타당성 조사사업 기획 용역 실시
- 스마트에너지 실증산단 조성사업 기획 용역 보완
- 국비신청 관련 국비 건의자료 발굴
- 국비신청 관련 중앙부처 산자부 설명 및 업무협의

□ 향후계획

- 실증기술 개발 사업 건 선정을 위한 관계부처 방문 지속 건의
- 년도 신규 국비 실증기술 개발사업 사업 선정