

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
통합서비스시스템 구축	실적							
	목표	(1식)				(1식)		
민주화운동 연구 자료	실적			1식				
	목표	(4식)		(1식)	(1식)	(1식)	(1식)	

□ 지금까지 추진사항

- 5·18민주화운동 기록물 통합DB 구축을 위한 연구용역 추진(1차)
 - 문서분류 및 정리, 디지털화, 서가배치 등 완료
- 민주원로 구술아카이브 구축 지원
 - 구술대상자 기초조사 자료확보, 면담자 선정(20명)
 - 구술채록 20명 완료, 녹취 20명 완료
- 광주민주화운동 실태조사 및 자료취합
 - 광주광역시 민주화운동기념사업 및 정신계승기본계획수립 확정('19.12.20.)
- 2차년도 광주민주화운동 관련자 자료 구축 사업계획 수립('20.3.)
- 5·18민주화운동 기록물 통합DB 구축 ISP수립 용역계획 수립('20.3.9.)
- 5·18민주화운동 기록물 통합DB 구축 ISP수립 용역 자문회의('20.4.10.)
- 2차년도 광주민주화운동 관련자 자료 구축 기초연구 추진('20.5~6.)

□ 향후계획

- 광주전남민주화운동 기초자료 수집 및 정리, 구술채록 추진
- 5·18민주화운동 기록물 통합DB구축관련 전수조사, DB설계 1,2차 추진