

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정착진	알부진	보류	폐기
	○				○	○					○		
추진부서	5·18선양과		(과장) 이상재 (담당) 이주성			(담당자) 박민		☎ 613-1332					

사업개요

○ 5·18상징조형물 설치

- 도시재생정책과 광주 상징 역사 조형물과 연계 추진
- 총사업비 : 미확정

재정현황 : 미정

확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
5·18상징조형물 설치 진행율	25 (100)	5 (5)	20 (20)	20 (20)			

지금까지 추진사항

○ 관련부서 협의 연계 추진(도시재생정책과)

- 민선7기 공약(4-8-3 광주 상징 역사적 조형물 설치)

※ 당초 도시재생정책과와 연계하여 추진할 예정이었으나, 도시재생정책과에서 추진하는 역사조형물(관문폴리)은 내년 5·18민주화운동 40주년을 맞이하여 내년 5월 한 달 동안 한시적으로 운영되는 것으로 결정됨에 따라 공약사항 조정 필요

518m기념탑 등 상징조형물에 대한 시민들의 거부 여론 등을 감안하여 내년 5·18기념사업 마스터플랜 수립시 5·18단체 및 시민단체 등의 여론을 수렴하여 5·18민주화운동의 정신을 기리는 상징조형물을 설치하고자 함

향후계획

○ 5·18기념사업 마스터플랜 용역추진