

□ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
마스터플랜수립을 위한 연구용역	1식 (1식)			1식 (1식)			

□ 지금까지 추진사항

- 광주광역시 마스터플랜 수립 연구용역 방침결재 : '18.10.12.
- 광주광역시 용역과제심의위원회 개최 : '18.11.14.
- 시의회(행자위) 등 용역 추진계획 보고(설명) : '19. 2.
- 2019년 1회 추경예산 반영요구(용역비 2억원) : '19. 4.
- 광주 재난안전 마스터플랜 연구용역 시행계획 수립 : '19. 5.24.
- 공개입찰 및 제안서 평가 : '19.6. ~ 7.18.
- 용역협상 및 계약체결 : '19. 8. 6.
- 최초보고회(1차) 개최 : '19. 8.22.
- 법령·기준 등 검토, 상황조사, 의식조사 등 : '19. 9. ~ 11.
 - 상황조사 : 자료검토 위주, 의식조사 : 유관기관·취약계층·학생·기업 등 설문조사
- 중간보고회(1차) 개최 : '20.1.21.
 - 전문가 의견 수렴, 관련부서 의견검토 요청 등 반영사항 체크
- 정책과제 도출 세부사업내용 검토 : '20. 3. ~
- 중간보고회(2차) : '20. 5.14.
 - 전문가 의견 수렴, 관련부서 의견검토 요청 등 반영사항 체크
- 최종보고회 개최 및 준공 : '20.6.5./'20.6.8.

□ 향후계획

- 용역자료 공포 및 사업부서 활용 홍보
- 관련부서 세부실행계획 수립