

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	434	0	0	34	400	7	0	0	7	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	434	-	-	34	400	7	-	0	7	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적 / 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
Working-Group 및 TF팀 구성 및 운영	실적	100%	10%	60% / 1식	-	-	-	-
	목표	(100%)	(10%)	60% / 1식	(30%)	-	-	-
빅데이터분석시스템 개발 및 종합관리계획 수립	실적	100%	-	-	5%	-	-	-
	목표	(100%)	-	-	(15%)	(60%)	(25%)	-
종합이행율	실적	17%	5%	15%	21%	-	-	-
	목표	(100%)	(5%)	(15%)	(45%)	(75%)	(100%)	-

□ 지금까지 추진사항

- 추진계획 수립 및 Working-Group 구성 : ' 19. 1월
- Working-Group 회의 개최(3회) : ' 19. 2~5월
- 중간보고회 개최(사전연구 초안보고) : ' 19. 8월
- 최종보고서 작성 관련 Working-Group 실무회의(3회) : ' 19. 8~9월
- 최종보고회 개최 : ' 19. 12월
- 기반시설 관리계획(매뉴얼작성) 수립용역 발주의뢰 : ' 20. 3월
- 기반시설 관리계획(매뉴얼작성) 수립용역 계약 : ' 20. 5월
- 용역 착수보고회 개최 : ' 20. 6월

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
광주광역시 장수명화촉진 조례(가명)				상위법 개정후 조례 재정

※ 국토교통부 계획('19년말 상위법 개정)에 따라 조례 재정 일정 연기

□ 분기별 추진계획

구분	연초 설정한 추진계획		추진 실적	
	추진계획	이행율 (목표)	추진내용	이행율 (실적)
2018년 실적	-서울시 벤치마킹 자료 연구를 통한 우리시 추진방향 및 방법 연구	5%	-서울시 벤치마킹 자료 연구를 통한 우리시 추진방향 및 방법 연구	5%
2019년 실적	-우리시 도시기반시설 현실태조사 및 선제적 관리방안 마련	15%	-Working-Group 운영	15%
2020년 1분기	○ 기반시설 관리계획 수립용역 발주	17%	○ 기반시설 관리계획 수립용역 발주	17%
2020년 2분기	○ 기반시설 실태조사	25%	○ 기반시설 관리계획 수립용역 발주 ○ 기반시설 실태조사	21%
2020년 3분기	○ 기반시설 실태조사 ○ T/F팀 운영	40%		
2020년 4분기	○ T/F팀 운영 ○ 통합매뉴얼 작성	45%		