

5-13-3 첨단IT 기술을 기반한 스마트시티 구축

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행중 계류중	정당추진	일부추진	보류	폐기
	○			○			○	○					
추진부서	스마트시티과(고장) 안산걸 (담당) 김원길김종문 (담당자) 나건웅 남은진 ☎ 613-1711, 6447												

□ 사업개요

- 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 및 시민안전서비스 확대 추진
 - 사업기간 : (구축) 2017. 12. ~ 2018. 4. / (확대) 2019. 5. ~ 2019. 8.
 - 주요내용 : CCTV를 활용하여 각종 재난, 구조 등 긴급상황 발생시 119, 112, 재난 상황실 등과 연계하는 정보공유체계를 구축하여 시민안전서비스 제공 등
 - * (5대 시민안전서비스) ①112센터 긴급영상 지원서비스 ②112센터 긴급출동 지원서비스 ③119상황실 긴급출동 서비스 ④재난상황 긴급대응 서비스 ⑤사회적 약자 지원서비스 / 2018. 8월부터 시행
 - * (시민안전서비스 확대) CCTV통합관제센터와 법무부 위치추적관제센터와 망연계를 통해 전자발찌 착용자의 금지행위 발생시 CCTV 영상을 활용하여 신속한 상황해결 지원 / 2019. 8월부터 시행 예정
- 2030 광주 스마트시티 구축을 위한 마스터플랜 수립
 - 사업기간 : 2018. 12. ~ 2019. 7.
 - 주요내용 : 광주의 특성을 반영한 스마트시티 구축방향 및 비전, 전략 수립 등

□ 재정현황

(단위 : 백만원)

재원별	계획 총계			확보내역			집행총계			
	초기 계획	현재 계획	임기내 계획총계	총 확보액	임기내 '18년예산	확보액 '19년예산	총 집행액	임기전 집행액	임기내 '18년집행	집행액 '19년집행
계	1,500	1,500	1,500	1,600	290	110	1,600	600		400
국 비	600	600	600	600			600	600		
시 비	900	900	900	1,000	290	110	1,000	600		400
민자 등 기타										

□ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	100% (100%)	100% (100%)						100%
2030 광주 스마트시티 마스터플랜 수립	90% (100%)	10% (10%)	100% (100%)					

□ 지금까지 추진사항

- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 완료보고('18.4) 및 서비스 시행('18.8.)
- 2030 광주스마트시티 구축 마스터플랜 수립 용역 착수보고회('18.12.)
- 국토부, 법무부와 스마트시티 통합플랫폼 연계 MOU 체결('19.1.31.)
- 법무부위치추적관제센터와 망연계시스템 구축('19.6.21.)
- 2030 광주스마트시티 구축 마스터플랜 수립 용역 중간보고회('19.6.26.)
- 2030 광주스마트시티 구축 마스터플랜 수립 용역 일시중지('19.7.2.-8.29.)
 - 일시정지 사유 : 과업 추진계획 변경으로 인한 일정지연
- 법무부 망연계 구축 완료 및 시민안전서비스 확대 시행('19.7.21.)
- 2030 광주스마트시티 구축 마스터플랜 수립 용역 완수요청에 따른 완수검사 자문회의(완료보고회)('19.10.4.)
- 2030 광주스마트시티 구축 마스터플랜 수립 용역 검수완료('19.10.21.)