

### 3-13-1

## 치매안심센터 필수인력 조기 충원

| 사업구분 | 임기구분   |     | 사업주체 |      |    | 신규여부 |    | 이행도 |            |     |     |    |    |
|------|--|-----|------|------|----|------|----|-----|------------|-----|-----|----|----|
|      | 임기내  | 임기후 | 국가   | 국가지체 | 자체 | 신규   | 지속 | 완료  | 이행후<br>계유진 | 정상진 | 일부진 | 보류 | 폐기 |
|      | ○  |     |      | ○    |    |      | ○  |     | ○          |     |     |    |    |
| 추진부서 | 건강정책과 (과장) 김광은 (담당) 강윤선 (담당자) 박보미 ☎ 613-3342 |     |      |      |    |      |    |     |            |     |     |    |    |

### □ 사업개요

- 규모 : 5개소(보건소별1개소/직영)
- 소요인력 : 75명(센터당 15명)/현원 88명(19.12.31.기준)
  - 센터장(보건소장), 촉탁의, 간호사, 사회복지사, 작업치료사, 임상심리사
- 사업내용
  - 치매환자 등록, 상담 및 치매조기검진, 사례관리서비스 제공 등
  - 치매단기쉼터(낮시간 보호) 및 치매카페(가족지지) 운영 등
- 총사업비 : 25,505백만원(국 80%, 시 10%, 구 10%)

### □ 재정현황

(단위 : 백만원)

| 재원별        | 계획 총계    |          |             | 확보내역     |         |        | 집행총계     |            |         |        |
|------------|----------|----------|-------------|----------|---------|--------|----------|------------|---------|--------|
|            | 초기<br>계획 | 현재<br>계획 | 임기내<br>계획총계 | 총<br>확보액 | 임기내 확보액 |        | 총<br>집행액 | 임기전<br>집행액 | 임기내 집행액 |        |
|            |          |          |             |          | '18년예산  | '19년예산 |          |            | '18년집행  | '19년집행 |
| 계          | 23,385   | 25,505   | 25,505      | 8,369    | 2,779   | 5,590  | 8,369    | -          | 2,779   | 5,590  |
| 국비         | 18,709   | 20,407   | 20,407      | 6,695    | 2,223   | 4,472  | 6,695    | -          | 2,223   | 4,472  |
| 시비         | 2,338    | 2,549    | 2,549       | 837      | 278     | 559    | 837      | -          | 278     | 559    |
| 민자 등<br>기타 | 2,338    | 2,549    | 2,549       | 837      | 278     | 559    | 837      | -          | 278     | 559    |

### □ 확인지표 이행

| 확인지표           | 총실적<br>(목표)     | 2018년          | 2019년         | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2022년<br>이후 |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------------|
| 치매안심센터<br>인력채용 | 46명<br>(32명)    | 24명<br>(22명)   | 46명<br>(32명)  |       |       |       |             |
| 치매안심센터<br>정식개소 | 4개소<br>(5개소)    | 1개소<br>(1개소)   | 4개소<br>(5개소)  |       |       |       |             |
| 종합이행율          | 79.4%<br>(100%) | 48.2%<br>(45%) | 90%<br>(100%) |       |       |       |             |

## □ 세부추진실적

- 치매안심센터 인력 신규 채용(24명) 및 임시개소 : '17.12.
- 치매안심센터 설치비 추가 지원 및 정식 개소 부지 확보
  - ※ 치매안심센터 총 설치비 : 5,566백만원('17년 4,241, '18년 1,250 '19년 75)
- 인력 조기 충원을 위한 부구청장 및 보건소장 면담 : '18. 6.
- 자치구 독려를 통한 필수 인력 추가 채용 : '18. 7. ~
- 자치구 치매안심센터 정식 개소 : 4개소
  - 동구 '18.9.12./ 북구 '19.9.16./ 서구 '19.10.25. / 광산구 '19.12.5.
  - ※ 남구 : '20.2.개소 예정
- 치매예방 및 상담, 조기검진 등 치매통합관리서비스 제공 : 지속

## □ 향후 추진계획

- 치매안심센터 정식 개소(1개소)
- 치매안심센터운영으로 치매환자와 그 가족 통합지원 : 지속