

5-2-3

택시운전원 힐링휴게소 설치

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가지체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상진	일부진	보류	폐기
	○				○	○		○					
추진부서	투자통상과 (과장) 최태조 (담당) 박건주 (담당자) 김종빈 ☎ 613-4532												

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9. ~ 2020. 12
- 장 소 : 서구 상무공원로 112, 205호(치평동 해광한신아파트상가)
- 면 적 : 34㎡(약10평)
- 소요예산 : 총 3억원(임차료, 리모델링 등) ※ '18년 집행액 : 52백만원
- '19년 예산 : 16,000천원(임차료 및 공공요금 등)
 - 보증금 20,000천원, 임차료 월 337천원

□ 재정현황

(단위 : 백만원)

재원별	계획 총계			확보내역			집행총계			
	초기 계획	현재 계획	임기내 계획총계	총 확보액	임기내 확보액		총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액	
					'18년예산	'19년예산			'18년집행	'19년집행
계	444	444	372	316	300	16	58		52	6
국비										
시비	444	444	372	316	300	16	58		52	6
민자 등 기타										

□ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
택시운전원 힐링휴게소 설치	1식 (1식)	1식 (1식)						100%

□ 세부추진실적

- 택시 운전원 힐링 쉼터 선호도 조사 : 2018. 6 ~ 7.
- 택시 운전원 힐링 쉼터 방침 결정 : 2018. 7.
- 2018년 1회 추경 예산 편성 : 2018. 8.
- 택시운전원 힐링 쉼터 장소 선정 : 2018. 10.
- 택시운전원 힐링 쉼터 조성 공사 : 2018. 11. ~ 12.
- 쉼터 명칭공모전 개최(직원대상) : 2018. 12.
 - 공모작 선정 : 택시사랑방
- 쉼터 개소식 : 2018. 12. 27.

□ 향후 추진계획

- 택시운전원 힐링쉼터 지속 운영