

5-9-1

물순환 관리 기본계획 수립

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정기진	일부진	보류	폐기
	○			○			○	○					
추진부서	생태수질과		(과장) 박재우 (담당) 김선영			(담당자) 김형우		☎ 613-4272					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 7. ~ 2018. 12.
- 사업비 : 240,700천원
- 용역사 : (주)이산 외 1개사
- 사업내용 : 시 전역에 대한 물순환 기본계획 수립
 - 물순환 목표 설정, 물순환 우선 관리지역 선정, 연차별 추진계획 수립 등

□ 재정현황

(단위 : 백만원)

자원별	계획 총계			확보내역			집행총계			
	초기 계획	현재 계획	임기내 계획총계	총 확보액	임기내 확보액		총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액	
					'18년예산 (이월액)	'19년예산			'18년집행 (이월액)	'19년집행
계	241	241	241	241	145	-	241	96	145	-
국비	170	170	170	170	101	-	170	69	101	-
시비	71	71	71	71	44	-	71	27	44	-
민자등기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
물순환 관리 기본계획 수립	1식 (1식)	1식 (1식)						100%

□ 세부추진실적

- 물순환 선도도시 선정(광주, 대전, 울산, 안동, 김해) : '16. 5.26.
- 물순환 관리 기본계획 용역 계약 : '17. 7.10.
- 용역 착수보고회 : '17. 8.22.
- 용역 중간보고회 : '18. 4.24.
- 용역 최종보고회 : '18. 8. 8.
- 물순환 관리 기본계획 용역 준공 : '18.12.14.