

# 2019년 하반기 민선7기 공약사업 점검결과

## □ 점검개요

○ (대상) 223건

※ 5개분야 (풍요로운 광주 72, 정의로운 광주 23, 따뜻한 광주 53, 품격있는 광주 23, 안전하고 편안한 광주 52)

○ (점검기준일) 2019. 12. 31.


○ (중점점검사항) 공약실천계획 대비 추진실적 확인

- 223개 세부과제에 대한 완료도 및 '19년도 목표치 달성률 점검

※ 공약 관리카드 실적별 제출 → 관리카드 및 실적증빙서류 확인

→ 공약진행상황 및 완료도 홈페이지 공개

○ (점검결과)



계	완료 <sup>1)</sup>	이행 후 계속추진 <sup>2)</sup>	정상추진 <sup>3)</sup>	일부추진 <sup>4)</sup>	보류 <sup>5)</sup>
223건	23	16	138	43	3

### <목표달성 기준분류>

- 1) 완료: 민선7기 동안 설정한 목표를 전부 달성
- 2) 이행 후 계속추진: 민선7기 설정 목표 달성 후 주기적으로 반복
- 3) 정상추진: 해당연도 목표 대비 달성사업
- 4) 일부추진: 추진 중이나, 2019년도 기준 목표 대비 미달성 사업
- 5) 보류: 공약 전체(2022년까지 목표) 목표 달성이 곤란하여 추진을 보류

## □ 점검 결과

○ 총 223건의 세부과제 중 78.9%에 해당하는 176건(완료 20건, 이행후 계속추진 5건, 정상추진 151건)의 사업이 공약실천계획에 따라 추진됨

○ (일부추진 44건)

- 사업 일정·계획변경(19), 관계기관 협의 지연 및 공모사업 미선정(9), 기타 민원 및 실적저조(16) 등으로 '19년 목표 대비 미달성

○ (보류 3건)

- 공모사업 미선정(1), 사업 추진방향·계획 등 재검토(2)가 필요한 사유로 공약 전체목표 달성 불투명

▶ 공약 확인지표 조정 및 실천계획서 변경시 시민배심원단 심의 필요