

1-6-2

창업지원을 위한 메이커스페이스 조성

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○		○			○				
추진부서	기업육성과		(과장) 손향환 (담당) 안철성			(담당자) 김로사 ☎ 613-4082							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2021. 2.(11개월)
- 수행기관 : 전남대학교 산학협력단
- 사업내용 : 전문메이커의 고도화된 창작활동 지원하고 일반랩·창업 지원 기관을 연계하는 전문 공간 구축·운영
- 사업비 : 994백만원 (국비 650, 시비 172, 자부담 172)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	7,897	7,897	0	7,897	2,697	1,300	1,300	1,300	1,300	0
국비	5,497	5,497	-	5,497	1,897	900	900	900	900	
시비	1,200	1,200	-	1,200	400	200	200	200	200	
구비	-	-	-							
기타	1,200	1,200	-	1,200	400	200	200	200	200	

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	4,835	0	2,697	1,144	994	0	4,835	0	2,697	1,144	994	0
국비	3,347	0	1,897	800	650	0	3,347	0	1,897	800	650	0
시비	744	0	400	172	172	0	744	0	400	172	172	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	744	0	400	172	172	0	744	0	400	172	172	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
메이커스페이스 구축·운영	실적	10개사	4개사	4개사	2개사			
	목표	10개사	2개사	2개사	2개사	2개사	2개사	
종합이행율	실적	100%	40%	80%	100%			
	목표	(100%)	(20%)	(40%)	(60%)	(80%)	(100%)	

□ 지금까지 추진사항

- 2018년 중소벤처기업부 주관 공모사업 선정(4개사)
 - 전문랩(전남대학교), 일반랩 : 플리마코협동조합, 문화의집, 오픈랩(주)
- 2019년 중소벤처기업부 주관 공모사업 선정(4개사)
 - 일반랩(코끼리 협동조합, 청소년삶디, 한국폴리텍5대학, 쓰리디테크놀로지)
- 2020년 중소벤처기업부 주관 공모사업 선정(2개사)
 - 일반랩(한국공기안전원), 특화랩(코끼리 협동조합)