

4-2-3

아시아문화 체험공간 확충

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정상진	일부진	보류	폐기
	○				○	○				○			
추진부서	문화도시정책관 (정책관) 김요성 (담당) 신민석 (담당자) 김일섭 ☎ 613-3422												

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022(4년)
- 장 소 : 아시아문화전당 인근(구 시청 주변)
 - 체험, 공연(실내)은 문화전당, 야외인 경우 구시청 주변 등 활용
- 사업내용 : 아시아문화 체험, 전시, 전통음악 공연 등
 - 매월 아시아 음식문화축제와 국가 테마를 동일하게 행사 운영
 - 행사장 교차홍보를 통해 문화전당↔아시아음식문화축제 연계 운영
- 사업비 : 매년 6억원(국비 3, 지방비 3)
 - 2020년 6억원(국비 3, 시비 1.5, 구비 1.5)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	2,400	2,400	-	2,400	600	600	600	600		-
국비	1,200	1,200	-	1,200	300	300	300	300		-
시비	600	600	-	600	150	150	150	150		-
구비	600	600	-	600	150	150	150	150		-

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	2,800	0	600	600	600	1,000	1,800	0	600	600	600	0
국비	1,400	0	300	300	300	500	900	0	300	300	300	0
시비	700	0	150	150	150	250	450	0	150	150	150	0
구비	700	0	150	150	150	250	450	0	150	150	150	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
음식공방 조성 및 음식점유치	실적	2건	1건	1건	-	-		
	목표	(4건)	(1건)	(1건)	(1건)	(1건)		

□ 지금까지 추진사항

- 아시아음식점 유치사업 : '18. 9. ~ 12.
- 문화가로 디자인 개선사업 : '18. 9. ~ 12.
- 분야별 전문가 채용 및 임차료 지원 : '18. 9. ~ 12.
- 19년 3차 창업자 입점 및 포토존 설치 : '19. 1. ~ 6.
- 아시아컬처 & 푸드 페스티벌 개최 : '19. 4. ~ 10.
- 아시아음식점 창업자 유치(2개소) : '20. 4. ~ 5.

□ 공약변경내역

- 2020년 코로나19 영향사업 조정 승인 내역 : 확인지표 변경

변경 전	변경 후	비고 (변경년도)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 아시아 푸드거리 페스티벌 개최 ○ 아시아음식점 창업자 유치, 창업자 입점 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '20년 하반기 푸드거리 페스티벌 개최 예정 ※ 코로나 19 상황을 감안 하반기 추진 예정 	2020