

4-2-4

금남로, 광주천 문화예술 활동 공간활용

| 사업구분 | 임기구분 | | 사업주체 | | | 신규여부 | | 이행도 | | | | | | |
|------|---------|-----|---|------|----|------|----|-----|------------|----|------|------|----|----|
| | 임기내 | 임기후 | 국가 | 국가지체 | 자체 | 신규 | 지속 | 완료 | 이행 계속추진 | 후진 | 정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
| | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | |
| 추진부서 | 문화도시정책관 | | (정책관) 김요성 (담당) 송경희 (담당자) 오미경 ☎ 613-3181 | | | | | | | | | | | |
| | 관광진흥과 | | (과장) 김성배 (담당) 민은홍 (담당자) 정유선 ☎ 613-3625 | | | | | | | | | | | |

□ 사업개요

- 목적 : 아시아문화전당과 연계한 문화·예술·관광 등이 융복합된 문화관광벨트 구축
- 기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 주관기관 : 광주광역시, 광주예총
- 총사업비 : 5,712백만원(국비 1,856 시비 3,856)
 - 문화전당 마실길 한바퀴 사업(3,712백만원)
 - 공연예술분야 통합공모 지원(2,000백만원)
- 주요내용
 - 환경정비 : 문화전당 마실길 한바퀴 사업(안내표지판, 보도정비, 트레일 스토리텔링)
 - 문화공연 : 공연예술행사 연계 추진(3건 이상)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 초기 계획 | 현재 계획 (a+b+c) | 기투자 (a) | 임기내 | | | | | | 임기후 (c) |
|-----|----------|---------------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 소계 (b) | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| 계 | 5,052 | 5,052 | 0 | 5,052 | 0 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 0 |
| 국비 | 1,856 | 1,856 | 0 | 1,856 | | 464 | 464 | 464 | 464 | |
| 시비 | 3,196 | 3,196 | 0 | 3,196 | | 799 | 799 | 799 | 799 | |

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 확보내역 | | | | | | 집행실적 | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|---|
| | 총 확보액 | 임기전 확보액 | 임기내 확보액 | | | | 총 집행액 | 임기전 집행액 | 임기내 집행액 | | | | |
| | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
| 계 | 3,104 | 0 | 772 | 772 | 860 | 700 | 1,596 | 0 | 260 | 736 | 600 | 0 | |
| 문화공연 | 시비 | 780 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 520 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| | 계 | 2,324 | 0 | 512 | 512 | 600 | 700 | 1,076 | 0 | 0 | 476 | 600 | 0 |
| 마실길 | 국비 | 1,162 | 0 | 256 | 256 | 300 | 350 | 513 | 0 | 0 | 213 | 300 | 0 |
| | 시비 | 1,162 | 0 | 256 | 256 | 300 | 350 | 563 | 0 | 0 | 263 | 300 | 0 |

□ 확인지표 이행

| 확인지표 | 총실적 (목표) | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2022년 이후 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 마실길 한바퀴 사업 조성율 | 20% (100%) | 2% | 20% (30%) | - (65%) | - (100%) | | |
| 문화공연 관람객 | 2,000 (10,600) | 2,000 (2,000) | 2,170 (2,000) | 코로나19 무관중공연 (2,100) | - (2,200) | - (2,300) | - |

□ 지금까지 추진사항

- 마실길 한바퀴 사업 TF구성 운영(5회 운영) : '18.6.~'19.5.
 - 마실길 한바퀴 사업 관련 자문위원회 구성·운영 4회 추진, 부서협업회의 1회
- 마실길 한바퀴 사업 기본계획수립 용역 추진 : '19.2.15~5.15.
 - 네오트렌드 외 2개소 컨소시엄 추진, 소요예산: 93백만원
- 마실길 한바퀴 사업 기본계획수립 용역 완료 : '19.6.3
- 마실길 한바퀴 사업 추진계획(안) 방침 결재 : '19.6.28.
- 마실길 한바퀴 사업 1단계 기반조성사업 시행 의뢰(종합건설본부): '19.7.30.
- K-POP 스타골목 포장 및 벤치 교체공사 실시설계용역 추진 : '19.8.28.

- K-POP 스타골목 포장 및 벤치 교체공사 추진 : '19.12.27.~'20.6.
- 마실길 한바퀴 안내시스템 구축 사업 추진 : '19.11.~'20.6.
- 예술인 아트페스티벌 개최(전시·공연) : '19.10.29~12.31.
- K-POP 체험관광프로그램 운영 사업 추진 : '20.3.~12.31.
 - 광주 출신 K-POP 아이돌 스타 광주 관광지 홍보 UCC 제작(1편) 홍보
- K-POP 스타골목 콘텐츠 제작·설치 용역 입찰 추진 : '20.3.13.~4.17.
- K-POP 스타골목 콘텐츠 제작·설치 제안서 평가위원회 개최: '20.5.26.
 - (주)파노이앤디 컨소시엄 적격자 선정(협상중)
- '20 문화예술진흥(공연예술) 민간단체 지원사업 보조사업 선정 : '20.4.28.
 - 선정결과 : 6개분야 / 42개 사업/ 2,000백만원
- 공연예술행사 연계 추진
 - 전국오월창작가요제 본선 개최 : 8.8. / 광주음악산업진흥센터
 - 메모리&양림 : 8.29. / 양림동 공예특화거리 안마당
 - 광주예총 11회 아트페스티벌 : 10.14. / ACC 예술극장 2
 - 국악과 재즈의 만남 '즉흥적 순간' : 10.22.~12.10. / 양림동일원