

## 4-8-1

# 아시아문화전당과 주변지역을 연계한 종합개발계획 수립

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계류신	정착추진	일부추진	보류	폐기
	○				○		○		○				
추진부서	문화도시정책관 (정책관) 김요성 (담당) 신민석 (담당자) 조명주 ☎ 613-3423												

## □ 사업개요

- 법적근거 : 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법 제7조 및 동법시행령 제5조
- 아시아문화중심도시 조성 연차별실시계획 수립·시행
  - 광주광역시장은 종합계획에 따라 매년 실시하는 계획을 수립·시행
  - 5대 문화권 조성사업 등 계획수립 및 추진
    - 문화적 도시환경 조성
    - 예술진흥 및 문화·관광산업 육성
    - 문화교류도시 역량 및 위상 강화 등
  - 시행일 전전년도 11월 30일까지 문체부 제출(다음년도 3월 31일까지 승인)

## □ 재정현황 : 비예산

## □ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
연차별 실시계획 수립	2식 (4식)	1식 (1식)	1식 (1식)	- (1식)	- (1식)		
연차별 실시계획 승인(문체부→시)	2식 (4식)		1식 (1식)	1식 (1식)	- (1식)	- (1식)	

## □ 세부추진실적

- 아시아문화중심도시 조성 종합계획에 따른 매년 연차별 실시계획 수립
  - 문체부 종합계획(5년마다 수정·보완)에 따라 매년 실시계획 수립·시행
  - 매년 7월 ~ 다음연도 3월
- 2020 연차별 실시계획 수립 추진실적(완료)
  - 시행일 전전년도('18.11.30.)까지 문체부 제출, 다음년도('19. 3.31.)까지 승인
  - 연차별 실시계획 추진단 구성·운영 : '18. 7. 12.
  - 연차별 실시계획(안) 발굴 및 작성 : '18. 7.~11.
  - 연차별 실시계획(안) 심의위원회 심의 : '18. 11. 28.
  - 연차별 실시계획(안) 제출(시→문체부/46건 2,493억원) : '18. 11. 29.
  - 연차별 실시계획 승인(문체부→시/27건 1,586억원) : '19. 3. 27.
- 2021 연차별 실시계획 수립 추진계획
  - 시행일 전전년도('19.11.30.)까지 문체부 제출, 다음년도('20. 3.31.)까지 승인
  - 연차별 실시계획(안) 발굴 및 작성 : '19. 7.~11.
  - 연차별 실시계획(안) 심의위원회 심의 : '19. 11월 중
  - 연차별 실시계획(안) 제출 : '19. 11월 말
  - 연차별 실시계획 승인 : '20. 3월 말
- 2021 연차별 실시계획 수립 추진실적(완료)
  - 연차별 실시계획 수립 추진단 구성·운영 : '19. 6. 24.
  - 연차별 실시계획 수립 추진단 전체회의(1차) : '19. 7. 25.
  - 연차별 실시계획 수립 추진단 분과별(4개) 1차 회의 : '19.8.13. ~ 8.27.
  - 연차별 실시계획 수립 추진단 분과별(4개) 2차 회의 : '19.9.6. ~ 9.18.
  - 연차별 실시계획 수립 추진단 분과별(4개) 3차 회의 : '19.10.11.~10.18.
  - 연차별 실시계획 수립 추진단 전체회의(2차) : '19. 11. 14.
  - 연차별 실시계획(안) 심의위원회 심의 : '19. 11. 21.
  - 연차별 실시계획(안) 제출(시→문체부/56건 2,824억원) : '19. 11. 27.
  - 亞문화중심도시 조성위원 대상 연차별 실시계획 설명회 개최 : '19. 12. 17.
  - 연차별 실시계획 문체부 아문단 관계자 대상 설명회 개최 : '20. 1. 20.
  - 연차별 실시계획 승인(문체부→시/47건 1,965억원) : '20. 3. 31.

○ 2022 연차별 실시계획 수립 추진계획

- 시행일 전전년도('20.11.30.)까지 문체부 제출, 다음년도('21. 3.31.)까지 승인
- 연차별 실시계획 수립 추진단 구성·운영 : '20. 5월 중
- 연차별 실시계획(안) 발굴 및 작성 : '20. 5.~11.
- 연차별 실시계획(안) 심의위원회 심의 : '20. 11월 중
- 연차별 실시계획(안) 제출 : '20. 11월 말
- 연차별 실시계획 승인 : '21. 3월 말

○ 2022 연차별 실시계획 수립 추진실적

- '19년도 연차별 실시계획 추진실적 보고서 제출 : '20. 3. 16.
- 연차별 실시계획 수립 추진단 구성·운영 : '20. 5. 28.
- 연차별 실시계획 수립 추진단 전체회의(1차) : '20. 6. 19.