

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	쟁취진	알부진	보류	폐기
	○				○	○			○				
추진부서	안전정책관		(정책관) 김성학			(담당) 위가환		(담당자) 유병오 ☎ 613-4922					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2020. 6. 6.
- 사업비 : 180백만원(시비)
- 추진내용 : 안전도시 광주 실현을 위한 비전과 목표, 종합적인 전략과 시책을 담은 기본계획(마스터플랜) 수립

□ 재정현황

(단위 : 백만원)

재원별	계획 총계			확보내역						집행총계				
	초기 계획	현재 계획	임기내 계합총계	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
						'18년	'19년	'20년	'21년			'18년	'19년	'20년
계	200	180	180	180	0	0	90	90	0	90	0	0	90	0
국비														
시비	200	180	180	180	0	0	90	90	0	90	0	0	90	0
민자 등 기타														

□ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
마스터플랜수립을 위한 연구용역	1식 (1식)			1식 (1식)			

□ 지금까지 추진사항

- 광주광역시 마스터플랜 수립 연구용역 방침결재 : '18.10.12.
- 광주광역시 용역과제심의위원회 개최 : '18.11.14.
- 시의회(행자위) 등 용역 추진계획 보고(설명) : '19.2.
- 2019년 1회 추경예산 반영요구(용역비 2억원) : '19.4.
- 광주 재난안전 마스터플랜 연구용역 시행계획 수립 : '19.5.24.
- 공개입찰 및 제안서 평가 : '19.6.~7.18.
- 용역협상 및 계약체결 : '19. 8.6.
- 최초보고회(1차) 개최 : '19.8.22.
- 법령 · 기준 등 검토, 상황조사, 의식조사 등 : '19.9.~11.
 - 상황조사 : 자료검토 위주, 의식조사 : 유관기관·취약계층·학생·기업 등 설문조사
- 중간보고회(1, 2차) 개최 : '20.1.21./5.14.
 - 전문가 의견 수렴, 관련부서 의견검토 요청 등 반영사항 체크
- 정책과제 도출 세부사업내용 검토 : '20.3.~
- 최종보고회 개최 : '20.6.5.
- 준공(연구보고서 100부, 원본 CD10개 납품), 보고서 배부 : '20.6.8./7.2.
- 광주시, 재난안전 마스터플랜 추진 보도 및 홍보 : '20.6.30.
- 2020 세부실행계획 추진 주무부서 및 담당자 제출 요청 : '20.7.17.
- 재난안전 마스터플랜 2020세부실행계획 추진계획 및 제출요청 : '20.6.8./9.9.
- 재난안전 마스터플랜 2020세부실행계획 추진계획 수립 : '20.9.7.
- 재난안전 마스터플랜 세부실행계획 수립 : '20.11.25.

□ 공약변경내역

- 조정 심의 내역 : 사업기간 및 확인지표 변경

변경 전	변경 후	비고 (변경년도)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2019.1 ~ 12 ○ 사 업 비 : 200백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2019. 5 ~ 2020. 6 ○ 사 업 비 : 180백만원 	2019