



## ○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	180	0	0	0	100	80	100	0	0	0	100	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	180	0	0	0	100	80	100	0	0	0	100	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
운영계획 수립	1회 (1회)		1회 (1회)	완료 (1회)	-	-	
관련학과 및 수요파악	- (1회)		1회 (1회)	-	-	-	
설립지원	- (3회)		-	완료 (1회)	- (1회)	(1회)	
종합이행율	16% (100%)		20% (20%)	60% (60%)	- (80%)	(100%)	

## □ 지금까지 추진사항

- 국내 방재관련 학과 대학 현황 파악 : '19.1.~3.월
  - 4개 대학(대전대학, 경운대학, 경주대학, 중원대학)
- 관내 유사 방재관련 대학 현황 파악 : '19.4.
  - 방재안전 토목학과, 소방안전과, 소방행정학과 등
- 방재기술대학원(학과) 설립대학 지원 계획 수립 : '19.6.3.
- 방재기술대학원(학과) 설립 여부 파악 : '19.6.~7월
  - 5개 대학 의견 수렴 결과 : 설립 희망(전남대, 호남대)

- 방재 관련 학과 설립 행안부 자문 및 20년 예산(1억) 확보추진 : '19.8월~
- 방재기술대학원 설립 희망 대학 실무 협의 : '19.9.19.
- 방재기술대학원 설립 업무협약체결(전남대,호남대) : '19.10.24.
- 지역 내 방재기술대학원 개설을 위한 업무협의 : '20.3.30.~
  - 코로나19 등을 고려하여 대학원 하반기 개설 예정
- 지역 내 방재기술대학원 개설대학 지원계획 수립 : '20.5.12.
- 재난안전 전문인력양성 교육기관 지원사업 모집공고 : '20.5.13.
- 방재대학원 지원사업 자체 심사위원회 개최 : '20.6.8.
- 지방보조금 심의위원회 개최 : '20.6.23.
- 지원사업 협약체결(전남대, 호남대) : '20.7.24.
- 방재대학원 지원사업 시비보조금 교부 : '20.8.5.
- 방재기술대학원 개설·운영 : '20.9월
- 재난안전산업 미래전략 컨퍼런스 참여 : '20.11.26.
  - 방재대학원 운영 현황 및 향후계획 논의