

5-6-2

습식흡입청소차 보급 확대

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○			○		○				
추진부서	대기보전과		(과장) 나해천 (담당) 박희봉			(담당자) 김진아		☎ 613-4345					

□ 사업개요

- 미세먼지가 가장 많이 발생하는 수송교통분야 중점관리
 - 미세먼지 비상저감조치 발령시 도로청소 강화대응(1~2회/일→3회이상/일)
 - 오염 우심지역 및 주거지 주변지역에 대한 도로청소 확대 등
- 도로청소 강화 기반확보로 미세먼지 저감 선제적 대응
 - 광주권 고농도 미세먼지 비상저감조치 적극대응으로 시민건강보호

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	7,600	7,600	2,800	4,800	1,440	480	960	960	960	
국비	3,800	3,800	1,400	2,400	720	240	480	480	480	
시비	3,800	3,800	1,400	2,400	720	240	480	480	480	
구비										
기타										

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	9,820	2,800	1,440	1,080	2,400	2,100	8,866	4,192	1,440	850	2,384	0
국비	4,910	1,400	720	540	1,200	1,050	4,052	1,600	720	540	1,192	0
시비	4,910	1,400	720	540	1,200	1,050	4,814	2,592	720	310	1,192	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
습식흡입청소차보급	실적	18대	6대	4대	6대			
	목표	22대	6대	4대	4대	4대	4대	

□ 지금까지 추진사항

- 습식진공흡입차량 보급실적(2018년) : 6대 1,440백만원
- 2020년 도로재비산먼지(습식진공흡차량) 보급계획수립 : '20. 2. 14.
- 2021년 자치구 수요조사(7대 2,100백만원) : '20. 2. 21.
- 2020년 자치구 보조금 교부(8대 2,400백만원) : '20. 3. 20.
- 2020년 자치구 구매계약 체결 중(6대 1,800백만원): '20. 6.