

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○		○					○		
추진부서	자동차산업과 (과장) 박준열 (담당) 안기성 (담당자) 정신근 ☎ 613-3931												

센터현황

- 센터명 : 광주금형트라이아웃(TRYOUT CENTER) * '08. 8월 건립
- 센터위치 : 광산구 옥동 1233-9(평동산단)
- 센터규모 : 부지8,264m², 건물3,817m²(본관동, 프레스동, 사출동 등)
- 운영기관 : 한국생산기술연구원 서남지역본부
- 구축장비 : 총 11종 (프레스 등 시험생산장비 11대 등)
- 사업내용 : 금형 시험생산 기업지원 등

센터활성화 방안

- 공간확보 : 내구연한 도래된 장비불용(28종) 340평 공간확보
- 광주그린카진흥원 전장부품 생산지원장비 이전(31종)

재정현황 : 비예산

확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
장비불용(공간확보)	28종 불용 28종 불용	-	28종 불용 28종 불용					85%
장비이전(31종)	22종 31종	-	22종 22종	9종 9종				

지금까지 추진사항

- 내구연한 초과 기 구축장비 불용처리(공간확보) : '19. 7.
- 그린카진흥원 전장부품 생산지원장비 이전 협약 : '19. 8.
- 그린카진흥원 전장부품 생산지원장비 이전(22종) : '19. 9. ~

향후계획

- 전장부품 생산지원장비 이전(9종) : '20.3~4분기