

3-10-4

경로당을 어르신종합복지센터로 개편

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○				○		○					○	
추진부서	고령사회정책과 (과장) 양근수 (담당) 강은숙 (담당자) 송지연 ☎ 613-3082												

□ 사업개요

- 사업대상 : 경로당 1,315개소 ('18.12.31.기준)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사업내용 : 복지센터형 경로당 조성 및 경로당 순회프로그램관리자 배치하여 어르신 맞춤형 여가간강관리·교육 등 여가프로그램 제공
- ① 복지센터형 경로당 조성 : 경로당 리모델링 및 프로그램 운영 지원

※ 경로당 유형 : 주민소통형 / 복지센터형

구분	주민소통형	복지센터형
사업대상	- 시설면적 100㎡이상 경로당	- 시설면적 200㎡이상 경로당 - 인근 복지시설과 상당한 거리
운영방식	- 시설, 프로그램 개방을 통해 지역주민 소통의 장 활용	- 시설, 프로그램 개방 및 독거노인 등 일상생활 지원

- ② 순회프로그램관리자 확대 운영 : 2022년까지 매년 1명씩 추가 배치

※ '19년 2명 추가 채용 : 동구(1), 서구(2, 추가), 남구(2, 추가), 북구(2), 광산구(2)

- ③ 맞춤형 여가프로그램 제공 : 경로당 특화프로그램 운영 지원 확대

- 사업비 : 2,676백만원

※ 사업비는 재정여건 등에 따라 변동될 수 있음

□ 재정현황

○ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	3,689	3,689	352	2,676	316	519	591	613	637	661
국 비										
시 비	3,689	3,689	352	2,676	316	519	591	613	637	661
구 비										
기 타										

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	1,727	352	316	519	540	1,187	352	316	519	270
국 비										
시 비	1,727	352	316	519	540	1,187	352	316	519	270
구 비										
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
복지센터형경로당 수	실적		6	11	11			
	목표	17	6	8	11			
경로당 순회프로그램 관리자 수	실적		7	9	9			
	목표	12	7	9	10			

□ 지금까지 추진사항

○ '18년 복지센터형 경로당 조성 : 6개소

- 주민소통형(2개소) : 남구(휴먼시아3단지), 광산구(첨단1차부영)
- 복지센터형(4개소) : 동구(삼성), 서구(방구), 북구(동림삼익, 첨단2지구부영)

- 경로당 순회프로그램관리자 운영 : 9명
 - 동구 1, 서구 2, 남구 2, 북구 2, 광산구 2(19년 2명 신규 채용 → 서구, 남구 1명씩 배치)
- '19년 복지센터형 경로당 조성 : 5개소
 - 주민소통형(3개소) : 동구(성촌), 북구(푸른마을주공4단지), 광산구(월곡공원)
 - 복지센터형(2개소) : 서구(현대아파트), 북구(첨단1휴먼시아)

향후계획

- 복지센터형 경로당 리모델링 완료